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Poznań, 30 marca 2018 roku

Znak sprawy SzW/3/2018

					      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
[bookmark: _GoBack]
Dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).” (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/3/2018)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z odpowiedziami zawartymi poniżej:


Pytanie numer 264
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) § 5 ust. 4 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ograniczenia czasu przebywania wykonawcy u danego Zamawiającego np. maksymalnie 10 godzin? Wykonawca wnosi o uwzględnienie przypadku gdy pomiędzy przyjęciem harmonogramu a realizacją dostawy u danego Zamawiającego u tegoż Zamawiającego zajdą takie zmiany, które wydłużą czas potrzebny do realizacji zobowiązań kontraktowych? Z umowy wynika, że w takiej sytuacji to Wykonawca poniesie tego negatywne skutki.
Odpowiedź na pytanie numer 264
Zamawiający usunął w Umowie wszelkie zapisy dotyczące Indywidualnego Czasu Realizacji
Ograniczenie czasu przebywania Wykonawcy w związku z realizacją Umowy u danego Zamawiającego, to zgodnie § 5 ust. 4 Umowy to Indywidualny Czas Realizacji. Zamawiający wprowadził to rozwiązanie po to by realizacja Umowy w jak najmniejszym stopniu zakłócała bieżąca działalność szpitali będących Zamawiającymi Indywidualnymi. Każde wejście do podmiotu leczniczego podmiotu z zewnątrz w jakiś sposób dezorganizuje funkcjonowanie szpitala, który jest szczególną jednostką organizacyjną. Dlatego też Organizator Postępowania z jednej strony wskazał Wykonawcy dni i godziny w jakich będzie mógł przebywać u danego Zamawiającego Indywidualnego które to  dni i godziny są najmniej uciążliwe dla danego Zamawiającego Indywidualnego, z drugiej zaś wskazał, że w ramach dopuszczalnych godzin i dni w jakich może przebywać u danego Zamawiającego Indywidualnego wyznaczony jest maksymalny czas w jakim Wykonawca u danego Zamawiającego Indywidualnego realizować będzie swoje obowiązki umowne. Organizator Postępowania przygotował w tym zakresie załącznik do OPZ  w którym wskazuje dni i godziny w jakich Wykonawca będzie mógł przebywać u danego Zamawiającego Indywidualnego oraz Indywidualne Czasy Realizacji. 
Z uwagi jednak na to, że z pytań Wykonawców wynika, iż Indywidualny Czas Realizacji jako maksymalna liczba godzin jaką Wykonawca może przebywać u jednego Zamawiającego Indywidualnego wydaje się istotnym ograniczeniem utrudniającym realizację Przedmiotu Umowy, nie chcąc narzucać maksymalnej liczby godzin jaką Wykonawca będzie przebywał realizując swoje obowiązki umowne u jednego Zamawiającego Indywidualnego, Zamawiający rezygnuje z tego rozwiązania. Po zmianie wzoru umowy nie ma już Indywidualnego Czasu Realizacji. Wykonawca może przebywać u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w związku z realizacją swoich obowiązków umownych tyle czasu jaki uzna za potrzebny do prawidłowej realizacji Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może przebywać u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w dniach i godzinach wskazanych w załączniku numer 33 od OPZ a każde przebywanie Wykonawcy na terenie Zamawiającego Indywidualnego w związku z realizacją Umowy związane będzie z asystą Organizatora Postepowania(celem zapewnienia bezpieczeństwa sytemu informatycznego poszczególnych Zamawiających Indywidualnych) Tym samym zasadą będzie, że Organizator Postępowania samodzielnie lub poprzez osoby trzecie działające w imieniu Organizatora Postępowania asystować będzie w wszelkich czynnościach podejmowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Nadto wprowadzona została zasada, że Wykonawca swoje obowiązki umowne może w ciągu jednego dnia realizować równocześnie maksymalnie u 10 Zamawiających Indywidualnych. Patrz zmiana wzoru umowy (zmiana siwz) numer 2,3. 
W drugiej części pytania Wykonawca wnosi o uwzględnienie przypadku gdy pomiędzy przyjęciem harmonogramu a realizacją dostawy u danego Zamawiającego u tegoż Zamawiającego zajdą takie zmiany, które wydłużą czas potrzebny do realizacji zobowiązań kontraktowych? Z umowy wynika, że w takiej sytuacji to Wykonawca poniesie tego negatywne skutki. 

Wobec rezygnacji z Indywidualnego Czasu Realizacji pytanie nie jest już zasadne (jest nieaktualne). Gdyby pozostały Indywidualne czasy Realizacji, to Zamawiający wprowadziłby zasadę, że jeżeli Indywidualny Czas Realizacji u danego Zamawiającego Indywidualnego przekroczony został z powodu okoliczności leżących po stronie tego Zamawiającego Indywidualnego, to Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie Indywidualnego Czasu Realizacji.  Rezygnacja przez Zamawiającego Razem z Indywidualnego Czasu Realizacji powoduje brak zasadności tej części pytania w jakiej odnosi się ono do Indywidualnych Czasów Realizacji. Jednocześnie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminową realizację Przedmiotu Umowy, w tym  za dochowanie Daty Odbioru Zasadniczego, która nie może nastąpić później niż 190 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Organizatorem Postępowania działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem. Co najmniej 10 dni (kalendarzowych) przed Datą Odbioru Zasadniczego powinny być zakończone wszystkie Dostawy Indywidualne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedochowanie Daty Odbioru Zasadniczego i odpowiednio wcześniejszego zakończenia wszystkich Dostaw Indywidualnych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie. W tym przypadku żadne okoliczności leżące po stronie poszczególnych Zamawiających Indywidualnych nie zwalniają Wykonawcy w tytułu dochowania wskazanych terminów. W przypadku niedochowania wskazanych terminów Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu opóźnienia a nie zwłoki. Tym samym Wykonawca nie może się usprawiedliwiać tym, że niedochowanie terminu zawinione zostało przez Zamawiającego Indywidualnego czy kilku Zamawiających Indywidualnych. Stąd też działania podejmowane  przez Wykonawcę na etapie opracowywania Harmonogramu powinny uwzględniać wszelkie okoliczności jakie mogą mieć wpływ na czas i warunki realizacji poszczególnych Dostawy Indywidualnych.

Zamawiający usunął w Umowie wszelkie zapisy dotyczące Indywidualnego Czasu Realizacji

Pytanie numer 265
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) § 5 ust. 6 Wykonawca wnosi o uelastycznienie zapisu dot. maksymalnej liczby godzin. Postanowienia ust. 6 § 5 w obecnej formie mogą znacząco utrudnić sprawny proces realizacji umowy.
Odpowiedź na pytanie numer 265
Zamawiający planował zwolnił Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu przekroczenia Indywidualnego Czasu Realizacji gdy to przekroczenie jest następstwem okoliczności leżących po stronie danego Zamawiającego Indywidualnego. Wobec jednak Rezygnacji przez Zamawiającego z Indywidualnych Czasów Realizacji które wyznaczały maksymalną liczbę godzin jaką Wykonawca może przebywać u danego Zamawiającego Indywidualnego, wskazane pytanie jest już nieaktualne. Patrz zmiana wzoru umowy (zmiana siwz) numer 2,3.
Zamawiający usunął w Umowie wszelkie zapisy dotyczące Indywidualnego Czasu Realizacji

Pytanie numer 266
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) - § 6 ust. 4 - W związku z faktem, że  podpisanie umowy przez każdą ze stron nastąpi w różnych momentach Wykonawca wnosi o zmianę  zapisu o treści : „Najpóźniej w terminie 7 Dni od dnia podpisania Umowy  odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy w z Organizatorem Postępowania. Spotkanie Organizacyjne odbędzie się w siedzibie Organizatora Postępowania lub innym miejscu wyznaczonym przez niego na terenie Poznania” Na treść: „Najpóźniej w terminie 7 Dni od dnia zawarcia Umowy  odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy  z Organizatorem Postępowania. Spotkanie Organizacyjne odbędzie się w siedzibie Organizatora Postępowania lub innym miejscu wyznaczonym przez niego na terenie Poznania”.
Odpowiedź na pytanie numer 266
Zawarcie umowy następuje z dniem złożenie pod nią podpisów przez obie strony umowy, stąd umowny zapis mówiący o podpisaniu, oznacza podpisanie jej przez obie strony umowy. Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i dokona zastąpienia sformułowania „od dnia podpisania Umowy” na sformułowanie „od dnia zawarcia Umowy” – zmiana wzoru umowy numer 3 (zmiana SIWZ). Po zmianie § 6 ust. 4 Umowy brzmi w sposób jaki sugeruje Wykonawca, to jest w sposób  następujący : 
Najpóźniej w terminie 5 Dni od dnia zawarcia Umowy odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy w Organizatorem Postępowania. Spotkanie Organizacyjne odbędzie się w siedzibie Organizatora Postępowania lub innym miejscu wyznaczonym przez niego na terenie Poznania. Spotkanie organizacyjne trwać będzie maksymalnie 2 Dni. Tym samym wskazane spotkanie organizacyjne zakończone zostanie najpóźniej w terminie 7 Dni od dnia podpisania Umowy. Na spotkaniu tym omówione zostaną między innymi wszelkie zagadnienia niezbędne do przygotowania przez Wykonawcę Harmonogramu oraz Projektu Wykonawczego Całość. 

W wskazanym ustępie umowy Zamawiający w zdaniu ostatnim zamienił pojęcie Projekt Wykonawczy na Projekt Wykonawczy Całość, co jest związane z doprecyzowaniem występującego w Umowie pojęcia Projekt Wykonawczy poprzez wskazanie pojęcia Projekt Wykonawczy Całość składający się z Projektów Wykonawczych Indywidualnych (co zostało już doprecyzowane w  § 5 ust. 1 – zmiana umowy numer 1) oraz  Projektu Zależności Funkcjonalnych. Jednocześnie skrócony został czas w jakim najpóźniej powinno się odbyć spotkanie organizacyjne z 7 Dni do 5 Dni od dnia zawarcia Umowy (mowa o dniach roboczych)


Pytanie numer 267
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 6 ust. 6
Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu na poprawienie Harmonogramu Wstępnego i Projektu Wykonawczego Wstępnego? Obecny termin 2 Dni, nawet przy założeniu, że są to dni robocze, jest terminem nierealnym i niemożliwym do dotrzymania.
Odpowiedź na pytanie numer 267
Zamawiający dokonał zmiany wskazanego terminu z 2 Dni na 5 Dni.  Zmiana terminu w tym zakresie objęta jest zmianą wzoru umowy numer 3 (zmiana SIWZ). Zagadnienie po zmianie umowy regulowane jest obecnie w  § 6 ust. 7 Umowy. 

Pytanie numer 268
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 6 ust. 7
Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis z ust. 7 jest tożsamy z ust. 6. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy chodzi o kolejną iterację, czy jest to błąd?
Odpowiedź na pytanie numer 268
Zapis ust. 7 nie jest tożsamy z zapisem ust. 6. Po zmianie wzoru umowy numer 3 nastąpiła zmiana numeracji w ustępach wskazanego paragrafu. Przed przedmiotową zmianą SIWZ  w ust. 6 była mowa o 2 Dniach w jakich Wykonawca przedstawia Organizatorowi Spotkania poprawiony Harmonogram Wstępny i / lub poprawiony Projekt Wykonawczy Wstępny. W ust. 7 w zdaniu pierwszym była mowa o tym, że Organizator Postępowania w terminie 2 Dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę poprawionych dokumentów o jakich mowa w ust. 6 akceptuje je lub przedstawia uwagi. Jeżeli Organizator Postępowania zgłasza uwagi  wówczas zgodnie z zdaniem trzecim ust. 7 Wykonawca obowiązany jest przedstawić poprawiony Harmonogram Wstępny i / lub poprawiony Projekt Wykonawczy Wstępny w terminie 2 Dni od dnia złożenia pisemnych uwag przez Organizatora Postępowania. Tym samym 2 Dni na poprawienie wskazanych dokumentów przez Wykonawcę o jakich mowa w zdaniu trzecim ust. 7 to nie są te same 2 Dni o jakich mowa w ostatnim zdaniu w ust. 6. Dwa dni z ostatniego zdania ust. 7 to kolejny etap. Tym samym zgodnie z przedstawionymi zapisami Umowy Organizator Postępowania obowiązany jest dwukrotnie ustosunkować się do dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę o ile wcześniej nie nastąpiło ich przyjęcie przez Organizatora Postępowania, za każdym razem wskazując konkretnie elementy wskazanych dokumentów jakie Wykonawca obowiązany jest poprawić. Po wskazanej zmianie wzoru umowy numer 3 (zmiana SWIZ) opisane zagadnienie, uregulowane jest w ust 7, 8 i brzmi w sposób następujący:
7. W terminie 3 Dni po przedstawieniu przez Wykonawcę Harmonogramu Wstępnego oraz Projektu Wykonawczego Całość Wstępnego, jeżeli Organizator Postępowania nie zaakceptuje wskazanych dokumentów, nastąpi ustne omówienie tych dokumentów przez Wykonawcę i Organizatora Postępowania. Organizator Postępowania ustnie przedstawi swoje uwagi do przedstawionych dokumentów a na wniosek Wykonawcy Organizator Postepowania przedstawi swoje uwagi w formie pisemnej.  W terminie 5 Dni od dnia wskazanego spotkania, a w przypadku złożenia przez Organizatora Postępowania uwag w formie pisemnej, w terminie 5 Dni od dnia przekazania uwag do wskazanych dokumentów w formie pisemnej, Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postępowania poprawiony  Harmonogram Wstępny oraz Projekt Wykonawczy Całość Wstępny
8. Organizator Postępowania w terminie 3 Dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę wskazanych dokumentów, w przypadku braku akceptacji wskazanych dokumentów przedstawi do nich pisemne uwagi. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w całym zakresie uwagi Organizatora Postępowania złożone przez niego do Harmonogramu Wstępnego i/lub Projektu Wykonawczego Całość Wstępnego. Wykonawca obowiązany jest przedstawić poprawiony Harmonogram Wstępny i/lub poprawiony Projekt Wykonawczy Całość Wstępny, uwzględniający uwagi Organizatora Postępowania o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich, w terminie 4 Dni od dnia złożenia pisemnych uwag przez Organizatora Postępowania.


Po dokonanej zmianie 5 Dni o jakich mowa w ust. 7 to nie jest 4 Dni o jakich mowa w ust.8 Najpierw Organizator Postępowania składa uwagi do dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę a Wykonawca ma 5 Dni na uwzględnienie tych uwag. Jeżeli poprawione przez Wykonawcę dokumenty nadal nie uwzględniają uwag złożonych przez Organizatora Postępowania, Organizator Postępowania składa ponownie uwagi, z natury rzeczy powinny to być uwagi jakie wcześniej złożył Organizator Postępowania a do których Wykonawca się nie zastosował lub nowe uwagi jakie pojawiły się w związku z kolejną wersją  dokumentów po poprawkach przedłożonym przez Wykonawcę. Po tych ponownych uwagach Organizatora Postępowania o jakich mowa w zdaniu pierwszym ust. 8 Wykonawca ma 4 Dni na ostateczne przedstawienie Harmonogramu Wstępnego i / lub Projektu Wykonawczego Całość Wstępny. Dopiero wyczerpanie tej ścieżki uprawnia Organizatora Postępowania na do kolejnych działań o jakich mowa w ust. 9 (po zmianie wzoru umowy – zmianie SIWZ), to jest, po przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych dokumentów Organizator Postępowania przyjmuje je bez zastrzeżeń albo wnosi do nich poprawki lub alternatywnie przygotowuje te dokumenty samodzielnie.   
   
Pytanie numer 269
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 6 ust. 9
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie postanowień ust. 9 § 6. Przedmiotowy zapis przyjmuje nieomylność Organizatora Postępowania. Wedle tego postanowienia wykonawca będzie zmuszony realizować umowę w sposób narzucony przez Organizatora Postępowania, nawet wtedy gdy uwagi Organizatora Postępowania do harmonogramu czy projektu, z merytorycznego punktu widzenia, będą niekorzystne dla Zamawiającego Razem czy wręcz nieprawidłowe. 
Zapis też pozostaje w sprzeczności z innymi postanowieniami umowy. Skoro bowiem Zamawiający Razem zatrudnia profesjonalistę jakim jest Wykonawca to oznacza to, że nie ma on, ani żaden inny podmiot z nim powiązany, w tym Organizator Postępowania, wiedzy, doświadczenia i zasobów, które mogłyby ów zakres umowy wykonać. Dalej, skoro nie ma wiedzy, doświadczenia i zasobów, a Wykonawca odpowiada, za m.in. nienależyte wykonanie umowy, to nielogicznym jest przyjęcie, że Organizator Postępowania ma zawszę rację i wszelkie zgłoszone uwagi do harmonogramu czy PW muszą być uwzględnione.
Odpowiedź na pytanie numer 269
Organizator Postępowania ma pełną wiedzę, doświadczenie i kompetencje do wykonania zarówno Projektu Wykonawczego Całość jak i Harmonogramu. Organizator Postępowania w zakresie przygotowania tych dokumentów zdecydował się na współpracę z Wykonawcą, po pierwsze po to, żeby Harmonogram wspólnie ustalić w tym uwzględniając potrzeby i możliwości Wykonawcy. Po drugie Organizator Postępowania a tym samym Zamawiający Razem doskonale wie jak ma wyglądać, działać i docelowo funkcjonować Przedmiot Zamówienia. Organizator Postępowania i Zamawiający Razem mają wiedzę w zakresie jak powinien wyglądać Projekt Wykonawczy Całość, a  tym samym Projekty Wykonawcze Indywidulane i Projekt Zależności Funkcjonalnych. Organizator Postępowania w związku z realizacją Projektu i powierzonymi mu zadaniami przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zatrudnia i współpracuje z zespołem inżynierów dedykowanych do realizacji Projektu, którego przedmiotowe zamówienie jest jednym z elementów. Transparentność postępowania wymaga określenia procedury na podstawie której skonstruowane będą oba dokumenty, to jest Harmonogram jak i Projekt Wykonawczy Całość.
W sytuacji gdy Organizator Postepowania zgłasza uwagi do Projektu Wykonawczego Indywidualnego i do Projektu Zależności Funkcjonalnych, to Organizator Postępowania za zgłoszone przez siebie uwagi ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonawca nigdy nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Zamawiającego Razem za zrealizowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wskazanymi projektami (Projekty Wykonawcze Indywidualne i Projekt Zależności Funkcjonalnych), to za zrealizowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Wykonawczym Całość który został zaakceptowany przez Organizatora Postępowania. Tym samym wszelkie uwagi jakie Organizator Postępowania nanosić będzie na propozycje wskazanych dokumentów przygotowane przez Wykonawcę zawsze będą profesjonalne, uwzględniające potrzeby i wymagania Projektu, uwzględniające obowiązujące przepisy i normy, uwzględniające uwarunkowania poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Jednocześnie Wykonawca ma pewność, że jeżeli wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Projektem Wykonawczym Całość uwzględniającym uwagi Organizatora Postępowania, nie zostanie postawiony Wykonawcy zarzut realizacji Umowy na podstawie niewłaściwych czy błędnych projektów wykonawczych czy Projektu Zależności Funkcjonalnych. Należało w Umowie przyjąć jakieś rozwiązanie które będzie wyznaczać końcowy termin  na ustalenie Harmonogramu jak Projektu Wykonawczego Całość. Rozwiązanie przyjęte w Umowie zdaniem Zamawiającego godzi interesy Zamawiającego Razem jak i Wykonawcy. 

Pytanie numer 270
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 6 ust. 13 
Wykonawca wnosi o rozważenie uzupełnienia zapisu jak w propozycji poniżej:
„Każde odstępstwo od Harmonogramu lub Projektu Wykonawczego, nie uzgodnione pisemnie z Organizatorem Projektu, traktowane będzie jako nienależyte wykonanie Umowy i może się wiązać z obciążeniem Wykonawcy karami umownymi”.
Odpowiedź na pytanie numer 270
Uwaga została uwzględniona – zmiana umowy numer 3 (zmiana SIWZ). Ust. 13 paragrafu 6 po zmianie siwz brzmi w sposób następujący : 
W wyniku wskazanych działań powstaje Projekt Wykonawczy Całość i Harmonogram, które to dokumenty obowiązują Wykonawcę. Od przyjęcia wskazanych dokumentów przez Organizatora Postępowania Wykonawca obowiązany jest realizować Umowę zgodnie w wskazanymi zaakceptowanymi przez Organizatora Postępowania Harmonogramem i Projektem Wykonawczym Całość. Każde odstępstwo od Harmonogramu lub Projektu Wykonawczego Całość nie uzgodnione pisemnie z Organizatorem Projektu traktowane będzie jako nienależyte wykonanie Umowy i może się wiązać z obciążeniem Wykonawcy karami umownymi.

Pytanie numer 271
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§6 ust. 15 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką procedurę stosuje się na wypadek siły wyższej, i czy zmiana z niej wynikająca, a mająca charakter następczy jest dopuszczalna?
Odpowiedź na pytanie numer 271
Przed zmianą umowy (zmiana SIWZ) umowa rzeczywiście nie regulowała zagadnienia wystąpienia siły wyższej nakładając jednocześnie na Wykonawcę odpowiedzialność z tytułu opóźnienia a więc odpowiedzialność z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych również w przypadku gdy te nieterminowe wykonanie obowiązków jest następstwem okoliczności których Wykonawca nie zawinił. Zmianą umowy numer 7 (zmiana SWIZ) nadana została nowa treść paragrafowi 21, który przed zmianą dotyczył poufności. Po wskazanej zmianie umowy paragraf 21 w całości poświęcony jest wystąpieniu siły wyższej. Ust 1 oraz 2 zmienionego paragrafu 21 brzmi w sposób następujący : 
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań, jeżeli wykaże, że opóźnienia wynikają z działania Siły Wyższej. 
2. Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, które zaistnieją po wejściu w życie Umowy, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, takie w szczególności jak:
a) Wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazja,
b)  Bunt, akt terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy, wojna domowa,
c) Katastrofy żywiołowe jak trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny.

Tym samym w przypadku nie dochowania terminów w Harmonogramie z powodu siły wyżej Wykonawca nie podnosi w tym zakresie odpowiedzialności, to znaczy jego opóźnienie będzie usprawiedliwione na czas trwania siły wyższej i w takim przypadku Organizator Postępowania działając w imieniu Zamawiającego Razem nie obciąży Wykonawcy karą umowną.

Pytanie numer 272
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§6 ust. 17
Ustalenie harmonogramu, który pozwoli na sprawną realizację umowy, przy obostrzeniach zawartych m.in. w ust. 17 i przy uwzględnieniu iż Zamawiających Indywidualnych jest 53, wydaje się być znacząco utrudnione. Czy Zamawiający przewiduje możliwość uelastycznienia wytycznych tak przy ustalaniu harmonogramu jak i realizacji umowy, aby realizacja umowy nie była obarczona ryzykiem np. sztucznego generowania problemów z jej realizacją?
Odpowiedź na pytanie numer 272
Po to Zamawiający wprowadził w §6 ust. 17 wytyczne w zakresie ustalenia Harmonogramu żeby Wykonawca starający się o udzielenie zamówienia doskonale znał warunki i sposób realizacji tego zamówienie w zakresie tworzenia Harmonogramu. Warunki ustalenia Harmonogramu uwzględniają właśnie okoliczność że jest wiele Zamawiających Indywidualnych a każdy z nich jest niezależną wobec pozostałych jednostką organizacyjna wraz ze swoją specyfiką. Wraz z niniejszymi odpowiedziami wprowadzone zostały zmiany do Umowy które sporządzone są z korzyścią dla Wykonawcy, między innymi zapisy o rezygnacji z  Indywidualnego Czasu Realizacji.

Pytanie numer 273
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§6 ust. 17 lit. m
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie  ograniczenia wynikającego z przedmiotowego zapisu.
Odpowiedź na pytanie numer 273
Ograniczenie to wynika z możliwości organizacyjnych i zasobów Organizatora Postępowania. Harmonogram nie może być tak konstruowany, że jednego dnia Organizator Postępowania zmuszony będzie do uczestniczenia w więcej niż dwóch Odbiorach Indywidualnych. Po zmianie wzoru umowy ( zmiana siwz) numer 4 wskazana regulacja umowna została utrzymana i znajduje się w paragrafie 6 ust. 18 lit. k 

Pytanie numer 274
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 26
Wykonawca wnosi o weryfikację treści paragrafu 26 Poufność, gdyż w znacznej części jest on powtórzeniem Paragrafu 21.
Odpowiedź na pytanie numer 274
Rzeczywiście opisane zagadnienie poufności regulowane było w dwóch paragrafach. W tym zakresie dokona została zmiana wzoru umowy numer 7, w wyniku której paragraf 21 wzoru umowy dotyczy zagadnienia siły wyższej a zagadnienie poufności i tajemny zawarte jest tylko w paragrafie 26 wzoru umowy. W wskazanym paragrafie 26 regulowane jest w sposób kompleksowy.

Pytanie numer 275
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 20 ust. 6 lit. a - b
Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu o zapis, iż praktyki korupcyjne muszą być dokonane przez Wykonawcę. Jeżeli bowiem takie praktyki będą miały miejsce, a nie będą udziałem Wykonawcy tylko podmiotu trzeciego, to ani nie jest to podstawa do odstąpienia, ani okoliczność, którą jako ryzyko musiałby wpisywać w projekt wykonawca. Stąd należałoby w zapis uzupełnić jak poniżej:
„a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych Wykonawcy jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne” rozumie się:[…]”
„b) w wyniku zamierzonych działań Wykonawcy Okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych […]”
Odpowiedź na pytanie numer 275
Uwaga wykonawcy został uwzględniona – zmian wzoru umowy numer  8 (zmiana SWIZ). Wskazany zapis wzoru umowy po dokonanej zmianie SIWZ brzmi w sposób następujący :
a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy   jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy,
b) W wyniku zamierzonych działań Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w Umowie powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa.


Pytanie numer 276
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 6 ust. 17 lit. n 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ile będzie projektów wykonawczych wg zamawiającego? Z postanowień poprzedzających wynika, że powinien być jeden ustalany równocześnie z harmonogramem. Tym czasem komentowany zapis sugeruje, iż projektów będzie więcej.
Odpowiedź na pytanie numer 276
Zagadnienie to zostało wyjaśnione wraz z zmianami wzoru umowy (zmiana SIWZ) wprowadzonymi wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawców udzielonymi w niniejszym dokumencie. Projekt Wykonawczy całego przedsięwzięcia jest jeden i nazywa się po zmianie SIWZ - Projekt Wykonawczy Całość. Projekt Wykonawczy Całość składa się z Projektów Wykonawczych Indywidualnych oraz Projektu Zależności Funkcjonalnych. Projekt Wykonawczy Indywidualny sporządzany jest osobno dla każdego Zamawiającego Indywidualnego. Zgodnie z zmienioną treścią paragrafu 6 ust. 6 - Projekt Wykonawczy Całość składa się z Projektów Wykonawczych Indywidualnych oraz Projektu Zależności Funkcjonalnych. Projekt Wykonawczy Indywidualny sporządzany jest osobno dla każdego Zamawiającego Indywidualnego. Tylu ilu jest Zamawiających Indywidualnych tyle jest Projektów Wykonawczych Indywidualnych. Wymagany zakres Projektu Wykonawczego Indywidualnego wskazany został w załączniku numer 32 do OPZ. W tym samym załączniku wskazany został wymagany zakres Projektu Zależności Funkcjonalnych.  Tym samym Projekt Wykonawczy Całość to suma zaakceptowanych przez Organizatora Postępowania Projektów Wykonawczych Indywidualnych  sporządzonych osobno dla każdego z Zamawiających Indywidualnych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku numer 32 do OPZ oraz zaakceptowanego przez Organizatora Postępowania Projektu Zależności Funkcjonalnych sporządzonego zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku numer 32 do OPZ.
Tym samym jest jeden Projekt Wykonawczy Całość, który składa się z Projektów Wykonawczych Indywidualnych dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Tyle ile jest Zamawiających Indywidualnych tyle jest Projektów Wykonawczych Indywidualnych. Nadto Projekt Wykonawczy Całość obejmuje również Projekt Zależności Funkcjonalnych który jest jeden dla całego Przedmiotu Umowy.  

Pytanie numer 277
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 8 ust. 8
Wykonawca zwraca uwagę, że 24 godziny mogą obejmować np. dni ustawowo wolne od pracy. Czy w tej sytuacji zamawiający przewiduje możliwość urealnienia tego terminu, np. poprzez odniesienie do dni roboczych?
Odpowiedź na pytanie numer 277
Tak. W tym zakresie zmieniony został wzór umowy – zmiana umowy numer 9 (zmiana SWIZ). Do § 8 ust. 8  po dokonanej zmianie SIWZ dodano zdania : Dwadzieścia cztery godziny o jakich mowa w zdaniu poprzednim nie obejmują dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. Tym samym wskazane dwadzieścia cztery godziny na przekazania informacji przez Wykonawcę do Organizatora Postepowania obejmują godziny przypadające w dni robocze (Dni).  
 

Pytanie numer 278
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 8 ust. 10
Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu o adnotację, iż obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczą przedmiotu umowy i na chwilę odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Odpowiedź na pytanie numer 278
Zamawiający nie dokonał  w tym zakresie zmiany w wzorze umowy (załączniku numer 4 do siwz) – zmiana umowy numer 10. W § 8 ust. 10 wzoru umowy jest mowa o Przepisach Prawa. Po dokonanej zmianie ostatnie dwa punkty brzmią w sposób następujący :f/ wykonania wszelkich ciążącym na Wykonawcy obowiązków, jakie wynikają z Przepisów Prawa  a dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy; g/wszelkich ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązany jest samodzielnie skalkulować.
Pojęcie Przepisy Prawa zdefiniowane zostało w części słownikowej Umowy, na jej wstępie i oznacza - wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które mają lub będą miały zastosowanie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz zawarciem i wykonywaniem Umowy. Tym samym za każdym razem kiedy w Umowie jest mowa o Przepisach Prawa należy przez to rozumieć wszelkie przepisy prawa których Wykonawca obowiązany jest przestrzegać w zakresie w jakim odnoszą się one do Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie musiał dokonywać wskazanej zmiany wzoru umowy numer 10, poprzez dopisanie § 8 ust. 10 słów a dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, bowiem jak wynika z definicji Przepisów Prawa, odnoszą się one do tych przepisów prawa jakie dotyczą realizacji Umowy (Przedmiotu Umowy). Zamawiający nie dokonuje zmiany wskazanego fragmentu wzoru umowy o dopisanie chwilę odbioru końcowego przedmiotu umowy, bowiem oczywistym jest, że Zamawiający Razem dokonując odbioru Przedmiotu Umowy (Odbioru Zasadniczego) w zakresie spełnienia przedmiotowego wymagania będzie badał zgodność wyłącznie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień odbioru. Obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego Razem trwają również po Odbiorze Zasadniczym. Wykonawca ma obowiązki np. w zakresie Rękojmi i Gwarancji. Do realizacji tych obowiązków stosowane będą przepisy prawa obowiązujące na czas realizacji tych obowiązków.  Nadto Zamawiający Razem wskazuje, że § 8 ust. 10 dotyczy elementów jakie Wykonawca powinien uwzględnić składając Ofertę Wykonawcy, kalkulując jej zawartość.

Pytanie numer 279
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 8 ust. 11
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć „najwyższą staranność” w porównaniu do „należytej staranności”, i wg jakich kryteriów Zamawiający bądź też Organizator Projektu zamierzają oceniać czy dochowana została najwyższa staranność po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie numer 279
Zmiana wzoru umowy numer 11 (zmiana SIWZ) polega na zastąpieniu słowa „najwyższa staranność” słowem „należyta staranność”. Należyta staranność rozumiana będzie jako wykonanie Przedmiotu Umowy z starannością jaką należy oczekiwać od przedsiębiorcy w sposób profesjonalny świadczący swoje usługi lub towary.

Pytanie numer 280
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 8, Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne, ust. 11: Prosimy o modyfikację niniejszego ustępu w taki sposób, aby Wykonawca był zobowiązany zapewnić zgodność tylko z wytycznymi i wskazówkami Organizatora Postepowania adresowanymi do Wykonawcy i przekazanymi w formie pisemnej.
Odpowiedź na pytanie numer 280
Zamawiający uwzględnia tę uwagę – zmiana wzoru umowy numer 11 (zmiana siwz). Treść fragmentu  § 8 ust 11 po zmianie siwz :  Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z należytą  starannością i w sposób umożliwiający i zapewniający jego prawidłowe użytkowanie zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłową realizację Projektu, przy czym realizacja Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego, w tym wszelkimi dokumentami objętymi Postępowaniem Przetargowym, to jest Umową, OPZ, SIWZ, Ofertą Wykonawcy oraz pisemnymi wytycznymi i pisemnymi wskazówkami Organizatora Postępowania adresowanymi do Wykonawcy (…)

Pytanie numer 281
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
 § 25 ust. 1
 Mając na uwadze szacowaną wartość zamówienia Wykonawca wnosi o zmniejszenie wartości  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z dotychczasowych 10% do 3% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (wraz z podatkiem VAT). Na ustalenie zabezpieczenia na poziomie niższym niż 10% pozwala Zamawiającemu przepis art. 150 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź na pytanie numer 281
Zamawiający podtrzymuje zapis Umowy § 25 ust. 1 i nie wprowadza w tym zakresie zmian.
Zamawiający Razem ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na poziomie 10 % co jest rozwiązaniem zgodnym z art. 150 ust. 2 Pzp a na czas trwania rękojmi zgodnie z art. 151 ust. 2 Pzp przedmiotowe zabezpieczenie wynosi 3 % wartości zamówienia wskazanego w ofercie wykonawcy. Bardzo ważnym elementem przedmiotowego zamówienie jest rękojmia i gwarancja. Okres rękojmi i gwarancji jest jednym z kryteriów. Realność, czyli rzeczywista możliwość wykonywania uprawnień przez Zamawiającego Razem z tytułu rękojmi i gwarancji zależy między innymi od zabezpieczenia tych uprawnień. Zgodnie z art. 151 ust 2 Pzp – kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wartości zabezpieczenia. Tym samym żeby zachować zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zabezpieczenie to nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Jednocześnie wskazane zabezpieczenie dotyczy tylko rękojmi a nie gwarancji. Mając na uwadze ochronę interesów Zamawiającego Razem, Zamawiający Razem nie może uwzględnić powyższego wniosku Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia są Urządzenia i Aplikacje wysoce specjalistyczne, o wysokim stopniu skomplikowania, które zgonie z Projektem przeznaczone będą do realizacji zadań o wysokim stopniu wrażliwości, dotyczących danych osobowych, mających zasadnicze znaczenia dla ochrony zdrowia i ratowania życia. Sprawność i nie zawodność Urządzań i Aplikacji objętych postępowaniem ma strategiczne znaczenie dla powodzenia Projektu. Obejmuje to nie tylko samą realizację zamówienia ale również realizację uprawnień Zamawiającego Razem z tytułu rękojmi. Zamawiający Razem maksymalnie w świetle obowiązujących przepisów zabezpiecza swoje interesy. 3 % wartości zamówienia tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi tylko częściowo zabezpiecza uzasadnione interesy Zamawiającego Razem w zakresie rękojmi.

Pytanie numer 282
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) § 10 ust. 2 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy urządzenia dostarczane w zamian mają być o takich samych parametrach, czy zawsze wyższych?
Odpowiedź na pytanie numer 282
Urządzenia dostarcza w zamian mają być co najmniej o wszystkich takich samych parametrach. Mogą być też o parametrach wyższych, przy czym te wyższe parametry mogą dotyczyć wszystkich lub niektórych parametrów. Wykonawca w przypadkach wskazanych w Umowie może dostarczyć Urządzenie inne niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, ale wszystkie jego parametry muszą być co najmniej takie same jak Urządzenia wskazanego w Ofercie Wykonawcy. Niedopuszczalne jest że zaproponowane inne Urządzenie jedne parametry będzie miała wyższe a inne niższe niż w Ofercie Wykonawcy. W wskazanym zdaniu paragrafu 10 ust 2 jest mowa o wszystkich parametrach takich samych lub wyższych (to jest zawsze lepszych). Sformułowanie w nawiasie – to jest zawsze lepszych – definiuje pojęcie wyższych parametrów. Oznacza to że parametry wyższe to zawsze parametry lepsze w znaczeniu obiektywnym, to znaczy, że nie może budzić żadnej wątpliwości, iż wskazany parametr obiektywnie jest lepszy w szczególności z punktu widzenia celu Projektu.

Pytanie numer 283
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) § 13 ust. 3 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu obejmującego zdania: „.Tym samym Zamawiający Razem w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia z podwyższoną stawka podatku VAT, gdy wynikać będzie ona z faktury wystawionej przez Wykonawcę w okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT, podczas gdy Wykonawca zgodnie z zaawansowaniem realizacji Umowy mógł wystawić taką fakturę przed podwyższeniem stawki podatku VAT” oraz „To samo dotyczy odpowiednio obniżenia stawki podatku VAT, to jest Zamawiający Razem nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia obejmującego zwiększoną stawkę podatku VAT wynikającą z faktury częściowej dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu Razem w sytuacji, gdy Wykonawca miał możliwość z godnie z zaawansowaniem realizacji Umowy wystawienia tej faktury w stanie prawnym gdzie obowiązuje zmniejszona stawka podatku VAT”.  Wedle jego literalnego brzmienia Zamawiający zmusza Wykonawcę do łamania prawa podatkowego narażając go na odpowiedzialność? Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.
Odpowiedź na pytanie numer 283
Zamawiający dokonał  w tym zakresie zmiana wzoru umowy – zmiana umowy numer 14 (zmiana siwz) które precyzują opisane w tych zdaniach rozwiązanie, ale sama zasada (mechanizm) w tym zakresie nie pozostaje zmieniony. Ostatnie dwa zdania § 13 ust. 3 Umowy po dokonanej zmianie siwz brzmią w sposób następujący :(…)Tym samym Zamawiający Razem w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia z podwyższoną stawka podatku VAT, gdy wynikać będzie ona z faktury wystawionej przez Wykonawcę w okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT, podczas gdy Wykonawca zgodnie z zasadami  realizacji Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mógł wystawić taką fakturę przed podwyższeniem stawki podatku VAT. To samo dotyczy odpowiednio obniżenia stawki podatku VAT, to jest Zamawiający Razem nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia obejmującego zwiększoną stawkę podatku VAT wynikającą z faktury  dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu Razem w sytuacji, gdy Wykonawca miał możliwość z godnie z zasadami realizacji Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystawienia tej faktury w stanie prawnym gdzie obowiązuje zmniejszona stawka podatku VAT. Oba zdania § 13 ust. 3 Umowy służą eliminowaniu sytuacji gdy w czasie trwania Umowy kiedy ma być wystawiona przez Wykonawcę faktura sprzedaży zajdą zmiany w przepisach o VAT  w zakresie jego wysokości i wysokość stawki VAT zależna będzie od dnia wystawienia faktury a Wykonawca chcąc uzyskać większą kwotę brutto, będzie zwlekać lub przyspieszać moment wystawienia faktury. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji podwyższenia stawki podatku VAT gdy Wykonawca zgodnie z zasadami  realizacji Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawia taką  fakturę po podwyższeniu stawki podatku VAT, przez co jego należność brutto jest większa, podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami realizacji umowy mógł taka fakturę sprzedaży wystawić w czasie gdy jeszcze obowiązywała niższa stawka podatku VAT. Np. od 1 czerwca obowiązuje stawka vat zamiast 23 % stawka 25 %. Umowa została w całości wykonana, dokonany zostały wymagane umową odbiory, zgodnie z umową Wykonawca powinien wystawić fakturę w maju, a wykonawca czeka do czerwca i dopiero w czerwcu wystawia fakturę z większą stawką 25 %. W takiej sytuacji jak wskazano, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami realizacji umowy, była możliwość wystawienia faktury w czasie gdy obowiązywała niższa stawka podatku VAT, wskazane działanie wykonawcy dotyczące momentu wystawienia faktury jest działaniem na szkodę Zamawiającego Razem. Dlatego wprowadzono omawiany zapis. Ostatnie zdanie § 13 ust. 3 Umowy dotyczy sytuacji gdzie nastąpiło w drodze zmian w ustawie obniżenie stawki podatku VAT, np. od 1 czerwca stawka zamiast 23 % wynosi 21 %. W tym przypadku zagrożeniem dla Zamawiającego Razem jest sytuacja, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami realizacji Umowy wykonawca mógł wystawić fakturę w po 1 czerwca, gdy obowiązuje już mniejsza stawka VAT, a wystawił ją przedwcześnie celem uzyskania wyższej stawki VAT. Innymi słowy wskazany zapisy Umowy chronią Zamawiającego Razem przed sytuacją, gdzie Wykonawca wykorzystuje zmianę przepisów dotyczącą stawki VAT celem zwiększenia swojej należności brutto, podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami realizacji umowy, Wykonawca mógł bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji prawnych w tym  prawno –podatkowych wystawić fakturę z tytułu realizacji Umowy w czasie który nie powodowałby nieuzasadnionych strat po stronie Zamawiającego Razem. 

Pytanie numer 284
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 13 ust. 16
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów zdania 2 i 3 w ust. 16 par. 13. Zdanie drugie jest niezrozumiałe. Zdanie trzecie to jest zapis, który praktycznie uniemożliwia zawarcie tej umowy. Przy takim zakresie tej umowy i liczbie odbiorów, mogą się zdarzyć przedmiotowej umowy nawet przy problemie z jednym zamawiającym indywidualnym, abstrahując już od uprawnień nadanych OP.
Odpowiedź na pytanie numer 284
Zgodnie z § 13 ust. 16 wzoru umowy (załącznik numer 4 do siwz )- Dla Zamawiającego Razem, a tym dla każdego z Zamawiających Indywidualnych znaczenie i wartość ma jedynie prawidłowa realizacja całość Przedmiotu Umowy. Wynika z faktu realizowania Umowy w ramach Projektu i finasowania Wynagrodzenia Wykonawcy w Projektu. Tym samym brak prawidłowego zrealizowanie którejkolwiek z Dostaw Indywidualnych, w  jakiejkolwiek części, powodować zawsze będzie, że cała Umowa całkowicie traci znaczenie dla Zamawiającego Razem i tym samym dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Brak prawidłowego zrealizowanie którejkolwiek z Dostaw Indywidualnych, w  jakiejkolwiek części  z powodu na powyższe zawsze uzasadniać będzie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem co wiązać się będzie z brakiem zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia w tym jakiejkolwiek części Wynagrodzenia.
Zamawiający nie dokona zmiany wskazanego zapisu wzoru umowy (załącznik numer 4 do swiz) bowiem zapis ten w sposób jednoznaczny rozstrzyga o uprawnieniu Zamawiającego Razem w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku gdy jest ona wykonana w sposób nieprawidłowy. Wskazany zapis ma swoja kontynuację w paragrafie dotyczącym zasad odstąpienia od umowy. Rzeczywiście jakiekolwiek częściowe wykonanie Umowy, nawet wykonanie jej w zdecydowanej większości ale nie w całości powoduje, że wykonanie takie nie ma dla Zamawiającego Razem żadnej wartości ekonomicznej, a wręcz przeciwnie generuje dla Zamawiającego Razem dodatkowe straty. Nie wykonanie Umowy w całości powoduje, że nie zostanie zrealizowany Projekt, a stwierdzenie braku realizacji Projektu powoduje brak środków finansowych na zapłatę Wykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia. Rzeczywiście więc brak prawidłowego zrealizowanie którejkolwiek z Dostaw Indywidualnych, w  jakiejkolwiek części, powodować zawsze będzie, że cała Umowa całkowicie traci znaczenie dla Zamawiającego Razem i tym samym dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.  Brak prawidłowego zrealizowanie którejkolwiek z Dostaw Indywidualnych, w  jakiejkolwiek części, powodować zawsze będzie, że Zamawiający Razem nie będzie mógł się ubiegać o finasowanie wynagrodzenia Wykonawcy objętego Umową w ramach Projektu. Przedmiotowe zamówienia, Przedmiot Umowy ma zasadnicze znaczenie dla realizacji Projektu. Gdyby się okazało, że po podpisaniu Umowy Wykonawca nie zrealizuje jej w całości lub zrealizuje ją w sposób nieprawidłowy Zamawiający  Razem nie będą mieli już nawet czasu na wyłonienie nowego wykonawcy który w kolejnym zamówieniu dokonałby uzupełnienie tych elementów infrastruktury których nie zrealizował Wykonawca na podstawie umowy. Nawet gdyby była taka teoretyczna możliwość, nie można strony umowy zmuszać do tego, żeby koniecznie liczyła się z możliwością tylko częściowego wykonania umowy w zamian za częściową wypłatę wynagrodzenia. Gdyby było nawet teoretycznie możliwe zorganizowanie kolejnego zamówienia, był czas na zorganizowanie postępowania w wyniku którego nowy wykonawca miałby uzupełnić to co nie zostało zrealizowane  w ramach Umowy, to nigdy nie ma pewności, że dzielenie czegoś co powinno być integralną całością jak to ma miejsce w niniejszym zamówieniu będzie spełniać wszystkich oczekiwań Zamawiającego Razem. Z takim rozwiązaniem wiąże się wiele ryzyk natury technicznej, organizacyjnej, finansowej i prawnej. Stąd też Zamawiający Razem stawia sprawę jasno. Liczy się tylko i wyłącznie całościowe, prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, to jest zrealizowanie wszystkich Dostaw Indywidualnych w sposób wskazany w Umowie. W przypadku nie wykonania Umowy w całości, Zamawiający Razem nie tylko nie uzyska środków na wynagrodzenie Wykonawcy w ramach Projektu, ale nadto nie uzyska finasowania na pozostałe elementy Projektu nabywane w odrębnych postępowaniach. Zamawiający Razem będzie więc zmuszony do zwrotu dofinasowania na rzeczy i praw już wcześniej nabyte. Projekt tworzy jedną całość. Nie można go realizować częściowo. Wskazany zapis umowy ma też usunąć wątpliwości co do zasadności częściowego zapłaty wynagrodzenia w przypadku zrealizowania Umowy przez Wykonawcę w sposób częściowy. Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do nieprzyjęcia świadczenia częściowego jeżeli nie ma ono dla niego znaczenia. Taki właśnie przypadek zachodzi w przedmiotowej Umowie. Jakiekolwiek częściowe nie wykonanie Umowy powoduje, że to co wykonawca wykonał, nie ma dla Zamawiającego Razem znaczenia. Zgodnie z art. 493 ust 2  Kodeksu cywilnego  - w  razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze stron druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe. Zamawiający Razem w dokumentacji przetargowej jednoznacznie wskazał cel umowy i kontekst jej realizacji, w szczególności to, że Umowa realizowana jest jako cześć Projektu, którego poszczególne części (elementy) są silnie ze sobą powiązane i nie zrealizowanie któregokolwiek z tych elementów lub zrealizowanie ich w sposób nienależyty wiąże się z potężnymi stratami dla Zamawiającego Razem.    

Pytanie numer 285
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 13 ust. 21
Wykonawca wnosi o uwzględnienie wniosku Wykonawcy, aby wynagrodzenie było płatne częściami za każdy odbiór potwierdzony protokołem odbioru. Brzmienie obecnego zapisu skutkuje skrajnie niekorzystną sytuacją dla Wykonawcy, w której musi on regulować faktury zakupowe na bieżąco dla producentów sprzętu, zaś wynagrodzenie otrzyma po 12 miesiącach od daty nabycia urządzeń. 
Nadto z chwilą dostawy – według umowy – Wykonawca przestaje być właścicielem sprzętu, czyli nie ma prawa do sprzętu ani ceny za jego zbycie.
Odpowiedź na pytanie 285
Zamawiający nie zmieni wskazanego zapisu Umowy (wzoru umowy stanowiącego załącznik numer 4 do siwz). Jakiekolwiek częściowe zrealizowanie Umowy powoduje że nie ma ona dla zamawiającego znaczenia ekonomicznego. Wszystkie Urządzenia i Aplikacje objęte Przedmiotem Umowy, pomimo że różne podmioty będą ich właścicielami (czy uprawnionymi do Aplikacji) twarzą organizacyjną i funkcjonalną całość. Zintegrowania Urządzań i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy jest czynnikiem który decyduje o tym,  że  niewykonanie Umowy w jakiejkolwiek części powoduje, że wcześniej dostarczone do Zamawiającego Razem części Przedmiotu Umowy nie mają dla Zamawiającego Razem znaczenia i wartości ekonomicznej. Powyższa okoliczność decyduje o tym ze wynagrodzenie jakie otrzyma Wykonawca płacone jest jednorazowo za dostarczenie wszystkich Urządzeń i Aplikacji łącznie z ich montażem i instalacją. Zamawiający ma świadomość, iż rozwiązanie to jest bardziej uciążliwe dla Wykonawcy niż rozwiązanie polegające na częściowych wypłatach za poszczególne Dostawy Indywidualne. Wykonawca może jednak w tym zakresie korzystać z różnych instrumentów finansowych umożliwiających finasowanie realizacji dostaw w sytuacji gdy zapłata zgodnie z umową za dostarczone rzeczy i prawa nastąpi w określonym odstępie czasu w stosunku do rzeczywistego ich dostarczenia do zamawiającego. Rozwiązania te są kosztowne, ale z punktu widzenia Zamawiającego Razem bezpieczniejsze jest poniesienie przez Zamawiającego Razem ewentualnych kosztów owych instrumentów które będą miały swoje odbicie w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, niż ryzykowania wcześniejszej częściowej zapłaty  w sytuacji gdy wciąż będzie istniało ryzyko nieprawidłowego wykonania całości Przedmiotu Umowy. Bezpieczeństwo realizacji transakcji jest priorytetem dla Zamawiającego Razem. Gdyby przedmiotem  zamówienia były rzeczy i prawa nie objęte Projektem, gdyby zrealizowania części zamówienia zaspakajałoby interesy części Zamawiających Indywidualnych, wówczas proponowane przez pytającego rozwiązanie częściowych zapłat byłoby dopuszczalne. Jednak w przedmiotowym postępowaniu, jego specyfika i okoliczności realizacji zamówienia, istniejące ryzyko, że zamówienie nie zostanie zrealizowane w całości co uzasadniać będzie ze strony Zamawiającego Razem rozwiązanie Umowy (odstąpienie od niej) powoduje, że niemożliwym jest zgodzenie się na wskazaną w pytaniu propozycję. 
Zamawiający nie wie w jaki sposób pytający ustalił, że wynagrodzenia otrzyma po 12 miesiącach od daty nabycia urządzeń. Data Odbioru Zasadniczego, to jest dzień w jakim Organizator Postępowania przystępuje do odbioru całości Przedmiotu Umowy to 190 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Jest to 6 i pół miesiąca. Urządzenia i Aplikacje powinny być dostarczone i zamontowane najpóźniej 180 dni kalendarzowe od dnia podpisania Umowy. Zgodnie bowiem z paragrafem 6 ust 18 „g„ dostawa wszystkich Urządzeń i Aplikacji wraz montażem, instalacją i konfiguracją oraz szkolenia zakończone zostaną najpóźniej w terminie 180 dni (dni kalendarzowych) od dnia podpisania Umowy, to jest 10 dni przed Datą Odbioru Zasadniczego w jakiej rozpocznie się Odbiór Zasadniczy. Termin zapłaty wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury od Organizatora Postępowania (a więc dwa niecałe dwa miesiące). Odbiór Zasadniczy jak wszystko będzie prawidłowo wykonane nie powinien trwać dłużej niż 10 dni. W sumie jest to maksymalnie 9 miesięcy. (9 miesięcy liczone od dnia zawarcia Umowy do dnia zapłaty).
Tym samym zasady wypłaty Wynagrodzenia nie ulegają zmianie. 

Pytanie numer 286
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 13 ust. 27 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu o treści „Własność przedmiotu Dostawy Indywidualnej przechodzi na Zamawiających Indywidualnych objętych daną Dostawą Indywidualną z dniem podpisania przez Organizatora Postępowania Protokołu Odbioru Zasadniczego.” 
na treść:
„Własność przedmiotu Dostawy Indywidualnej przechodzi na Zamawiających Indywidualnych objętych daną Dostawą Indywidualną z zapłaty przez Województwo Wielkopolskie za fakturę VAT dotyczącą danej Dostawy Indywidualnej.”
Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku obecnej wersji zapisu Wykonawca ponosi ryzyko braku środków po stronie Województwa Wielkopolskiego na dokonanie zakupu. Gdyby taka sytuacja miała miejsce Wykonawca nie będąc właścicielem sprzętu ma ograniczone możliwości zminimalizowania szkody wynikłej w związku z brakiem płatności.
Odpowiedź na pytanie 286
Zamawiający nie zgadza się na zmianę przedmiotowego zapisu Umowy. 
Rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę jest znane Zamawiającemu Razem i często spotykane w praktyce zamówień publicznych. Jednak w przedmiotowym postępowaniu ze względu na specyfikę realizacji Projektu, Zamawiający Razem nie może uwzględnić wskazanej propozycji Wykonawcy.  Własność przedmiotu Dostawy Indywidualnej przechodzi na Zamawiających Indywidualnych objętych daną Dostawą Indywidualną z dniem podpisania przez Organizatora Postępowania Protokołu Odbioru Zasadniczego. Zamawiający Indywidualni, każdy w zakresie własnej ewidencji księgowej, wprowadza nabyte na własność Urządzenia i Aplikacje do swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które z kolei ewidencje w zakresie środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych są podstawą do rozliczenia zaliczki udzielonej przez Instytucję Zarządzającą Beneficjentowi celem zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Projekt realizowany jest w oparciu o zaliczki, jakie Beneficjent, to jest Województwo Wielkopolskie otrzymywać będzie od Instytucji Zarządzającej. Również z zaliczki finansowane będzie wynagrodzenie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  Zaliczka musi być rozliczona w określonym czasie a warunkiem tego rozliczenie jest z jednej strony wykazanie, że Beneficjent jak i Partnerzy i Uczestnicy Projektu stali się właścicielami nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzili je do odpowiedniej ewidencji  a wynagrodzenie Wykonawcy zostało zapłacone.

Wskazać należy, że rozwiązanie które proponuje Wykonawca, mimo że jest znane Zamawiającemu i występujące w praktyce kontraktowej, to jest wyjątkiem od zasady. Przy umowie sprzedaży po zwarciu umowy kupujący uzyskuje własność rzeczy a sprzedawca ma roszczenie o zapłatę ceny. Rozwiązanie o jakim mowa w  art. 589 Kodeksu cywilnego, to jest sprzedaż z zastrzeżeniem własności sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny jest wyjątkiem od ogólnej zasady gdzie własność przechodzi z chwilą wydanie rzeczy a nie z chwilą uiszczenia za nią ceny. Rozwiązanie przyjęte w Umowie jest rozwiązaniem zgodnym z prawem. 
  
Jednocześnie Zamawiający Razem podkreśla, że Wykonawca nie ponosi ryzyka braku środków u Zamawiającego Indywidualnego na dokonanie zakupu. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana będzie przez Województwo Wielkopolskie jako Beneficjenta. Podpisując umowę z Wykonawcą, Województwo Wielkopolskie  przejmie na siebie dług zapłaty wszystkich Wynagrodzeń  Indywidulanych.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający Razem nie zmienia siwz w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę.

Pytanie numer 287
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 14 ust.1 i 2
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na:
„Własność Urządzeń i uzyskanie licencji do Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy przechodzi na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z dniem zapłaty Wynagrodzenia.” Oraz skreślenie ust. 2.
Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku obecnej wersji zapisu Wykonawca ponosi ryzyko braku środków u Zamawiającego na dokonanie zakupu. Gdyby taka sytuacja miała miejsce Wykonawca nie będąc właścicielem sprzętu ma ograniczone możliwości zminimalizowania szkody wynikłej w związku z brakiem płatności.
Odpowiedź na pytanie 287
Wskazany zapis Umowy nie zostanie zmieniony, to jest § 14 ust.1 i 2 w całości pozostaje bez zmian. Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.
Zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 Umowy - własność Urządzeń i uzyskanie licencji do Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy przechodzi na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z dniem podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Tym samym Pozytywny Protokół Odbioru Zasadniczego zawsze decyduje o zakresie przeniesienia własności poszczególnych Urządzeń i zakresie uzyskania licencji do Aplikacji objętych Dostawami Indywidualnymi  (Objętych Przedmiotem  Umowy). Z powyższego wynika, że o przeniesieniu własności i uprawnień do licencji decyduje Pozytywny Protokół Odbioru Zasadniczego. Wskazany protokół jest dopiero podstawą i warunkiem koniecznym do wystawienia faktur sprzedaży przez Wykonawcę na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Rozwiązanie to potwierdzone zostało w paragrafie 13 ust. 27 Umowy. Zgodnie z paragrafem 13 ust. 17 Umowy tylko prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie A, B, C  potwierdzona przez Zamawiającego Razem  działającego poprzez Organizatora Postępowania w postaci Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego uprawnia Wykonawcę do otrzymania Wynagrodzenia. Nadto zgodnie z paragrafem 13 ust. 18 Umowy Wykonawca może wystawić faktury sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych  tylko w takim zakresie, jaki wynika z dostarczonego mu przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego.  Tym samym rozwiązanie umowne oparte jest na tym, że najpierw stwierdza się prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy, stwierdzenie tej prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy stanowi podstawę do wystawienia faktur sprzedaży które mają 60 dni termin płatności. Tym samym przeniesienia własności rzeczy i uprawnień do wartości niematerialnych i prawnych nie jest zależne od zapłaty. Gdyby Zamawiający Razem nie zapłacił w terminie, Wykonawca ma roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia wraz z odsetkami. Opisane rozwiązanie jest standardowym rozwiązaniem przy umowie sprzedaży (dostawy w zamówieniach publicznych). Przy umowie sprzedaży po zwarciu umowy kupujący uzyskuje własność rzeczy a sprzedawca ma roszczenie o zapłatę ceny. Rozwiązanie o jakim mowa w  art. 589 Kodeksu cywilnego, to jest sprzedaż z zastrzeżeniem własności sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny jest wyjątkiem od ogólnej zasady gdzie własność przechodzi z chwilą wydanie rzeczy a nie z chwilą uiszczenia za nią ceny. Rozwiązanie przyjęte w Umowie jest rozwiązaniem zgodnym z prawem. Jednocześnie Zamawiający Razem podkreśla, że Wykonawca nie ponosi ryzyka braku środków u Zamawiającego Indywidualnego na dokonanie zakupu. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana będzie przez Województwo Wielkopolskie jako Beneficjenta. Podpisując umowę z Wykonawcą, Województwo przejmie na siebie dług zapłaty wszystkich Wynagrodzeń  Indywidulanych. Mając powyższe na uwadze Zamawiający Razem nie zmienia siwz w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę.


Pytanie numer 288
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 20 ust. 2 lit. g
Wykonawca wnosi o skreślenie zapisu  „[…] zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości […]”, gdyż w obecnej formie treść lit. g w ust. 2 § 20, według stanu wiedzy Wykonawcy, jest sprzeczna z obowiązującym prawem.
Odpowiedź na pytanie 288
Wskazany zapis Umowy pozostaje niezmieniony. Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy. Zdaniem Zamawiającego Razem wskazany zapis umowy jest zgodny z prawem. Jeżeli jednak miałoby się okazać, że wskazany zapis jest niedopuszczalny, to jako sprzeczny z prawem nie będzie obowiązywać. Zdaniem Zamawiającego Razem wskazany zapis umowy jest jednak dopuszczalny.

Pytanie numer 289
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§21
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powodów ujęcia zobowiązania określonego w § 21 Poufność/Tajemnica przedsiębiorstwa wyłącznie jako zobowiązania Wykonawcy podczas gdy informacje poufne - tajemnica przedsiębiorstwa wykonawcy również – choćby z definicji - zasługują na ochronę kontraktową.
Odpowiedź na pytanie 289
Po zmianie wzoru umowy (zmiana siwz) numer 7, wskazany paragraf 21 dotyczy wyłącznie zagadnienia sił wyższej. Zagadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności przed zmianą wzoru umowy (zmianą siwz) regulowane było w dwóch paragrafach, to jest 21 oraz 26. Po wskazanej zmianie swiz zagadnienie to regulowane jest wyłącznie w paragrafie 26. W paragrafie 26 wskazany postulat Wykonawcy został uwzględniony. Zgodnie z zmianą wzoru umowy (zmiana ) swiz numer 13, wskazany paragraf 26 ust. 6 brzmi w sposób następujący : Zamawiający Razem jak i Organizator Postępowania zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu, co nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest uzasadnione publicznym charakterem działalności Zamawiającego Razem jak i Organizatora Postępowania. Ponadto Zamawiający Razem jak i Organizator Postępowania jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do których taki obowiązek istniał: a/ W dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Zamawiającego Razem lub Organizatora Postepowania do ich ujawnienia; b/ Muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych; c/ Muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy; d/ Muszą być ujawnione w związku z realizacją Projektu

Pytanie numer 290
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§ 6, Harmonogram  / Projekt Wykonawczy, ust. 15: Prosimy o informację, czy w przypadku bezczynności Organizatora Postępowania we wskazanym w tym ustępie okresie, tzn. braku ustosunkowania się do propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany wskazanych dokumentów, można je uznać za zaakceptowane.
Odpowiedź na pytanie 290
Po zmianie swiz zagadnienie to regulowane jest obecnie w § 6 ust.14. Brak ustosunkowania się Organizatora Postępowania  (bezczynność Organizatora Postępowania) w związku z propozycją Wykonawcy w zakresie zmian w Harmonogramie lub Projekcie Wykonawczym Całość nie można uznać za akceptację Organizatora przedstawionych przez Wykonawcę propozycji zmian. W takim przypadku Organizator Postepowania jest w zwłoce, co powoduje że Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niedochowanie terminów umownych w zakresie w jakim jest to konsekwencją wskazanej zwłoki Organizatora Postępowania. Jednocześnie wskazuje się, że Organizator Postępowania dysponuje wykwalifikowanym zespołem inżynierów, którzy niezwłocznie będą reagowali na wszelkie propozycje zmian Harmonogramu czy Projektu Wykonawczego Całość przedstawionych przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania (nawet przed upływem wskazanych 3 Dni wskazanych w Umowie na zajęcie stanowiska przez Organizatora Postępowania)   

Pytanie numer 291
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§ 6, Harmonogram  / Projekt Wykonawczy, ust. 17 pkt c: Prosimy o wyjaśnienie, o jakie zasady profesjonalismu i prawidłowej organizacji pracy chodzi lub ewentualnie o informację, gdzie są one zdefiniowane.
Odpowiedź na pytanie 291
Obecnie tego zapisu Umowy już nie ma – zmiana umowy numer 4 (zmiana siwz)

Pytanie numer 292
Dot. Wzór umowy, Harmonogram  / Projekt Wykonawczy, pkt 17d
PYTANIE: Zamawiający określa maksymalny Czas Realizacji dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, prosimy o wskazanie załącznika do SIWZ zawierającego poszczególne czasy.
Odpowiedź na pytanie numer 292
Zagadnienie to jest już nieaktualne wobec zrezygnowania z Indywidualnych Czasów Realizacji dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Zamawiający nie załączył wskazanego w pytaniu załącznika wskazującego Indywidualne Czasy Realizacji. Załącznik taki nie będzie wskazany bowiem Indywidualne Czasy Realizacji już nie obowiązują wykonawców – zmiana umowy numer 2 (zmiana siwz) 

Pytanie numer 293
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 7 ust. 11
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaka jest procedura na wypadek gdyby Organizator Postepowania nie przystąpił w terminie 5 Dni do realizacji Odbioru?
Odpowiedź na pytanie numer 293
Zgodnie z zapisami Umowy (wzoru umowy stanowiącego załącznik numer 4 do siwz) nie przystąpienie Organizatora Postępowania do realizacji Odbioru Wstępnego Indywidualnego w terminie 5 Dni od dnia otrzymania Raportu Dostawy Indywidualnej, a więc bezczynność Organizatora Postępowania w tym zakresie nie stanowi automatycznie akceptu ze strony Organizatora Postępowania zakończonej Dostawy Indywidualnej. Z niestawiennictwa Organizatora Postępowania do realizacji Odbioru Wstępnego Indywidualnego nie można w żaden sposób wnioskować że Organizator Postępowania dokonał  wskazanego odbioru w sposób „milczący”. Do dokonania Odbioru Wstępnego Indywidualnego konieczne jest stawiennictwo Organizatora Postępowania w miejscu realizacji danej Dostawy Indywidualnej, chyba, że Organizator Postępowania samodzielnie z tego zrezygnuje, ale wówczas obowiązany jest powiadomić Wykonawcę że dokonuje odbioru bez przebywania na miejsce realizacji danej Dostawy Indywidualnej. Konieczne jest wiec wyraźne oświadczenie Organizatora Postępowania. Niedopuszczalne jest przyjmowanie że milczenie Organizatora Postępowania stawi akcept dla zrealizowanej Dostawy Indywidualnej. Nieprzystąpienie przez Organizatora Postępowania do Odbioru Wstępnego Indywidualnego w terminie wskazanym w Umowie stanowi zwłokę wierzyciela z wszelkimi konsekwencjami takiego Postępowania Organizatora Postępowania. W takiej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niedochowanie terminów umownych będących konsekwencja wskazanej zwłoki wierzyciela (w tym przypadku reprezentowanego przez Organizatora Postępowania). Jeżeli nie terminowe stawiennictwo Organizatora Postępowania było przyczyną szkody poniesionej przez to przez Wykonawcę, Zamawiający Razem obowiązany będzie do naprawienia takiej szkody. Np. gdyby wskazane niestawiennictwo opóźniło całą procedurę odbioru w tym Odbiór Zasadniczy wskutek czego Wykonawca był uprawniony do wystawiania faktury sprzedaży w terminie późniejszym niż mogłoby to nastąpić gdyby Organizator Postępowania rozpocząłby odbiór w terminie umownym, wówczas Zamawiający Razem zmuszony będzie do pokrycia strat jakie w tego powodu poniesienie Wykonawca.
Nie jest jednak prawdopodobne by Organizator Postępowania uchybił terminom umownym w zakresie odbiorów w tym Odbioru Wstępnego Indywidualnego. Organizator Postępowania dysponuje zespołem inżynierów dedykowanych do realizacji Projektu i to właśnie ze względu na wskazany profesjonalizm Organizatora Postępowania Beneficjent (czyli Województwo Wielkopolskie) wraz z Partnerami i Uczestnikami Projektu powierzyli Organizatorowi Postępowania przeprowadzenie niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonywania w imieniu Zamawiającego Razem wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy.
Gdyby jednak doszło do niestawiennictwa Organizatora Postępowania, Wykonawca powinien niezwłocznie wezwać Organizatora Postępowania do realizacji jego obowiązków umownych w zakresie realizacji Odbioru Wstępnego Indywidualnego. Jeżeli to wezwanie nie odniesie skutku, Wykonawca dalej powinien postępować według zasad wskazanych w Kodeksie cywilnym a dotyczących braku współpracy wierzyciela w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający jeszcze raz podkreśla. Sytuacja nie przystąpienia przez Organizatora Postępowania nie będzie miała miejsca. Organizatorowi Postępowania zależy tak samo jak Zamawiającemu Razem na jak najszybszej i prawidłowej realizacji Projektu, a przedmiotowe zamówienie jest jego zasadniczą częścią. Organizator Postępowania ma nadto świadomość jego odpowiedzialności wobec Wykonawcy jak i Zamawiającego Razem w przypadku uchybienia obowiązkom umownym jakie spoczywają na Organizatorze Postępowania jako przedstawicielowi Zamawiającego Razem. 
  
Pytanie numer 294
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 7 ust. 25 lit. a
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie uwagi, o których mowa w komentowanym zapisie, Organizator Postępowania przekazuje do Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie numer 294  
Zmianą siwz (zmiana umowy numer 22 ) wykonawca nadał nowa treść wskazanemu § 7 ust. 25 lit. a. Po zmianie wzoru umowy § 7 ust. 25 lit. a brzmi w sposób następujący : Organizator Postępowania przystępuje do Odbioru Zasadniczego, po spełnieniu poniższych warunków : a/ przedstawienie przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ najpóźniej 3 (trzy) Dni przed planowaną przez Wykonawcę datą Odbioru Zasadniczego. 

Poprzednio § 7 ust. 25 lit. a  była mowa Projekcie Powykonawczym Zbiorczym. Pojęcie to nie było definiowane w Umowie. Wraz z zmianą siwz dotyczącą zmian Umowy, Zamawiający sprecyzował, że w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Projektu Wykonawczego Całość. Zgodnie z zmienionym § 6 ust. 6  Projekt Wykonawczy Całość składa się z Projektów Wykonawczych Indywidualnych oraz Projektu Zależności Funkcjonalnych. Projekt Wykonawczy Indywidualny sporządzany jest osobno dla każdego Zamawiającego Indywidualnego. Tylu ilu jest Zamawiających Indywidualnych tyle jest Projektów Wykonawczych Indywidualnych. Wymagany zakres Projektu Wykonawczego Indywidualnego wskazany został w załączniku numer 32 do OPZ.  W tym samym załączniku wskazany został wymagany zakres Projektu Zależności Funkcjonalnych. Tym samym Projekt Wykonawczy Całość to suma zaakceptowanych przez Organizatora Postępowania Projektów Wykonawczych Indywidualnych  sporządzonych osobno dla każdego z Zamawiających Indywidualnych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku numer 32 do OPZ oraz zaakceptowanego przez Organizatora Postępowania Projektu Zależności Funkcjonalnych sporządzonego zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku numer 32 do OPZ. Wskazany załącznik 32 do OPZ zawiera też wymagania wobec Projektu Powykonawczego Całość, to jest wymagania wobec Projektu Powykonawczego Indywidualnego i wymagania wobec Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych. 

Jednocześnie zmianą umowy numer 22 zmieniona została treść § 7 ust. 24. Jego obecna treść - Wykonawca powiadamia Organizatora Postępowania o gotowości do przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego, co najmniej 3 (trzy) Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, przekazując jednocześnie Organizatorowi Postępowania Projekt Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych. Wykonawca wskazany projekt powykonawczy (to jest Projekt Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych)  może przekazać Organizatorowi Postępowania wcześniej. Organizator Postępowania ustosunkowuje się do przekazanego Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych w terminie 5 Dni od dnia jego otrzymania. Tym samym jeżeli wskazany projekt powykonawczy przekazany zostanie Organizatorowi Postępowania w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Organizator Postępowania ustosunkuje się do tego dokumentu w ramach czynności objętych Odbiorem Zasadniczym. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania  Projektu Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych w terminie poprzedzającym 5 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, Organizator ustosunkowując się do wskazanego dokumentu jeszcze przed rozpoczęciem Odbioru Zasadniczego wskaże Wykonawcy w formie pisemnej wszelkie uwagi do tego dokumentu lub zaakceptuje go bez zastrzeżeń.
Zgodnie z zaktualizowaną treścią § 7 ust. 9 obligatoryjnym załącznikiem Raportu Dostawy Indywidualnej jest Projekt Powykonawczy Indywidualny. Zgodnie § 7 ust. 25 b warunkiem Odbioru zasadniczego jest przeprowadzenie przez Organizatora Postępowania Odbiorów Wstępnych Indywidualnych. Tym samym na podstawie wskazanych zapisów Organizator Postępowania przy rozpoczęciu Odbioru Zasadniczego Dysponować będzie  Projektami Powykonawczymi Indywidualnymi wszystkich lokalizacji (wszystkich Zamawiających Indywidualnych). Natomiast jak wskazano wyżej, zgodnie z zmienioną treścią ust. 24  co najmniej 3 (trzy) Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego Wykonawca  przekazuje  Organizatorowi Postępowania Projekt Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych.  Wykonawca wskazany projekt powykonawczy (to jest Projekt Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych)  może przekazać Organizatorowi Postępowania wcześniej. Organizator Postępowania ustosunkowuje się do przekazanego Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych w terminie 5 Dni od dnia jego otrzymania. Tym samym jeżeli wskazany projekt powykonawczy przekazany zostanie Organizatorowi Postępowania w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Organizator Postępowania ustosunkuje się do tego dokumentu w ramach czynności objętych Odbiorem Zasadniczym. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania  Projektu Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych w terminie poprzedzającym 5 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, Organizator ustosunkowując się do wskazanego dokumentu jeszcze przed rozpoczęciem Odbioru Zasadniczego wskaże Wykonawcy w formie pisemnej wszelkie uwagi do tego dokumentu lub zaakceptuje go bez zastrzeżeń. Tym samym Projekt Powykonawczy Całość Organizator Postępowania otrzymuje od Wykonawcy niejako w ratach.
  
§ 7 ust. 25 lit. a przed zmianą siwz odnosił się do Projektu Powykonawczego Zbiorczego. Wykonawca się pyta w jakim terminie uwagi, o których mowa w komentowanym zapisie, Organizator Postępowania przekazuje do Wykonawcy. W związku z wskazanymi wyżej zmianami swiz Zamawiający wyjaśnia, że Organizator Postępowania uwagi do Projektów Powykonawczych Indywidualnych oraz Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych  (które łącznie tworzą Projekt Powykonawczy Całość) składa w różnym terminie. Uwagi do Projektów Powykonawczych Indywidualnych Organizator Postępowania składa w ramach Odbioru Wstępnego Indywidualnego. Uwagi do Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych  Organizator składa zgodnie z opisanymi zasadami wskazanymi w zmienionym § 7 ust. 24, to jest uwagi te składane będą Wykonawcy w ramach czynności Odbioru Zasadniczego w terminie 5 Dni od dnia dostarczenia tego dokumentu. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania  Projektu Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych w terminie poprzedzającym 5 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, Organizator ustosunkowując się do wskazanego dokumentu jeszcze przed rozpoczęciem Odbioru Zasadniczego wskaże Wykonawcy w formie pisemnej wszelkie uwagi do tego dokumentu lub zaakceptuje go bez zastrzeżeń. Ustosunkowanie się Organizatora Postepowania do Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych następuje zawsze maksymalnie w terminie 5 Dni (dni roboczych).

Pytanie numer 295
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 7 ust. 18
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie  co należy rozumieć pod użytym pojęciem „wyczerpująca informacja”. Jakie są przesłanki, aby Organizator Projektu uznał informację za wyczerpującą i co powinna ona zawierać?
Odpowiedź na pytanie numer 295
Informacja wyczerpująca, to informacja pełna, zawierająca wszystkie dane pozwalające stwierdzić przez Organizatora Postępowania, że nieprawidłowości wskazane w Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej zostały usunięte i w jaki sposób. Innymi słowy wskazana informacja występuje obok Raportu Dostawy Indywidualnej i jest dokumentem w jakim Wykonawca wskazuje w informacje o usunięciu nieprawidłowości w realizacji danej Dostawy Indywidualnej stwierdzone wcześniej przez Organizatora Postępowania w ramach Odbioru Wstępnego Indywidualnego. Zakres tej informacji zależeć będzie każdorazowo od ilości, wielkości i charakteru nieprawidłowości wskazanych uprzednio przez Organizatora Postępowania. Intencją Zamawiającego jest, by to sam Wykonawca usuwając stwierdzone uprzednio przez Organizatora Postępowania nieprawidłowości, Wykonawca samodzielnie opisał co i w jaki sposób zrobił, by było możliwym uznanie ze dana Dostawa Indywidualna została zrealizowana w sposób prawidłowy.  

Pytanie numer 296 
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17, Rękojmia, ust. 32: Prosimy o usunięcie niniejszego ustępu lub alternatywnie o wprowadzenie limitu kosztów wykonawstwa zastępczego do maksymalnej wartości 100% Wynagrodzenia.
Odpowiedź na pytanie numer 296
Zgodnie z paragrafem 17 ust. 32 (po zmianach siwz w zakresie paragrafu numer 17 jest to obecnie ust. 37) - Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wady (opisanego wyżej terminu 5 Dni), jeżeli Wykonawca nie oświadczył pisemnie w terminie na usunięcie wady, że wymieni rzecz wadliwą na rzecz nową, wolną od wad, lub dokona skutecznej naprawy wadliwej rzeczy, bez wyznaczania dodatkowego terminu dla Wykonawcy, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zasada opisana w ostatnim zdaniu ma pełne zastosowanie od wady prawa. Również w przypadku, gdy według stanowiska Wykonawcy wady usunąć się nie dadzą lub Wykonawca odmówił lub opóźnia się z dostarczeniem rzeczy nowej, wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej ( lub opóźnia się z dostarczeniem prawa nowego, wolnego od wad w miejsce prawa wadliwego) lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wady w terminie określonym Rękojmią, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecając usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający Razem powiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę.

Zamawiający nie usunie wskazanego zapisu Umowy. Zlecenie usunięcia wady na zewnątrz ma zastosowanie tylko wówczas gdy Wykonawca nie spełnia swoich obowiązków umownych w zakresie usunięcia wady. Zamawiający musi  być wyposażony w instrumenty prawne i finansowe które urealniają jego uprawnie w zakresie żądania usunięcia wady (uprawnienia z tytułu Rękojmi i Gwarancji). Zlecenie usunięcia wady osobie trzeciej to ostateczność. 
Zamawiający wprowadzi limitu 100 % Wynagrodzenia – zmiana umowy numer 21. Do wskazanego ust. 37 dopisane zostało zdanie :  Z tytułu zlecenia przez Zamawiającego Razem usunięcie zgłoszonej Wykonawcy wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiającego Razem obowiązuje limit kosztów w wysokości 100 % (sto procent) Wynagrodzenia jakie z tego tytułu poniesie a do zwrotu których Zamawiającemu Razem zobowiązany jest Wykonawca. 
Tym samym wskazany zapis Umowy pozostał. Zamawiający dopisał do wzoru umowy wnioskowany przez Wykonawcę limit.
Pytanie numer  297 
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17, Rękojmia, ust. 34: Prosimy o usunięcie niniejszego ustępu.
Odpowiedź na pytanie numer 297
Zamawiający nie usunie tego ustępu Umowy. Zapis  Umowy pozostaje bez zmian. Po zmianach siwz wskazany zapis Umowy ma ust. 39

Pytanie numer 298
Dot. Wzór umowy, Harmonogram  / Projekt Wykonawczy, pkt 16  
PYTANIE: Prosimy o informację jak wymaganie odbioru zasadniczego na dzień nie późniejszy niż 150 dzień roboczy ma się do innych wymagań dotyczących harmonogramu, w szczególności do długości całego projektu 180 dni kalendarzowych i skrócenia projektu do max 150 dni. Postawione w wymaganiu 150 dni roboczych jest to minimum 210 dni kalendarzowych, czy zatem jest to maksymalny czas trwania projektu?
Odpowiedź na pytanie numer 298
Zgodnie z § 7 ust. 5 Odbiór Wstępny Indywidualny poprzedza Raport Dostawy Indywidualnej sporządzony przez Wykonawcę. Raport Dostawy Indywidualnej to sprawozdanie Wykonawcy z zrealizowanych u danego Zamawiającego Indywidualnego dostawy, montażu, instalacji i wstępnej konfiguracji Urządzeń i Aplikacji przeznaczonych dla danego Zamawiającego Indywidualnego (objętych Przedmiotem Dostawy Indywidualnej przeznaczonej dla danego Zamawiającego Indywidualnego). Raport Dostawy Indywidualnej w ramach danego Odbioru Wstępnego Indywidualnego sporządzany jest najpóźniej w terminie 2 Dni od dnia zakończenia całości realizacji danej Dostawy Indywidualnej w danej lokalizacji (u danego Zamawiającego Indywidualnego). Obligatoryjnym załącznikiem do Raportu Dostawy Indywidualnej jest Projekt Powykonawczy Indywidualny. Raport Dostawy Indywidualnej sporządza się osobna dla każdego Zamawiającego Indywidualnego.  Zgodnie § 7 ust. 11 Organizator Postępowania po otrzymaniu Raportu Dostawy Indywidualnej, najpóźniej w  terminie 5 Dni  od dnia otrzymania Raporty Dostawy Indywidualnej przystępuje do realizacji Odbioru Wstępnego Indywidualnego u danego Zamawiającego Indywidualnego, którego dotyczył dany Raportu Dostawy Indywidualnej. Odbiór Wstępny Indywidualny przeprowadzany jest przez Organizatora Postępowania w miejscu realizacji danej Dostawy Indywidualnej. Następnie zgodnie z § 7  ust.  14 W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności Raportu Dostawy Indywidualnej z stanem rzeczywistym jak i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w realizacji danej Dostawy Indywidualnej (realizacji Przedmiotu Dostawy Indywidualnej), Organizator Postępowania informuje o tym pisemnie Wykonawcę (Informacja Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej) w terminie 2 Dni od dnia w jakim Organizator Postępowania wykonywał czynności Odbioru Wstępnego Indywidualnego w miejscu realizacji Dostawy Indywidualnej u danego Zamawiającego Indywidualnego. Tym samym od dnia zakończenia przez Wykonawcę realizacji danej Dostawy Indywidualnej, zgodnie z opisaną procedurą zawartą w Umowie w paragrafie dotyczącym odbiorów, Organizator Postępowania stanowisko w zakresie prawidłowości realizacji danej Dostawy Indywidualnej zajmuje w terminie 9 Dni od dnia zakończenia danej Dostawy Indywidualnej ( 2 Dni na Raport Dostawy Indywidualnej + 5 Dni na rozpoczęcie Odbioru Wstępnego Indywidualnego przez Organizatora Postępowania + 2 Dni na zajęcie stanowiska przez Organizatora Postępowania).
Zgodnie z § 7  ust. 17 wraz z przekazaniem Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej Organizator Postępowania wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji danego Przedmiotu Dostawy Indywidualnej i / lub usunięcie stwierdzonych niezgodności w Raporcie Dostawy Indywidualnej. Wskazany termin wyznaczony przez Organizatora Postępowania nie będzie krótszy niż 5 Dni, przy czym koniec tego terminu może przypadać najpóźniej na dwa Dnia ( dwa dni robocze) przed datę Odbioru Zasadniczego jaka wynika z Harmonogramu. Zgodnie z ust 19-21 paragrafu 7 - W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę nieprawiodłowości dotyczących realizacji danej Dostawy Indywidualnej  wskazanych przez Organizatora Postępowania w  Informacja Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej, Wykonawca obwiązany jest pisemnie się do nich odnieść, w kolejnym dniu roboczym (w ciągu jednego Dnia) przypadającym po dniu otrzymania od Organizatora Postępowania Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej (Stanowisko Wykonawcy wobec Informacja Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej). Organizator Postępowania pisemnie ustosunkowuje się do Stanowisko Wykonawcy wobec Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej w ciągu następnego dnia roboczego (w ciągu jednego Dnia) przypadającego po  dni otrzymania wskazanego stanowiska Wykonawcy. Ustosunkowując się do Stanowiska Wykonawcy wobec Informacja Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej  Organizator Postępowania albo podtrzymuje swoje uprzednie stanowisko zawarte w Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej w całości lub w części, albo uwzględnia w całości lub w części uwagi Wykonawcy wskazane w  Stanowisko Wykonawcy wobec Informacja Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej. W przypadku podtrzymania przez Organizatora Postępowania w całości lub części swojego stanowiska w zakresie realizacji danej Dostawy Indywidualnej zawartego w Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej, Wykonawca obowiązany jest  usunąć wszelkie nieprawidłowości w realizacji danej Dostawy Indywidualnej wobec której Organizator Postępowania sporządził Informację Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej w sposób w niej wskazany i to w terminie jaki pierwotnie Organizator Postępowania wyznaczył Wykonawcy na usuniecie nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Dostawy Indywidualnej w Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej.  Tym samym Wykonawca składając do Organizatora Postępowania swoje Stanowisko Wykonawcy wobec Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej (dotyczące danej Dostawy Indywidualnej) w razie nieuwzględnienia tych uwag Wykonawcy zawartych w tym stanowisku przez Organizatora Postępowania, nie uzyskuje przedłużenie czasu na usunięcie nieprawidłowości w realizacji Dostawy Indywidualnej wobec której Organizator Postępowania sporządził Informację Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej.  W przypadku częściowego uwzględnienia przez Organizatora Postępowania Stanowiska Wykonawcy wobec Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej, Wykonawca obowiązany jest usunąć nieprawidłowości w realizacji Dostawy Indywidualnej, wobec których Organizator Postępowania podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko. Tym samym w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji danej Dostawy Indywidualnej, od jej zakończenia i upływu wskazanych 9 Dni, co najmniej kolejne 5 Dni to czas w jakim Wykonawca obowiązany jest usunąć stwierdzone przez Organizatora Postepowania wszelkie nieprawidłowości w zakresie danej Dostawy Indywidualnej. Razem jest to co najmniej 11 Dni, czyli 11 dni roboczych od dnia zakończenia przez Wykonawcę realizacji danej Dostawy Indywidualnej. 

Zgodnie z § 7  ust. 22 Wykonawca po usunięciu nieprawidłości w Dostawie Indywidualnej wskazanych przez Organizatora Postępowania  w Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej wydanej podczas Wstępnego Odbioru Indywidualnego, informuje pisemnie Organizatora Postępowania o gotowości do kolejnego Wstępnego Odbioru Indywidualnego (Ponowny  Odbiór Wstępny Indywidualny). Organizator Postępowania może do niego przystąpić, ale nie musi pozostawiając sprawdzenie poprawionego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Dostawy Indywidualnej w ramach Odbioru Zasadniczego. Tym samym w przypadku nie przystąpienie przez Organizatora Postępowania do Ponownego Odbioru Wstępnego Indywidualnego, działanie to w żadnym przypadku nie może być traktowane przez Wykonawcę jako akceptacja przez Organizatora Postępowania realizacji przez Wykonawcę danej Dostawy Indywidualnej. Wskazane rozwiązanie umowne o braku konieczności ponownego przystępowania przez Organizatora Postępowania do Ponownego  Odbioru Wstępnego Indywidualnego podyktowane zostało przede wszystkim małą ilością czasu jaki występować może pomiędzy zakończeniem  Dostawy Indywidualnej, terminem Odbioru Zasadniczego, a opisaną procedurą. Nawet jeżeli w toku realizacji Umowy w rzeczywistości opisane terminu ulegną maksymalnemu skróceniu, to jest Wykonawca Raport Dostawy Indywidualnej sporządzi przed upływem 2 Dni od zakończenia realizacji danej Dostawy Indywidualnej, lub zrealizuje ją przed terminem wskazanym w Harmonogramie, nawet jeżeli Organizator Postępowania przystąpi do Odbioru Wstępnego Indywidualnego przed upływem 5 Dni, to w sytuacji nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Dostawy Indywidualnej nie zawsze będzie możliwe przeprowadzenie Ponownego  Odbioru Wstępnego Indywidualnego.

Zgodnie z § 6 ust. 18 g-h (numeracja po zmianie swiz, poprzednio był to § 6 ust. 17)  Dostawa wszystkich Urządzeń i Aplikacji wraz montażem, instalacją i konfiguracją oraz szkolenia zakończone zostaną najpóźniej w terminie 180 dni (dni kalendarzowych) od dnia podpisania Umowy, to jest 10 dni przed Datą Odbioru Zasadniczego w jakiej rozpocznie się Odbiór Zasadniczy. Tym samym rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego odbędzie się najpóźniej w dniu będącym 190 dniem kalendarzowym liczonym  od dnia podpisania Umowy. Jeżeli jednak 190 (sto dziewięćdziesiąty) dzień kalendarzowy liczony  od dnia podpisania Umowy przypadać będzie w sobotę lub niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego nastąpi w najbliższym dniu roboczym (czyli pierwszym najbliższym dniu nie będącym sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy) (Data Odbioru Zasadniczego). Wykonawca może w Harmonogramie przewidzieć skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie A,B,C, jednak nie więcej niż o 40 dni kalendarzowych (Data Odbioru Zasadniczego nie może nastąpić przed upływem 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy) 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający wyjaśnia co następuje :
· Data Odbioru Zasadniczego to dzień w jakim powinna rozpocząć się realizacja Odbioru Zasadniczego;
· Datę Odbioru Zasadniczego ustalana jest w Harmonogramie, przy czym najpóźniej może ona przypadać 190 dni kalendarzowe od dnia zawarcia (podpisania) Umowy a najwcześniej może ona przypadać na 150 dni kalendarzowe. W tym zakresie Wykonawca ma pole manewru w ramach ustalania Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca wybierze skrócenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy, to jest ustali Datę Odbioru Zasadniczego  na termin wcześniejszy niż 190 dni kalendarzowe od dnia zawarcia Umowy, ale nie krótszy niż 150 dni kalendarzowe od dnia zawarcia Umowy to taki termin będzie Wykonawcę obowiązywał. Zmiana Harmonogramu w tym zakresie może nastąpić tylko na warunkach wskazanych w Umowie. Jeżeli więc Wykonawca wybierze krótszy termin realizacji Przedmiotu Umowy (wszystkich Dostaw Indywidualnych) taki termin będzie go obowiązywał.
· Zawsze zakończenie realizacji Dostaw Indywidualnych powinno nastąpić co najmniej 10 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, przy czym w odniesieniu co najmniej do 20 Zamawiających Indywidualnych dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja Urządzeń i Aplikacji wraz z wymaganym szkoleniem (w zakresie objętym Dostawami Indywidualnymi dla tych Zamawiających Indywidualnych) zakończy się w terminie 140 (sto czterdzieści) dni od dnia podpisania Umowy. Dotyczy to zawsze sytuacji gdy Wykonawca zdecyduje się na podstawowy termin Daty Odbioru Zasadniczego (190 dni od dnia podpisania Umowy) 
· W przypadku skrócenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy na etapie ustalania Harmonogramu, dostawa, montaż, instalacja i  konfiguracja Urządzeń i Aplikacji i wymagane szkolenie u co najmniej 20 (dwudziestu) Zamawiających Indywidualnych musi być zakończona co najmniej 40 (czterdzieści) dni przed datą Odbioru Zasadniczego. 
· Wymagane zakończenie realizacji Dostaw Indywidualnych co najmniej 10 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego podyktowane jest procedurą odbioru poszczególnych Dostaw Indywidualnych w ramach pierwszego etapu odbioru realizacji Przedmiotu Umowy jakim są Odbiory Wstępne Indywidualne.
· Przeprowadzenie Odbiorów Wstępnych Indywidualnych jest warunkiem realizacji Odbioru Zasadniczego.
· Ustalając Harmonogram Wykonawca powinien uwzględnić ograniczenie w zakresie ilości dokonywanych w ciągu jednego dnia Odbiorów Wstępnych Indywidualnych (Harmonogram dostosowany będzie do warunków odbioru Przedmiotu Umowy, co oznacza między innymi, że odbiór   dostawy, montażu i instalacji serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych nie może obejmować więcej niż dwóch lokalizacji jednego dnia – paragraf 6 ust 18 k)


Pytanie numer 299
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§ 7, Zasady odbioru Przedmiotu Umowy, ust. 11: Prosimy o informację, czy w przypadku bezczynności Organizatora Postępowania we wskazanym w tym ustępie okresie, tzn. braku przystąpienia do realizacji Odbioru Wstępnego Indywidualnego, Wykonawca może uznać daną Dostawę za odebraną.
Odpowiedź na pytanie numer 299
Zgodnie z zapisami Umowy (wzoru umowy stanowiącego załącznik numer 4 do siwz) nie przystąpienie Organizatora Postępowania do realizacji Odbioru Wstępnego Indywidualnego w terminie 5 Dni od dnia otrzymania Raportu Dostawy Indywidualnej, a więc bezczynność Organizatora Postępowania w tym zakresie nie stanowi automatycznie akceptu ze strony Organizatora Postępowania wobec zakończonej Dostawy Indywidualnej. Zamawiający nie wprowadzi zmian do Umowy, które potwierdzałby wskazaną zasadę. Niemniej jednak, celem rozwiania wątpliwości Wykonawcy, Zamawiający potwierdza że nieprzystąpienie przez Organizatora Postępowania do Odbioru Wstępnego Indywidualnego w terminie wskazanym w Umowie stanowi zwłokę wierzyciela. W takiej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niedochowanie terminów umownych będących konsekwencja wskazanej zwłoki wierzyciela (w tym przypadku reprezentowanego przez Organizatora Postępowania. Zamawiający wyklucza wystąpienie takiej sytuacji gdzie Organizator Postępowania w wskazanym w Umowie terminie nie przystąpi do realizacji swoim obowiązków w tym nie przystąpi w umownym terminie od realizacji czynności związanych z Odbiorem Wstępnym Indywidualnym. Gdyby jednak taka sytuacja nastąpiłaby Zamawiający Razem poniesie wszelkie konsekwencje takiego zdarzenia.

Pytanie numer 300
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§ 9, Oświadczenia Wykonawcy, ust. 6: Prosimy o informację, czy Zamawiający Razem dopuszcza przelew wierzytelności w formie faktoringu.
Odpowiedź na pytanie numer 300
Zgodnie z § 9 ust. 6 Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego Razem wyrażonej przez Organizatora Postępowania dokonać cesji wierzytelności swojego Wynagrodzenia, jakie posiada względem Zamawiającego Razem / Województwa Wielkopolskiego, ani ustanowić zastawu rejestrowego na takiej wierzytelności. Zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Nadto zgodnie z art. 54 ust 6 wskazanej ustawy o działalności leczniczej czynność prawna dokonana z naruszeniem art. 54 ust 5 jest nieważna. Zamawiającymi Indywidualnymi w zdecydowanej większości są podmioty lecznicze będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.  Nabywcą Urządzeń i Aplikacji, a więc nabywcą Przedmiotu Umowy są poszczególni Zamawiający Indywidualni. Okoliczność, że zgodnie z zapisami Umowy nastąpiła zmiana dłużnika, to jest w miejsce pierwotnych dłużników jakimi są poszczególni Zamawiający Indywidualni (Zamawiający Razem) wstępuje Województwo Wielkopolskie nie prowadzi, zdaniem Organizatora Postępowania, to sytuacji ze wskazane przepisy ustawy o działalności leczniczej nie będą miały w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zagadnienie przelewu wierzytelności z tytułu Wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz faktora, na tym etapie postępowania nie było do tej pory poddane szczególnej analizie przez Organizatora Postepowania. Jednak wskazanie powyższych przepisów ustawy jest zasadne jako ewentualne ograniczenie występujące po stronie Zamawiającego Razem w przelewie wierzytelności Wykonawcy.
Tym samym Zamawiający wyjaśnia,  iż w sposób bezwzględny przelew wierzytelności w tym przelew na rzecz firmy faktoringowej nie został wyłączony. Umowa tego nie wyłącza. Umowa wymaga jednak na każdy przelew wierzytelności Wykonawcy zgody Zamawiającego Razem. Zamawiający Razem udzielą zgody o jakiej mowa w  § 9 ust. 6  jeżeli pozwalać na to będą przepisy prawa oraz faktyczne okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji. Zamawiający nie zmienia wskazanego zapisu Umowy  § 9 ust. 6 (wskazany zapis pozostaje niezmieniony)   

Pytanie numer 301
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§ 13 Wynagrodzenie: Prosimy o usunięcie ustępów 41, 42 i 43.
Odpowiedź na pytanie numer 301
Brak zgody na wykreślenie wskazanych zapisów wzoru umowy. Wskazane zapisy Umowy, to jest § 13 ust. 41, 42 i 43 pozostają nie zmienione. Zamawiający Razem ma prawo potrącić wszelkie kwoty należne mu od Wykonawcy z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jest to standardowe rozwiązanie. Usuniecie wskazanych zapisów byłoby działaniem na szkodę Zamawiającego Razem i z tego powodu jest niedopuszczalne. 

Pytanie numer 302
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§23, Pozostałe postanowienia, ust. 1: Prosimy o informację, czy zamiast polisy Wykonawca może przedstawić inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Odpowiedź na pytanie numer 302
Zamawiający nie zna innego dowodu  zawarcie umowy ubezpieczenia niż polisa. Zamawiający wymaga polisy. Zamawiający nie dopuszcza innych dowodów.

Pytanie numer 303
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17 ust. 7 i 8  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zapis „Koniec Okresu Rękojmi wyznacza Data Zakończenia Realizacji Umowy” (§ 17 ust. 8) w kontekście postanowień zawartych w § 17 ust. 7, powinien w rzeczywistości brzmieć: „Koniec Okresu Rękojmi wyznacza Datę Zakończenia Realizacji Umowy.”
Odpowiedź na pytanie numer 303
Zamawiający Razem dokonuje zmiany wskazanego zapisu § 17 ust. 8  wzoru umowy (załącznika numer 4 do swiz)  zgodnie z sugestią wskazaną przez Wykonawcę. W tym zakresie zmienia się § 17 ust. 8 wzoru umowy przyjmując treść: „Koniec Okresu Rękojmi wyznacza Datę Zakończenia Realizacji Umowy.” – zmiana umowy numer 15.

Pytanie numer 304
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17 ust. 22 
Wykonawca wnosi o modyfikację ustępu 22 w § 17 w ten sposób aby żądanie wymiany urządzeń na nowe w ramach uprawnień z rękojmi dotyczyło wyłącznie przypadku dwukrotnego (lub więcej) wystąpienia wad istotnych, a nie każdych. Przy obecny brzmieniu zapisu, praktycznie każda jednostka dostarczanego sprzętu musi być przez wykonawcę zdublowana. Nie można bowiem wykluczyć, że w tym samym sprzęcie wystąpią wady np.: raz włącznika a przy drugim razie np. mocowanie okablowania. Wskazane wady są stosunkowo nieistotne i szybkie do usunięcia, jednakże żądanie w takiej sytuacji wymiany sprzętu na nowy (przy wartości jednostki sprzętu na poziomie kilku tysięcy złotych) jest żądaniem wygórowanym i stawiającym wykonawcę w przymusowym położeniu.
Odpowiedź na pytanie numer 304
Ust. 22 zawiera generalną zasadę, zgodnie, z którą obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego Razem dotyczą jakiejkolwiek wady rzeczy objętej Przedmiotem Umowy. W szczególności do wymiany rzeczy nie jest konieczne by wada była tego samego rodzaju, wystarczającym jest wystąpienie kolejnej jakiejkolwiek wady tej samej rzeczy, choćby byłaby to wada nieistotna. Wskazany ust. 22 potwierdza zasady wskazana w wcześniejszych ustępach paragrafie 17, w tym w szczególności ust. 19 oraz ust. 20 które określają sytuacje, w jakich Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwej rzeczy objętej Przedmiotem Umowy. Zgodnie z zapisami Umowy, jeżeli jakakolwiek rzecz objęta Przedmiotem Umowy była już raz naprawiana, wówczas w przypadku wystąpienie kolejnej wady tej rzeczy, bez względu, jaka to jest wada, w tym bez względu na to czy jest to wada istotna, Wykonawca obowiązany jest wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, jeżeli tego żąda Zamawiający Razem (ust. 19). Jeżeli Zamawiający Razem tego nie żądał (w przypadku wystąpienia drugiej w kolejności jakiejkolwiek wady dotyczącej tej samej rzeczy) w przypadku wystąpienia trzeciej w kolejności jakiejkolwiek wady dotyczącej tej samej rzeczy Wykonawca już samodzielnie, to jest bez osobnego wniosku Zamawiającego Razem obowiązany jest dokonać wymiany wadliwej rzeczy na rzecz nową, wolną od wad. W wskazanym pytaniu jest wniosek o to, żeby wymiana rzeczy następowała dopiero wyłącznie w przypadku dwukrotnego (lub więcej) wystąpienia wad istotnych, a nie każdych. Zamawiający Razem nie może uwzględnić wskazanej propozycji w pełnym zakresie. Urządzenie, w jakim wystąpią dwie lub więcej wad istotnych to w rzeczywistości urządzenia słabe jakościowo. Nadto pojęcie istotności może budzić spory między stronami Umowy, czy dana wada jest istotna czy nie. 

Zamawiający Razem zmodyfikował jednak opisane zasady dotyczące wymiany rzeczy wadliwej na nową wolną od wad, co najmniej częściowo uwzględniając wniosek zawarty w powyższym pytaniu – zmiana umowy numer 16. Wymaga to jednak kompleksowej zmiany dotychczasowych ust. 19- 23 wzoru umowy (załącznik numer 4 siwz).Po dokonanej zmianie wzoru umowy opisane zagadnienie regulowane jest w paragrafie 17 ust. 19 – 28. Po dokonanej zmianie w przypadku wystąpienie pierwszej wady, bez względu na rodzaj tej wady o sposobie jej usunięcia decyduje wyłącznie Wykonawca (tak jak dotychczas).  Czyli jeżeli pierwsza wada Urządzenia jest istotna czy nieistotna to Wykonawca samodzielnie decyduje o tym czy Urządzenie naprawić czy dokonać jego wymiany na nowe wolne od wad. Jeżeli w tym samym Urządzeniu wystąpi druga w kolejności wada, Zamawiający Razem może żądać wymiany Urządzenia na nowe tylko w przypadku, gdy wada jest istotna. Jeżeli druga w kolejności wada jest nieistotna Zamawiający Razem nie może żądać wymiany Urządzenia. Jeżeli Zamawiający Razem nie składa żadnego żądania przy drugiej w kolejności wadzie tego samego Urządzenia o sposobie usunięcia wady decyduje wyłącznie Wykonawca. Jeżeli jednak w tym samym Urządzeniu wystąpi trzecia w kolejności wada, to niezależnie od tego czy jest ona istotna czy nie Zamawiający Razem może żądać wymiany takiego Urządzenia na nowe wolne od wad. Tym samym wprowadzona zmiana polega na tym, że dopiero trzecia w kolejności wada tego samego Urządzenia, bez względu na to, jaki charakter miały wcześniejsze wady tego samego Urządzania, i jaki charakter ma trzecia w kolejności wada Urządzenia, uprawnia Zamawiające Razem do żądania wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad. Przy drugiej w kolejności wadzie wskazane uprawnienie Zamawiającego Razem dotyczy tylko sytuacji, gdy wada jest istotna (druga wada w kolejności), przy czym o istotności wady decyduje wyłącznie Zamawiający Razem. Jeżeli jednak Zamawiający Razem przy drugiej w kolejności wadzie tego samego Urządzania, nawet, jeżeli wada jest istotna nie zgłosi żądania wymiany rzeczy Wykonawca może te istotą wadę usunąć poprzez naprawę. Jeżeli jednak trzecia w kolejności wada tego samego Urządzania jest istotna, a Zamawiający Razem nie zgłasza osobnego żądania Wykonawca obowiązany jest Urządzenie wymienić na nowe wolne od wad. Jeżeli jednak trzecia w kolejności wada nie jest istotna, a Zamawiający Razem nie składa w tym zakresie żądania, Wykonawca może rzecz naprawić. Dopiero czwarta w kolejności wada, bez względu na to czy jest istotna czy nie, w sytuacji, gdy Zamawiający Razem nie zgłosił wcześniej żądania wymiany rzecz, obliguje Wykonawcę do wymiany rzeczy wadliwej na rzecz nową, wolną od wad.  Tym samym nadal w zakresie obowiązków Wykonawcy obowiązuje zasada kolejności wad tej samej rzeczy bez względu na to czy kolejne wady są tego samego rodzaju, co wady poprzednie. Kolejność wad tej samej rzeczy, bez względu na zakres i charakter decyduje o obowiązkach Wykonawcy. Tym samym w przypadku, gdy pierwsza wada będzie wadą istotną Wykonawca nawet na żądanie Zamawiającego Razem będzie wymieniał rzecz wadliwą na nową wolną od wad tylko w sytuacji, gdy druga wada będzie istotna. A jeżeli Zamawiający Razem takiego żądania nie złoży, dopiero trzecia w kolejności wada, gdy będzie wadą istotną obligować będzie Wykonawcę od wymiany rzecz na nową wolną od wad.

Najistotniejsza zmiana w zakresie konieczności wymiany wadliwego Urządzania na Urządzenie nowe wolne od wad polega na tym, iż w wszystkich opisanych wyżej sytuacjach, a wiec aż do wystąpienia czwartej w kolejności wady rzeczy Wykonawca zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia  należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Uprawnie to przysługuje Wykonawcy tylko w zakresie od pierwszej do czwartej w kolejności wady Urządzenia. Tym samym poczynając od piątej wady Urządzenia, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie wcześniejsze wady, niezależnie od tego jakiego elementu Urządzania dotyczy, niezależnie od tego czy były istotne czy nie istotne, niezależnie od tego w jaki sposób były usuwane przez Wykonawcę, to jest w jaki sposób następowała naprawa, Wykonawca obowiązany jest od dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad, chyba że dany Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) zwolni Wykonawcę z opisanego obowiązku i zezwoli na usunięcie wady poprzez naprawę Urządzenia, co dotyczyć może jedynie sytuacji gdy wada jest nieistotna i usunięcie jej możliwe jest poprzez wyminę wadliwego Modułu Urządzenia na nowy, wolny od wad Moduł Urządzenia. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości co do zakresu obowiązków Wykonawcy w zakresie Rękojmi wyjaśnia się, że  do wystąpienia czwartej w kolejności jakiejkolwiek wady Urządzenia Wykonawca ilekroć zobowiązany jest od wymiany Urządzenia na nowe wole od wad, może zamiast wymiany Urządzenia (całego Urządzenia) ograniczyć się do wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzenia walny od wad. Wskazane uprawnienie Wykonawcy leży wyłącznie w jego dyspozycji i skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga zgody danego Zamawiającego Indywidualnego którego Urządzenie jest własnością ( Zamawiającego Razem). W przypadku gdy w Urządzeniu wystąpi piąta w kolejności jakakolwiek wada, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie poprzednie wady Urządzania, niezależnie od tego czy były one istotne czy nie istotne, Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany wadliwego Urządzenia na nowe Urządzenie wole od wad. Jednocześnie na wniosek Wykonawcy składany do Organizatora Postępowania, Organizator Postępowania działając w imieniu Zamawiającego Indywidualnego będącego właścicielem wadliwej rzeczy może zezwolić, żeby zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad, Wykonawca dokonał wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzania wolny od wad, nadto wada taka musi być w takim przypadku nieistotna.      


 Jednocześnie Zamawiający Razem podkreśla, że oczekuje zaoferowania Urządzeń, w jakich nie będą występowały wady, nawet nie istotne. Sytuacja, w jakiej, nawet przy maksymalnym umownym wydłużeniu okresu Rękojmi i okresu Gwarancji, w jednym Urządzeniu występować będzie dwie lub więcej wad wymagających naprawy Urządzania jest sytuacją niekorzystną dla Zamawiającego i niedopuszczalną, w szczególności gdyby kilkukrotne występowanie wad w ramach danej kategorii rzeczy objętych Przedmiotem Umowy miałyby być zjawiskiem powszechnym. Zamawiający Razem oczekuje Urządzeń sprawnych technicznie, Urządzeń najwyższej jakości, które się nie psują, których użyteczność i funkcjonalność nie spada wraz z czasem eksploatacji. Opisane w wzorze umowy zasady Rękojmi i Gwarancji służą ochronie uzasadnionych interesów Zamawiającego Razem, który ma prawo oczekiwać, że zaoferowane Urządzania, wobec postawionych wymogów w zakresie Rękojmi i Gwarancji, w tym wymogu dotyczącego wymiany wadliwych Urządzeń na nowe wolne od wad, będą Urządzeniami odpowiednio wysokiej  jakości. Tym samym Zamawiający Razem w żadnym wypadku nie oczekuje dublowania zaoferowanych Urządzeń. Urządzenia powinny być odpowiedniej, jakości i jeżeli takie będą nie będą występowały wady uzasadniające po dostarczeniu tych Urządzeń ich wymianę na nowe, wolne od wad.

Poniże zmienione zapisy umowy, objęte zmianą umowy numer 16 (zmiana siwz) :

19. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej rzeczy lub prawa objętej Przedmiotem Umowy przeprowadzana była już raz naprawa, bez względu na jej zakres czy istotność, przez Wykonawcę lub producenta/dostawcę tej rzeczy w ramach gwarancji producenta lub jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Wykonawcy, Zamawiający Razem w przypadku wystąpienie kolejnej wady (drugiej wady), która jest wadą istotną ma prawo żądać wymiany rzeczy / prawa na nową,nowe wolną od wad. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już raz przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, czy podstawę prawną przeprowadzenia naprawy, bez względu na to czego ta naprawa dotyczyła, Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) w przypadku wystąpienia kolejnej wady, która jest wadą istotną, może żądać wymiany Urządzenia wadliwego na nowe Urządzenie wolne od wad. O istotności wady decyduje  Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem).
20. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej rzeczy objętej Przedmiotem Umowy przeprowadzana była już dwa razy naprawa, bez względu na jej zakres czy istotność, przez Wykonawcę lub producenta/dostawcę tej rzeczy w ramach gwarancji producenta lub jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Wykonawcy, bez względu na to czego te naprawy dotyczyły, Zamawiający Razem w przypadku wystąpienie kolejnej wady tej rzeczy (trzeciej wady), bez względu na to, jaki charakter ma ta wada, ma prawo żądać wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już dwa razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, czy podstawę prawną przeprowadzenia naprawy, Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) w przypadku wystąpienia kolejnej wady tej rzeczy (trzecia wada) może zawsze żądać wymiany Urządzenia wadliwego na nowe Urządzenie wolne od wad.
21. W sytuacji, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tej rzeczy (trzeciej wady), będącej wadą istotną, niezależnie czy jest to ta sama wada, która miała miejsce wcześniej, Wykonawca ma obowiązek wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. O istotności wady decyduje wyłącznie Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem).  Obowiązek wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad istnieje niezależnie od tego, jaki charakter miały wcześniejsze wady rzeczy, w szczególności czy wcześniejsze wady były wadami istotnymi i nie zależnie od tego, w jaki sposób wcześniejsze wady rzeczy zostały usunięte, to jest niezależnie od tego, w jaki sposób wadliwa rzecz została naprawiona. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już dwa razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego Urządzenia, będącego wadą istotną, Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad.
22.  W sytuacji, gdy dana rzecz była już trzykrotnie naprawiana, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolejnej wady tej rzeczy (czwarta wada), niezależnie czy jest to ta sama wada, która miała miejsce wcześniej i niezależnie od tego czy jest to wada istotna Wykonawca ma obowiązek wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. Obowiązek wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad istnieje niezależnie, jaki charakter miały wcześniejsze wady rzeczy w szczególności czy wcześniejsze wady były wadami istotnymi i nie zależnie od tego, w jaki sposób wcześniejsze wady rzeczy zostały usunięte, to jest niezależnie od tego, w jaki sposób wadliwa rzecz została naprawiona. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już trzy razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego Urządzenia (czwartej wady), bez względu na jej zakres, charakter czy istotność Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad. Tak, więc wystąpienie czwartej wady Urządzenia, bez względu na charakter tej wady i bez względu, jaki charakter miały trzy wcześniejsze wady i bez względu na to, w jaki sposób były usunięte, to jest, w jaki sposób Urządzenie było naprawiane, Wykonawca obowiązany jest wymienić rzecz wadliwe Urządzenie na nowe, wolne od wad.
23. Tym samym w przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy objętej Przedmiotem Umowy, która jest wadą istotną Wykonawca obowiązany jest  wymienić ją na nową wolną od wad na żądanie Zamawiającego Razem. Jeżeli Zamawiający Razem takiego żądania nie złoży o sposobie usunięcia wady decyduje Wykonawca. W przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy (Urządzenia)objętej Przedmiotem Umowy, która nie jest wadą istotną Zamawiający Razem nie ma prawa żądać wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Tym samym jeżeli druga wada rzeczy jest wadą nieistotna o sposobie usunięcia wady decyduje Wykonawca. W przypadku, gdy Zamawiający Razem takiego żądania nie złożył, a Wykonawca nie dokonał wymiany z własnej inicjatywy, w przypadku wystąpienia kolejnej wady (trzeciej wady) tej rzeczy, która jest wadą istotną Wykonawca już bez żądania Zamawiającego Razem obowiązany jest zawsze wymienić rzecz wadliwą na rzecz nową i wolną od wad. Jednocześnie w przypadku wystąpienia trzeciej wady danej rzeczy objętej Przedmiotem Umowy, bez względu na jej charakter, zakres czy istotność, Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego Razem zawsze wymienić ją na nową wolną. W przypadku, gdy Zamawiający Razem takiego żądania nie złożył, a Wykonawca nie dokonał wymiany z własnej inicjatywy, w przypadku wystąpienia kolejnej wady (czwartej wady) tej rzeczy, bez względu na jej charakter, zakres czy istotność, Wykonawca już bez żądania Zamawiającego Razem obowiązany jest zawsze wymienić rzecz wadliwą na rzecz nową i wolną od wad. 
24. Wskazane obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego Razem dotyczą jakiejkolwiek wady rzeczy objętej Przedmiotem Umowy. Do wymiany rzeczy nie jest konieczne by wada była tego samego rodzaju, co wada, która wystąpiła wcześniej, wystarczającym jest wystąpienie kolejnej jakiejkolwiek wady tej samej rzeczy (Urządzenia), z tym zastrzeżeniem, że istotność drugiej w kolejności wady dotyczącej tej samej rzeczy w przypadku, o jakim mowa w ust. 19 powyżej oraz istotność trzeciej w kolejności wady dotyczącej tej samej rzeczy w przypadku, o jakim mowa w ust. 21 powyżej decyduje o konieczności wymiany wadliwej rzeczy na rzecz nową, wolną od wad, przy czym jeżeli druga w kolejności wada tej samej rzecz jest istotna wymiana rzeczy wadliwej na nową wolną od wad następuje na żądanie Zamawiającego Razem, a gdy trzecia w kolejności wada tej samej rzecz jest istotna wymiany rzeczy wadliwej na nową wolną od wad dokonuje Wykonawca obligatoryjnie bez żądania w tym zakresie ze strony Zamawiającego Razem. Istotność wady ma znaczenie w przypadku, gdy jest to druga i odpowiednio trzecia w kolejności wada tej samej rzeczy, nie zależnie od tego, jaki charakter miały wcześniejsze wady tej samej rzeczy. O istotności wady decyduje zawsze wyłącznie Zamawiający Razem. W szczególności o tym czy wada jest istotna nie decyduje brak możliwości korzystania z rzeczy. Już samo jakiekolwiek zmniejszenie funkcjonalności rzeczy powodujące, że nie można z niej korzystać w sposób jej pierwotnie przypisany czy zmniejszenie jej wydajności zawsze będzie traktowane, jako wada istotna. 
25. Ilekroć w ust 19-24 powyżej jest mowa o obowiązku Wykonawcy dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej, Wykonawca zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka.
26. Uprawnie o jakim mowa w ust 25 powyżej przysługuje Wykonawcy tylko w zakresie od pierwszej do czwartej w kolejności wady Urządzenia. Tym samym poczynając od piątej wady Urządzenia, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie wsześniejsze wady, niezależnie od tego jakiego elementu Urządzania dotyczy, niezależnie od tego czy były istotne czy nie istotne, niezależnie od tego w jaki sposób były usuwane przez Wykonawcę, to jest w jaki sposób następowała naprawa, Wykonawca obowiązany jest od dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad, chyba że dany Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) zwolni Wykonawcę z opisanego obowiązku i zezwoli na usunięcie wady poprzez naprawę Urządzenia, co dotyczyć może jedynie sytuacji gdy wada jest nieistotna i usunięcie jej możliwe jest poprzez wyminę wadliwego Modułu Urządzenia na nowy, wolny od wad Moduł Urządzenia. 
27.  Celem usunięcia wszelkich wątpliwości co do zakresu obowiązków Wykonawcy w zakresie Rękojmi wyjaśnia się, że  do wystąpienia czwartej w kolejności jakiejkolwiek wady Urządzenia Wykonawca ilekroć zobowiązany jest od wymiany Urządzenia na nowe wole od wad, może zamiast wymiany Urządzenia (całego Urządzenia) ograniczyć się do wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzenia walny od wad. Wskazane uprawnienie Wykonawcy leży wyłącznie w jego dyspozycji i skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga zgody danego Zamawiającego Indywidualnego którego Urządzenie jest własnością ( Zamawiającego Razem). W przypadku gdy w Urządzeniu wystąpi piąta w kolejności jakakolwiek wada, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie poprzednie wady Urządzania, niezależnie od tego czy były one istotne czy nie istotne, Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany wadliwego Urządzenia na nowe Urządzenie wole od wad. Jednocześnie na wniosek Wykonawcy składany do Organizatora Postępowania, Organizator Postępowania działając w imieniu Zamawiającego Indywidualnego będącego właścicielem wadliwej rzeczy może żeby zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad, Wykonawca dokonał wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzania wolny od wad.      
28. Zamawiający Razem żądanie dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad w przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy będącej wadą istotną, jak i w przypadku wystąpienia trzeciej wady rzeczy, bez względu na to czy jest ona istotna, jest uprawniony złożyć do Wykonawcy w terminie nie później niż w zgłoszeniu wady do Wykonawcy


Pytanie numer 305
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17 ust. 26
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Razem zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał napraw rzeczy Rękojmia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej (w odniesieniu do tych rzeczy).”
W sposób korespondujący z potencjalną zmianą wynikającą z ust. 22, tj. odniesienie liczenia okresu rękojmi od nowa tylko w odniesieniu do sprzętu wymienionego na nowy i tylko z przyczyn wad istotnych, tj. zmianę w/w postanowienia na:
„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Razem zamiast Urządzenia - rzeczy wadliwej (wady istotne) Urządzenie - rzecz wolną od wad Rękojmia biegnie na nowo od chwili dostarczenia Urządzenia - rzeczy wolnej od wad.”
Odpowiedź na pytanie numer 305
Po zmianie umowy numer 16 wskazany w pytaniu ust 26 paragrafu 17 uzyskał numer ust. 31.
Zamawiający nie może uwzględnić wniosku w pełnym zakresie, bowiem, pomimo zmian w zakresie Rękojmi (i odpowiednio Gwarancji) dotyczących warunków wymiany wadliwego Urządzenia na nowe wolne od wad, nadal istnienie możliwość wymiany Urządzenia, kiedy wystąpi w nim kolejna wada nawet, jeżeli nie jest ona istotna. Zamawiający Razem ogranicza jednaj zakres przedłużenia Rękojmi w ten sposób, że biegnie ona na nowo w przypadku wymiany Urządzania (całego Urządzenia, całej rzeczy) a w przypadku naprawy Urządzenia Rękojmia biegnie od początku tylko odnośnie wymienianej części, elementu Urządzania, jakie było przedmiotem naprawy. Ma to istotne znaczenie w związku z wprowadzoną możliwością (zmiana umowy numer 16) zamiast wymiany całości Urządzania, wymiany wadliwego Modułu Urządzenia na Moduł Urządzenia nowy, wolny od wad. Tym samym sama naprawa Urządzania nie powoduje, tak jak było dotychczas, biegu Rękojmi od nowa wobec całego Urządzenia z tytułu samej naprawy, nawet, jeżeli naprawa obejmowała wymianę elementu, części Urządzenia. 
Zamawiający dokonał zmian w zakresie dotychczasowych ust. 26, 27, które obecnie w związku z innymi zmianami wzoru umowy przyjmują numer 31 oraz 32. (zmiana umowy numer 17). Poniżej nowa treść ust 31, 32 Umowy :

31. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Razem zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad Rękojmia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokonał naprawy rzeczy polegającej na wymienianie część rzeczy, postanowienie zdania poprzedniego, stosuje się do części wymienionej. Dotyczy to w szczególności wymienionego Modułu Urządzenia. Tym samym, jeżeli Wykonawca w ramach Rękojmi dokonał wymiany Urządzenia, to jest zamiast wadliwego Urządzenia dostarczył Urządzenie nowe, wolne od wad lub jeżeli dokonał naprawy Urządzenia obejmującej wyminę części, elementu tego Urządzenia na nową część, element wolny od wad, co dotyczy w szczególności Modułu Urządzenia Rękojmia biegnie na nowo, to jest w całym swoim zakresie w odniesieniu do całego Urządzenia od dnia dostarczenia do danego Zamawiającego Indywidualnego nowego Urządzenia wolnego od wad, a w przypadku zaś naprawy Urządzenia Rękojmia biegnie na nowo, to jest w całym swoim zakresie w odniesieniu do wymienionej części, elementu Urządzenia od dnia dostarczenia do danego Zamawiającego Indywidualnego naprawionego Urządzenia z wymienioną częścią, elementem tego Urządzania na nowe. W przypadku gdy naprawa Urządzenia polegać będzie na wymianie wadliwego Modułu Urządzenia na warunkach wskazanych w Umowie na nowy, wolny od wad Moduł Urządzenia biegnie na nowo, to jest w całym swoim zakresie w odniesieniu do wymienionego Modułu Urządzenia.

32. Tym samym rzeczywisty okres Rękojmi w odniesieniu do poszczególnych rzecz objętych Przedmiotem Umowy, które w ramach Rękojmi były wymieniane na nowe lub naprawiane w sposób obejmujący wymianę części, elementu Urządzania na nową część będzie zawsze dłuższy niż Okres Rękojmi. Rzeczywisty okres Rękojmi w odniesieniu do Urządzeń, jakie w Okresie Rękojmi były wymieniane na nowe, wolne od wad lub naprawiane w sposób wskazany w ust. 31 przekraczać będzie Okres Rękojmi, o jakim mowa w ust. 5, 6 niniejszego paragrafu o czas, jaki upłynął od Daty Początkowej Rękojmi w odniesieniu do Urządzenia, które było wymieniane na nowe, wolne od wad lub naprawiane do dnia dostarczenia do danego Zamawiającego Indywidualnego Urządzenia nowego, wolnego od wad lub naprawionego. Jeżeli dane Urządzenie w ramach Rękojmi było więcej niż jeden raz wymieniane na nowe wolne od wad lub naprawiane w sposób, u jakim mowa w ust 31 powyżej, Rękojmia biegnie na nowo po każdym dostarczeniu nowego Urządzania wolnego od wad lub naprawie Urządzenia obejmującej wymianę elementu, części Urządzania na nowy element, część wolną od wad, z tym zastrzeżeniem że w przypadku wymiany całego Urządzenia na nowe Urządzenie wolne od wad Rękojmia biegnie na nowo wobec całego Urządzenia,  a w przypadku wymiany elementu, części Urządzenia, co obejmuje w szczególności Moduł Urządzania Rękojmia biegnie na nowo odnośnie wymienionej części, elementu w szczególności Modułu Urządzenia. 


Pytanie numer 306
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17 ust. 36, 37
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie kim jest „Zamawiający” na tle umowy oraz rozbieżności wynikającej z przyznania temu podmiotowi „uprawnienia” z tytułu rękojmi obok uprawnień przyznanych „Zamawiającemu Razem”.
Odpowiedź na pytanie numer 306
W wyniku dokonanej zmiany umowy numer 16 wskazany § 17 ust. 36, 37 przyjął numerację ust. 41,42. W ustępach tych zamiast „Zamawiający” powinien być „Zamawiający Razem”, ten sam błąd Zamawiający Razem zauważył również w ust 39, 40 wzoru umowy (numery ustępów przed zmianą umowy numer 16). W Zakresie par 17 gdzie jest mowa o Rękojmi występuje tylko Zamawiający Razem lub Zamawiający Indywidualny. Nie powinien występować sam Zamawiający. Jest to błąd pisarski. Zamawiający Razem dokonał w tym zakresie zmiany  wzoru umowy – zmiana umowy numer 18, 19.
Zmieniona treść ust 41, 42 brzmi w sposób następujący (zmiana umowy numer 18)
Wybór uprawnień z tytułu Rękojmi należy do Zamawiającego Razem, w szczególności po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wady, której usunięcie jest możliwe, Zamawiający Razem może według swojego uznania zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, może odstąpić od Umowy w zakresie dotkniętej wadą części Przedmiotu Umowy (tzw. częściowe odstąpienie od Umowy), może odstąpić od Umowy w całości, może obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku lub może w dalszym ciągu żądać usunięcia wady oraz naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia w jej usunięciu.

Częściowe odstąpienie od Umowy, o jakim mowa w niniejszym paragrafu Umowy jest uprawnieniem Zamawiającego Razem na podstawie, którego Zamawiający może częściowo odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim Przedmiot Umowy obciążony jest wadą, która nie została usunięta przez Wykonawcę. W przypadku częściowego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem Umowa jest ważna i obowiązuje w pozostałym zakresie, to jest zakresie nieobjętym częściowym odstąpieniem od Umowy. Uprawnie Zamawiającego Razem do częściowego odstąpienie od Umowy z powodu nie usunięcia wady przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu Razem przez cały Okres Rękojmi, to jest od Daty Początkowej Rękojmi od Daty Końcowej Rękojmi. Odstąpienie od Umowy w całości realizowane jest na zasadach wskazanych w Umowie.

Zmieniona treść ust 44 brzmi w sposób następujący (zmiana umowy numer 19)
Odstąpienie od Umowy w zakresie dotkniętym nieusuniętą wadą przez Zamawiającego Razem w związku z jego uprawnieniami z tytułu Rękojmi powoduje, że Wykonawca obowiązany jest do zwrotu części Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego Razem dotyczącego części Przedmiotu Umowy dotkniętym nieusuniętą wadą, a nadto do zapłaty na rzecz Zamawiającego Razem wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego Razem lub do których Zamawiający jest zobowiązany lub będzie zobowiązany w związku z usunięciem wady Przedmiotu Umowy. Częściowe odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu nie usunięcia wady nie zwalania Wykonawcy od obowiązku zapłacenia kary umownej

Pytanie numer 307
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17 ust. 43 i § 18 ust. 8
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia ustęp 44 § 17 i ust. 8 § 18 poprzez doprecyzowanie, iż uprawnienie określone tym postanowieniem dotyczy wad istotnych.
Odpowiedź na pytanie numer 307
Zgodnie z § 17 ust. 44 ( po zmianach umowy w zakresie § 17 jest to obecnie ust. 49) Wykonawca ponosi pełną, nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat i kosztów poniesionych przez Zamawiającego Razem z tytułu wystąpienia wad Przedmiotu Umowy. Tym samym odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego Razem obejmuje zawsze obok konieczności usunięcia stwierdzonej wady lub pokrycia kosztów jej usunięcia poniesionych przez Zamawiającego Razem obowiązek pokrycia wszelkich kosztów i strat, w tym utraconych korzyści, będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem wad Przedmiotu Umowy. Dotyczy to również obowiązku zwrotu lub nieotrzymania przez Zamawiającego Razem całości lub części dofinasowania Projektu.

Zamawiający nie zmieni tego zapisu Umowy. Nie usunięcie wad w ramach rękojmi czy gwarancji stanowi zawsze nieprawidłowe wykonanie umowy. Zgodnie z art. 471 K.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności za jakie dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Szkoda zgodnie z przepisami K.c. obejmuje rzeczywiste straty jak i utracone korzyści. Zamawiający wprowadzając zapis umowny § 17 ust. 44 ( po zmianach umowy w zakresie § 17 jest to obecnie ust. 49) odwołał się do ogólnych reguł. Gdyby tego zapisu Umowy w ogóle by nie było Wykonawca na zasadach ogólnych ponosiłby odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania Umowy, jakim bez wątpienia jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków sprzedawcy z tytułu rękojmi czy gwarancji. Wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę w istocie oznaczałoby dobrowolne ograniczenie przez Zamawiającego przysługujących mu praw z mocy ustawy. Zamawiający nie może tego uczynić. By wyeliminować wszelkie wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego Razem wprowadzony został wskazany zapis umowny.

Zgodnie z § 18 ust. 8 (paragraf dotyczący Gwarancji)- przed zmianą SIWZ - W razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczącej tego samego elementu Przedmiotu Umowy, Zamawiający Razem może żądać usunięcia wady poprzez wymianę tego elementu Przedmiotu Umowy na wolny od wad, a nie poprzez jego naprawę. Oznaczało to, że w razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju, dotyczącej tego samego Urządzenia lub Aplikacji, Zamawiający Razem mógł żądać usunięcia wady Urządzenia lub Aplikacji poprzez wymianę tego Urządzania lub Aplikacji na nowe, wolne od wad. Zasady te zostały zmienione zmianą swiz.

Po zmianie umowy numer 30 (zmiana siwz) zmieniony został w całości paragraf 18 Umowy. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wymiany w ramach Gwarancji odpowiadają takim obowiązkom w ramach Rękojmi. Przedmiotowe zagadnienie reguluje po zmianie siwz paragraf 18 ust. 10 o treści - Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany Przedmiotu Umowy na nowe wolne od wad, gdy dany element Przedmiotu Umowy był już co najmniej trzykrotnie przedmiotem naprawy, to jest gdy dane Urządzeni lub Aplikacja były już co najmniej trzy razy naprawiane, niezależnie jakiego elementu Urządzania lub Aplikacji naprawa dotyczyła, niezależnie od tego w jaki sposób naprawa została przeprowadzona.  Tym samym, jeżeli którakolwiek rzecz lub prawo, co dotyczy w szczególności Urządzeń i Aplikacji, były już trzy razy naprawiane, niezależnie od tego jaki charakter miały dotychczasowe wady i czego dotyczyły, w przypadku wystąpienia  czwartej w kolejności wady tej samej rzeczy lub tego samego prawa objętych Przedmiotem Umowy Zamawiający Razem może żądać od Wykonawcy zamiast kolejnej naprawy, dostarczenia rzeczy/ prawa nowego, wolnego od wad. Żądanie w tym zakresie Zamawiający Razem składa wraz z zgłoszeniem wady. 


Pytanie numer 308
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 17 ust. 45
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy przepis § 17 ust. 46 należy rozumieć w ten sposób, iż nawet przy odstąpieniu od Umowy Zamawiający oczekuje realizacji przez wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi? Jeśli tak to w odniesieniu do czego, skoro wg postanowień poprzedzających po odstąpieniu ma nastąpić zwrot świadczeń – Zamawiający sprzęt, a Wykonawca wynagrodzenie?
Odpowiedź na pytanie numer 308
Tak należy rozumieć. Tak to należy rozumieć. Umowa przewiduje możliwość częściowego odstąpienia od Umowy. Zgodnie z § 17 ust. 35 (po zmianie paragrafu numer 17 jest to obecnie ust. 40 – „Gdy zgłoszonej wady usunąć się nie da lub Wykonawca odmawia usunięcia wady, Zamawiający Razem może wedle swojego wyboru odstąpić od Umowy w zakresie części Przedmiotu Umowy dotkniętego taką wadą stwierdzając niewykonanie Umowy w tym zakresie lub odstąpić od Umowy w całości lub obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego Razem terminie, a Zamawiający Razem nie korzysta z uprawnienia do zlecenia osobie trzeciej usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy”. Zgodnie z § 17 ust. 36 (obecnie jest to ust. 41) – „Wybór uprawnień z tytułu Rękojmi należy do Zamawiającego Razem, w szczególności po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wady, której usunięcie jest możliwe, Zamawiający Razem może według swojego uznania zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, może odstąpić od Umowy w zakresie dotkniętej wadą części Przedmiotu Umowy (tzw. częściowe odstąpienie od Umowy), może odstąpić od Umowy w całości (…)” Zgodnie z § 17 ust. 37 (obecnie jest to ust. 42)  – „Częściowe odstąpienie od Umowy, o jakim mowa w niniejszym paragrafu Umowy jest uprawnieniem Zamawiającego Razem na podstawie którego Zamawiający Razem może częściowo odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim Przedmiot Umowy obciążony jest wadą, która nie została usunięta przez Wykonawcę. W przypadku częściowego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem Umowa jest ważna i obowiązuje w pozostałym zakresie, to jest zakresie nieobjętym częściowym odstąpieniem od Umowy. Uprawnie Zamawiającego Razem do częściowego odstąpienie od Umowy z powodu nie usunięcia wady przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu Razem przez cały Okres Rękojmi, to jest od Daty Początkowej Rękojmi od Daty Końcowej Rękojmi.”
 Nadto zgodnie z § 20 ust 10 c - W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy Zamawiający Razem zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. 

Pytanie numer 309
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 18 ust. 12
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy a jeśli tak to jaką przewidział zamawiający procedurę na sytuację gdy producent w tym okresie zakończy wsparcie dla Urządzeń / Aplikacji (w języku angielskim - End of Life)?
Odpowiedź na pytanie numer 309
Zamawiający Razem nie przewidział w tym zakresie żadnej odrębnej procedury. Zgodnie z § 18 ust. 12 Gwarancja obejmuje aktualizacje producenckie wszystkich Urządzeń/ Aplikacji, zawsze do najnowszych ich wersji, przez cały okres Gwarancji. Intencją Zamawiającego Razem jest to, że jeżeli producent opracowuje aktualizacje na Urządzenia/ Aplikacji objęte Przedmiotem Umowy, to Zamawiający Razem powinni mieć możliwość korzystania z nich w ramach Wynagrodzenia jakie zapłacone zostanie Wykonawcy z tytułu dostawy, to jest realizacji Przedmiotu Umowy. Z tytułu aktualizacji producenckich na Urządzenia/Aplikacje Zamawiający Razem nie płacą Wykonawcy osobnych kwot. Wykonawca obowiązany jest zapewnić aktualizacje producenckie w czasie Gwarancji tak długo jak producent będzie je realizował. Jeżeli producent Urządzenia / Aplikacji zaprzestanie  realizować aktualizacje Urządzeń / Aplikacji, to Zamawiający Razem będzie dysponował najmłodszą aktualizacją (najnowszą wersją). Nieprawidłowym wykonaniem Umowy ze strony Wykonawcy będzie wyłącznie sytuacja gdzie producent Urządzenia/ Aplikacji opracowuje aktualizacje producenckie a Wykonawca nie zapewnił ich Zamawiającemu Razem. Jeżeli jednak producent zaniechał, przestał dokonywać aktualizacji Wykonawca obowiązany jest jedynie powiadomić o tej okoliczności Zamawiającego Razem. 

Pytanie numer 310
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 19  
Wykonawca wnosi o zmianę pojęcia „opóźnienie” na pojęcie „zwłoka”. W przedmiotowym projekcie jest duża liczba podmiotów, których interesy faktyczne mogą być rozbieżne a liczba przypadków skutkujących niedochowaniem terminu przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Razem jest w tej sytuacji nieprzewidywalna. W tej sytuacji obciążenie wykonawcy dodatkowym ryzykiem związanym z wykazywaniem braku winy jest zbyt daleko idące.
Odpowiedź na pytanie numer 310
Zamawiający Razem nie wyraża zgody na zmianę pojęcia „opóźnienie” na pojęcie „zwłoka”. Słowo opóźnienie zostało umyślenie użyte w tej części Umowy. Zapis ten wprowadzony został celowo, rozszerzając zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Odpowiedzialność w zakresie zachowania terminów określonych w Umowie, co najmniej częściowo na zasadzie odpowiedzialności Wykonawcy opartej na zasadzie ryzyka. Innymi słowy zamówienie (Przedmiot Umowy) zawiera również takie zobowiązania Wykonawcy w przypadku których niespełnienia, to jest w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego nawet, jeżeli wykaże, że dołożył najwyższej staranności. Innymi słowy wykazanie przez Wykonawcę najwyższej staranności nie zwalania Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych obowiązków umownych. Zgodnie z art. 473 ust.1 Kodeksu cywilnego dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. W jakich przypadkach Wykonawca ponosi rozszerzona odpowiedzialność wynika z Umowy. Rozszerzona odpowiedzialność Wykonawcy jest w przypadku niedochowania terminów z tytuły realizacji poszczególnych dostaw – stąd opóźnienie a nie zwłoka. Z Umowy wynika, że Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu opóźnienia a nie z tytułu zwłoki. Jednocześnie Umowa w sposób jednoznaczny zabezpiecza interesy Wykonawcy dotyczące sytuacji, gdy nieterminowe zrealizowanie dostaw miałby być konsekwencją działania lub zaniechania Zamawiającego Razem, a tym samym któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych lub Organizatora Postępowania. Zgodnie, bowiem z § 19 ust. 14 i 15 - „Ilekroć w niniejszym paragrafie Umowy jest mowa o opóźnieniu w zakresie obowiązków Wykonawcy, kary umowne za opóźnienie nie będą naliczane za okres (dni) w sytuacji, gdy opóźnienie Wykonawcy spowodowane było działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania. Tym samym z tytułu nieterminowej realizacji obowiązków Wykonawcy, za które przewidziane zostały kary umowne z tytułu opóźnienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ich zapłaty nawet, jeżeli nie poniósł winy w wystąpieniu opóźnienia uprawniającego Organizatora Postępowania do naliczenia kar umownych z zastrzeżeniem, to jest za wyjątkiem sytuacji, gdy brak winy Wykonawcy związany będzie z winą Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania. Innymi słowy tylko wina Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania zwalania Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu niedochowania terminów realizacji poszczególnych zadań objętych Umową, za naruszenie których w Umowie przewidziane zostały kary umowne, przy czym wina Zamawiającego Razem rozpatrywana jest wyłącznie, jako wina poszczególnych Zamawiających Indywidualnych”. „W przypadkach, w których niedochowanie terminów realizacji poszczególnych zadań objętych Umową spowodowane było zarówno zawinionym działaniem Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania jak i działaniem Wykonawcy, to jest do powstania opóźnienia przyczyniły się obie Strony Umowy, kara umowna z tytułu opóźnienia zostanie obniżona w stosunku, w jakim działanie lub zaniechanie Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania, do jakiego był on obowiązany przyczyniło się do powstania opóźnienia. Tak samo w przypadku, gdy działanie lub zaniechanie Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania tylko częściowo przyczyniło się do powstania opóźnienia, kara umowna z tytułu opóźnienia zostanie obniżona w stosunku, w jakim działanie lub zaniechanie Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania, do jakiego był on obowiązany przyczyniło się do powstania opóźnienia.” Tym samym podnoszony w pytaniu argument, że „W przedmiotowym projekcie jest duża liczba podmiotów, których interesy faktyczne mogą być rozbieżne a liczba przypadków skutkujących niedochowaniem terminu przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Razem jest w tej sytuacji nieprzewidywalna” jest niezasadny, to znaczy okoliczności w nim wskazane nie będą powodować naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia, co należy rozumieć, że jakiekolwiek zawinienie któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych (Zamawiającego Razem)  w zachowaniu terminowej realizacji poszczególnych dostaw nie uprawnia do naliczenia kar umownych z tytułu takiego opóźnienia. Ale to Wykonawca musi wykazać okoliczności leżące po stronie konkretnych Zamawiających Indywidualnych, które były przyczyna lub współprzyczyną nieterminowej realizacji obowiązków umownych Wykonawcy.

Pytanie numer 311
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 19 ust. 9 i 10
Wykonawca wnosi o miarkowanie kar już na etapie umowy. Kwoty 10.000,00 zł i 20.000,00 zł za dzień kary umownej to kwoty zdecydowanie zbyt wygórowane i przez to niespełniające swojej roli dyscyplinującej a wręcz są demotywujące. Ponadto przy takim poziomie kar umownych mogą one stanowić bezpodstawne wzbogacenie po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie numer 311
W § 19 ust. 9 i 10 kary umowne wskazane są w ujęciu procentowym a nie kwotowym. Wysokość kar umownych na poziomie 0,1 % czy 0,2 % to nie są kary wygórowane za opóźnienie. W ust. 9 jest to opóźnienie w realizacji całego Przedmiotu Umowy polegające na niespełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego. Zamawiający wyznaczył czas realizacji zamówienia do Daty Odbioru Zasadniczego na 190 dni od dnia podpisania Umowy. Wszystkie Dostawy Indywidualne powinny być zakończone do 180 dnia od dnia podpisania Umowy. Wykonawca ma duże pole manewru w zakresie kształtowania Harmonogramu na zasadach wskazanych w Umowie. Nikt z potencjalnych Wykonawców nie wnioskował z wydłużenie terminu realizacji poszczególnych Dostaw Indywidualnych. Tym samym rzetelny Wykonawca nie powinien mieć problemów z dochowaniem umownych terminów w tym zakresie a jezli ich dochowanie nie będą naliczane kary umowne. Projekt nadto też ma swoje terminy realizacji, których Zamawiający musi dopilnować. To samo dotyczy ust. 10. Brak Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego może być tylko konsekwencją nierzetelnego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę. Skoro w pytaniu jest mowa o kwotach, należy założyć ze Wykonawca dokonał przeliczenia procentów na kwoty. Zamawiający częściowo uwzględni wniosek Wykonawcy i częściowo obniży wskazane kary umownej – zmiana wzoru umowy numer 35 (zmiana siwz). Treść zmienionej wysokości kar umownych w wskazanych ust 9,10 wygląda po zmianie siwz w sposób następujący :    
W przypadku nie spełnienie warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w terminie jakim zgodnie z Harmonogramem najpóźniej powinny być one spełnione Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,065 % (sześćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) Wynagrodzenia ( wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu w jakim zgodnie z Harmonogramem Wykonawca obowiązany był spełnić wszystkie warunki konieczne do Odbioru Zasadniczego. Jeżeli wskazane warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione w terminie 200 dni od dnia Podpisania Umowy, wysokość kary umownej w tego tytułu poczynając od 201 (dwieście pierwszego) dnia od dnia podpisania Umowy wynosić będzie 0,085 % (osiemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) Wynagrodzenia. Jeżeli wskazane warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione w terminie 210 dni od dnia Podpisania Umowy, wysokość kary umownej w tego tytułu poczynając od 211 (dwieście jedenastego) dnia od dnia podpisania Umowy wynosić będzie 0,15 % (piętnaście setnych procenta) Wynagrodzenia. Jeżeli wskazane warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione w terminie 221 dni od dnia Podpisania Umowy, wysokość kary umownej w tego tytułu poczynając od 222 (dwieście dwudziestego drugiego) dnia od dnia podpisania Umowy wynosić będzie 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia.  Kara umowna o jakiej mowa w niniejszym ustępie naliczana będzie do dnia w jakim spełnione zostaną wszystkie warunki przystąpienia do Odbioru Zasadniczego o jakich mowa § 7 ust. 25 Umowy. 

W przypadku gdy Odbiór Zasadniczy nie zostanie zakończony Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego, w sytuacji gdy w ostatnim dniu Odbioru Zasadniczego nie zostanie przez Organizatora Postępowania potwierdzone prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków umownych jakie Wykonawca zgodnie z Umową powinien zrealizować do dnia Odbioru Zasadniczego, to jest do Daty Odbioru Zasadniczego, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,065 % (sześćdziesiąt pięć tysięcznych procenta)) Wynagrodzenia ( wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych od dnia sporządzania Protokołu Odbioru Zasadniczego nie będącego Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego.  Kara umowna w wysokości wskazanej w zdaniu poprzednim liczona będzie przez pierwszych 10 (dziesięć) dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków umownych poczynając od Protokołu Odbioru Zasadniczego nie będącego Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego . Poczynając od 11 (jedynastego) dnia opóźnienia  w wykonaniu obowiązków umownych o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich  kara umowna naliczana będzie w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia  (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych które uniemożliwiają dokonanie Pozytywnego Odbioru Zasadniczego.  Kara ta będzie naliczana do dnia sporządzenia przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego, lub spełnienia przez Wykonawcę wszelkich warunków sporządzenia przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. 


Pytanie numer 312
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 19 ust. 13 
Wykonawca wnosi o zmianę dotychczasowego zapisu w następujący sposób (zapis zostanie uzupełniony jak poniżej):
„W każdym przypadku, gdy w Umowie zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej, z ograniczeniem tego odszkodowania do wartości Urządzeń, w związku z którym/-i szkoda powstała.”
Odpowiedź na pytanie numer 312
Zamawiający nie zgadza się na proponowane ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy. Zapis umowny § 19 ust. 13 pozostaje nie zmieniony.

Pytanie numer 313
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 19 ust. 16
Wykonawca wnosi o:
* zmianę wysokości kary umownej z dotychczasowych 50% na 10%. Kwota 50% wynagrodzenia może stanowić po stronie Zamawiającego bezpodstawne wzbogacenie.
* wyjaśnienie czy w zapisie „odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność” część „z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność” odnosi się tak do odstąpienia Zamawiającego jak i Wykonawcy, czy tylko do odstąpienia przez Wykonawcę? Innymi słowy, czy zapis zastrzega dla Zamawiającego prawo odstąpienia w każdej chwili i bez podania przyczyny, czy też wymagane jest uzasadnienie takiej czynności?
Odpowiedź na pytanie numer 313
Zamawiający częściowo uwzględni propozycję Wykonawcy w zakresie zmiany wysokości kary umownej wskazanej w § 19 ust. 16. Zamawiający zmienia wysokość wskazanej w tym przepisie Umowy kary umownej z 50 % do 40 % - zmiana umowy numer 25 (zmiana siwz) Zamawiający Razem zmieni wysokości kary umownej w tytułu odstąpienia z obecnych 50 % do 40 %. Wskazana kara nie może być mniejsza, bowiem suma kar umownych z tytułu okoliczności wskazanych w ust 17 wynosi 40 %. Zamawiający Razem stoi na stanowisku, że nie może być takiej sytuacji że odstąpienie od umowy jest korzystniejsze dla Wykonawcy niż dalsza jej kontynuacja wraz z zapłaceniem kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy. A tak by było gdyby kara umowna w ust 16 z tytułu odstąpienia wynosiłaby tak jak chce tego Wykonawca 10 %. Tym samym Zamawiający Razem obniżył wskazaną kare a nie o tyle ile chce Wykonawca – zmiana umowy numer 25. Kara umowna z tytułu odstąpienie nie może ułatwiać Wykonawcy odstąpienia od Umowy. Umowa jest realizowana w ramach Projektu i odstąpienie od umowy w określonych okolicznościach, w szczególności w sytuacji, gdy w ramach Projektu nie będzie można przeprowadzić już kolejnego postępowania, naraża to Zamawiającego Razem na niewykonanie Projektu, a tym samym uznanie za niekwalifikowalne poniesione dotąd koszty w tym w tym na zakup urządzeń i aplikacji w innych postępowaniach objętych Projektem a więc na wielkie szkody finansowe, które wskazana kara umowna tylko częściowo będzie w stanie zrekompensować.

Umowa określa wypadki, kiedy Zamawiający Razem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy zawsze wymaga uzasadnienia. 


Pytanie numer 314
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 19  ust. 19  lit. b 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu o Organizatora Postępowania, co będzie też korespondowało z postanowieniami poprzedzającymi tegoż paragrafu.
Odpowiedź na pytanie numer 314
Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy – zmiana umowy numer 20 (zmiana swiz) Paragraf 19 ust 19 po dokonanej zmianie swiz brzmi w sposób następujący:
Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez:
a)  Siłę Wyższą, 
b) Okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego Razem lub osoby, za którą Zamawiający Razem ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, lub
c) Okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Organizatora Postępowania lub osoby, za którą Organizator Postępowania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania
Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w lit. a-c, spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy. 

Pytanie numer 315
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 20 ust. 1 lit. a – b 
Czy zamawiający dopuści zmianę dni na dni robocze opóźnienia?
Odpowiedź na pytanie numer 315
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis umowny to jest dni kalendarzowe, ale poprzez zmianę umowy numer 24  zwiększona została liczba dni, w  punkcie „a” z 45 do 55, w punkcie „b” z 60 do 65, w punkcie „c” z 30 do 35.
Wskazany zapis umowy po zmianie siwz brzmi w sposób następujący :
2. Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki:

a. Wykonawca opóźnia się z realizacją którejkolwiek z Dostaw Indywidulanych w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie o więcej niż 55 (pięćdziesiąt pięć dni)
b. Opóźnienie Wykonawcy w  spełnieniu warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w stosunku do terminu jaki wynika  z Harmonogramu przekracza 65 dni (sześćdziesiąt pięć dni)
c. Wykonawca nie poprawił sposobu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z uwagami i żądaniami Organizatora Postępowania zawartymi w Protokole Odbioru Zasadniczego a opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 35 (trzydzieści pięć) dni w stosunku do terminu wskazanego przez Organizatora Postepowania w Protokole Odbioru Zasadniczego, który nie jest Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego
 
Pytanie numer 316
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§18, Rękojmia, ust. 36: Prosimy o usunięcie uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z wykonawstwa zastępczego lub alternaltywnie o wprowadzenie limitu kosztów wykonawstwa zastępczego do maksymalnej wartości 100% Wynagrodzenia.
Odpowiedź na pytanie numer 316
W paragrafie 18 nie ma ust 36.  Wskazane zagadnienie uregulowane zostało w paragrafie dotyczącym Rękojmi. Zgodnie z paragrafem 17 ust. 32 (po zmianach siwz w zakresie paragrafu numer 17 jest to obecnie ust. 37) - Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wady (opisanego wyżej terminu 5 Dni), jeżeli Wykonawca nie oświadczył pisemnie w terminie na usunięcie wady, że wymieni rzecz wadliwą na rzecz nową, wolną od wad, lub dokona skutecznej naprawy wadliwej rzeczy, bez wyznaczania dodatkowego terminu dla Wykonawcy, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zasada opisana w ostatnim zdaniu ma pełne zastosowanie od wady prawa. Również w przypadku, gdy według stanowiska Wykonawcy wady usunąć się nie dadzą lub Wykonawca odmówił lub opóźnia się z dostarczeniem rzeczy nowej, wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej ( lub opóźnia się z dostarczeniem prawa nowego, wolnego od wad w miejsce prawa wadliwego) lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wady w terminie określonym Rękojmią, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecając usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający Razem powiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę.

Zamawiający nie usuną  wskazanego zapisu Umowy. Zamawiający wprowadzi limitu 100 % Wynagrodzenia – zmiana umowy numer 21. Do wskazanego ust. 37 dopisane zostało zdanie :  Z tytułu zlecenia przez Zamawiającego Razem usunięcie zgłoszonej Wykonawcy wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiającego Razem obowiązuje limit kosztów w wysokości 100 % (sto procent) Wynagrodzenia jakie z tego tytułu poniesie a do zwrotu których Zamawiającemu Razem zobowiązany jest Wykonawca. 
Tym samym wskazany zapis Umowy pozostał. Zamawiający dopisał wnioskowany przez Wykonawcę limit.
Na zasadzie odesłania o jakim mowa w paragrafie 18 ust. 10 wskazany limit dotyczy też uprawnień Zamawiającego Razem w ramach Gwarancji.

Pytanie numer 317
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§18, Rękojmia, ust. 44: Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści oraz o usunięcie ostatniego zdania niniejszego odstępu.
Odpowiedź na pytanie numer 317
Paragraf 18 dotyczy Gwarancji a paragraf 17 dotyczy Rękojmi. W paragrafie 18 nie ma ust 44. Zamawiający domyśla się że Wykonawca miał na myśli ust 44 paragrafu 17 (a więc dotyczącego Rękojmi). Zamawiający nie usunie ust. 44 paragrafu 17, który to ustęp po zmianach siwz ma obecnie numer 49. Zgodnie z § 17 ust. 44 ( po zmianach umowy w zakresie § 17 jest to obecnie ust. 49) Wykonawca ponosi pełną, nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat i kosztów poniesionych przez Zamawiającego Razem z tytułu wystąpienia wad Przedmiotu Umowy. Tym samym odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego Razem obejmuje zawsze obok konieczności usunięcia stwierdzonej wady lub pokrycia kosztów jej usunięcia poniesionych przez Zamawiającego Razem obowiązek pokrycia wszelkich kosztów i strat, w tym utraconych korzyści, będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem wad Przedmiotu Umowy. Dotyczy to również obowiązku zwrotu lub nieotrzymania przez Zamawiającego Razem całości lub części dofinasowania Projektu. Zamawiający nie zmieni tego zapisu Umowy. Nie usunięcie wad w ramach rękojmi czy gwarancji stanowi zawsze nieprawidłowe wykonanie umowy. Zgodnie z art. 471 K.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności za jakie dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Szkoda zgodnie z przepisami K.c. obejmuje rzeczywiste straty jak i utracone korzyści. Zamawiający wprowadzając zapis umowny § 17 ust. 44 ( po zmianach umowy w zakresie § 17 jest to obecnie ust. 49) odwołał się do ogólnych reguł. Gdyby tego zapisu Umowy w ogóle by nie było Wykonawca na zasadach ogólnych ponosiłby odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania Umowy, jakim bez wątpienia jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków sprzedawcy z tytułu rękojmi czy gwarancji. Wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę w istocie oznaczałoby dobrowolne ograniczenie przez Zamawiającego przysługujących mu praw z mocy ustawy. Zamawiający nie może tego uczynić. 

Pytanie numer 318
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§18 Rękojmia, ust. 45: Prosimy o modyfikację niniejszego ustępu poprzez zamianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”.
Odpowiedź na pytanie numer 318
W §18 nie ma ust. 45. Zamawiający domyśla się, że Wykonawca miał na myśli §17 ust. 45. Zamawiający pozostawia wskazany zapis Umowy bez zmian, to znaczy  §17 ust. 45 nie zmienia się. W wskazanym przepisie jest mowa o opóźnieniu co jest to konsekwencja stosowania opóźnienia a nie zwłoki do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedochowania terminów umownych a tym samym stosowania opóźnienia w przypadku kar umownych i innych zapisów Umowy dotyczących terminowości realizacji poszczególnych obowiązków umownych Wykonawcy

Pytanie numer 319
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§18, Gwarancja, ust. 9: Prosimy o informację, o jakie dokładnie zasady (a konkretnie które terminy) dotyczące przedawnienia roszczeń mają zastosowanie do niniejszego ustępu.
Odpowiedź na pytanie numer 319
Wskazany zapis ust 9 §18 Umowy został usunięty, tak więc pytanie jest już nieaktualne - zmiana umowy numer 29 (zmiana siwz)

Pytanie numer 320
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§19, Kary umowne: Prosimy o modyfikację niniejszego paragrafu w taki sposób, aby ilekroć w umowie mowa była o opóźnieniu Wykonawcy lub przekroczeniu terminu przez Wykonawcę, tj. o uzależnienie przesłanek naliczenia kar umownych od winy wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie numer 320
Zamawiający nie zgadza się na proponowany zapis. Wykonawca odpowiada za opóźnienie, jednak w sytuacji gdy nieterminowe wykonania obowiązku umownego jest zawinione przez Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania wówczas Wykonawca zwolniony jest z konsekwencji niedochowania umownych terminów.

Pytanie numer 321
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§19, Kary umowne, ust. 13: Prosimy o usunięcie niniejszego ustępu.
Odpowiedź na pytanie numer 321
Zgodnie z §19 ust. 13 - w każdym przypadku, gdy w Umowie zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej. Jest to standardowy zapis umowny zgodny z art. 484 par 1 K.c.

Zamawiający podtrzymuje wskazany zapis umowy. Prośba Wykonawcy nie zostaje uwzględniona.

Pytanie numer 322
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§19, Kary umowne, ust. 20: Prosimy o usunięcie niniejszego ustępu.
Odpowiedź na pytanie numer 322
Zgodnie z §19 ust. 20 - Kwota kar umownych obliczona zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu pomniejsza Wynagrodzenie. Wykonawca godzi się na pomniejszenie Wynagrodzenia o kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę.

Dbałość o interesy Zamawiającego Razem należącego w całości do sektora finansów publicznych nie pozwala Zamawiającemu Razem zrezygnować z wskazanego zapisu Umowy.
Zamawiający podtrzymuje wskazany zapis umowy. Prośba Wykonawcy nie zostaje uwzględniona.

Pytanie numer 323
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§19, Kary umowne, ust. 23: Prosimy o usunięcie ostatniego zdania niniejszego ustępu.
Odpowiedź na pytanie numer 323
Zgodnie z §19 ust. 23 ostatnie zdanie - Jeżeli w toku postępowania, o jakim mowa w niniejszym ustępie przypadać będzie termin zapłaty wynagrodzenia częściowego dla Wykonawcy, Organizator Postępowania jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą tej części wynagrodzenia, jaka odpowiada wysokości planowanej do nałożenia przez Organizatora Postępowania kary umownej a która w przypadku podtrzymania przez Organizatora Postępowania swojego stanowiska w zakresie zasadności nałożenia kary umownej mogłaby być przedmiotem potrącenia. 

Dbałość o interesy Zamawiającego Razem należącego w całości do sektora finansów publicznych nie pozwala Zamawiającemu Razem zrezygnować z wskazanego zapisu Umowy.

Zamawiający podtrzymuje wskazany zapis umowy. Prośba Wykonawcy nie zostaje uwzględniona.

Pytanie numer 324
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§19, Kary umowne, ust. 25: Prosimy o usunięcie niniejszego ustępu, w szczególności o usunięcie fragmentu umożliwiającego Zamawiającemu Razem oraz Województwu Wielkopolskiemu potrącania kar umownych z Wynagrodzenia oraz z innych wierzytelności wobec Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie numer 324
Zamawiający podtrzymuje wskazany zapis umowy. Prośba Wykonawcy nie zostaje uwzględniona. Troska o interesy Zamawiającego Razem należącego w całości do sektora finansów publicznych nie pozwala Zamawiającemu Razem zrezygnować z wskazanego zapisu Umowy. Potrącenia kar umownych z wynagrodzenia jest rzeczywiście rozwiązaniem uciążliwym dla wykonawcy, jednak jest to standardowe rozwiązania umowne bardzo powszechnie stosowane również w wszelkich kontraktach realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Pytanie numer 325
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§19, Kary umowne: Prosimy o dodanie w niniejszym paragrafie kolejnego ustępu o treści: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita i łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z całej Umowy bez względu na podstawę prawną dochodzenia roszczenia (tj. zarówno z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, jak i z tytułu czynu niedozwolonego, wszelkich kar umownych, wykonania zastępczego, roszczeń), ograniczona jest do 100% Wynagrodzenia pomniejszonego o wartość podatku VAT”.
Odpowiedź na pytanie numer 325
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanego zapisu umownego.
 Po pierwsze wzajemna odpowiedzialność Partnerów i Uczestników Projektu nie jest w taki sposób ograniczona. Po drugie jest to działanie na szkodę jednostek sektora finansów publicznych a tym samym działanie sprzeczne z prawem. Zamawiający nie może dobrowolnie pozbawiać się praw które przysługują mu z mocy ustawy. Zamawiającemu zależy na tym żeby oferty w Postepowaniu Przetargowym złożone zostały przez wiarygodnych Wykonawców, którzy będą Umowę realizować w taki sposób że Zamawiający nie będzie musiała nawet nie będzie uprawniony do naliczania kar umownych. W takim przypadku nie ma koniczności wprowadzania zapisu wnioskowanego w wskazanym pytaniu. 

Pytanie numer 326
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 19, Kary umowne: Prosimy o wyłączenie roszczeń z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich i utraty danych.
Odpowiedź na pytanie numer 326
Prośba Wykonawcy nie zostaje uwzględniona. Zamawiający nie może dobrowolnie pozbawiać się praw które przysługują mu z mocy ustawy. Jest to działanie na szkodę jednostek sektora finansów publicznych a tym samym działanie sprzeczne z prawem.

Pytanie numer 327
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 20, Odstąpienie od umowy, ust. 2: Prosimy o usunięcie z niniejszego postanowienia sformułowania „w szczególności”, tak aby katalog przypadków, w których Zamawiający Razem nabywa uprawnienie do odstąpienia od umowy był katalogiem zamknięty
Odpowiedź na pytanie numer 327
Zamawiający nie zgadza się na wskazaną propozycję. Wskazany zapis Umowy pozostaje nie zmieniony. Zamawiający wyszczególnił przypadki które zawsze uznane będą za istotne naruszenie postanowień Umowy, jednak nie można wykluczyć, że również inne zachowania Wykonawcy niż te wymienione w  § 20 ust 2 również będą stanowić istotne naruszenie postanowień Umowy, które ze względu na ochronę uzasadnionych interesów Zamawiającego Razem uzasadniać mogą rozważnie odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy.

Pytanie numer 328
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA) 
§ 22, Cesja praw, ust. 1: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności w formie faktoringu bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie numer 328
Zgodnie z § 22 ust. 1 Umowy Przeniesienie wszelkich praw Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Nadto zgodnie z art. 54 ust 6 wskazanej ustawy o działalności leczniczej czynność prawna dokonana z naruszeniem art. 54 ust 5 jest nieważna. Zamawiającymi Indywidualnymi w zdecydowanej większości są podmioty lecznicze będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.  Nabywcą Urządzeń i Aplikacji, a więc nabywcą Przedmiotu Umowy są poszczególni Zamawiający Indywidualni. Okoliczność, że zgodnie z zapisami Umowy nastąpiła zmiana dłużnika, to jest w miejsce pierwotnych dłużników jakimi są poszczególni Zamawiający Indywidualni (Zamawiający Razem) wstępuje Województwo Wielkopolskie nie prowadzi, zdaniem Organizatora Postępowania, to sytuacji ze wskazane przepisy ustawy o działalności leczniczej nie będą miały w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zagadnienie przelewu wierzytelności z tytułu Wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz faktora, na tym etapie postępowania nie było do tej pory poddane szczególnej analizie przez Organizatora Postepowania. Jednak wskazanie powyższych przepisów ustawy jest zasadne jako ewentualne ograniczenie występujące po stronie Zamawiającego Razem w przelewie wierzytelności Wykonawcy. Tym samym Zamawiający wyjaśnia,  iż w sposób bezwzględny przelew wierzytelności w tym przelew na rzecz firmy faktoringowej nie został wyłączony. Umowa tego nie wyłącza. Umowa wymaga jednak na każdy przelew wierzytelności Wykonawcy zgody Zamawiającego Razem. Zamawiający Razem nie wykluczają udzielenia zgody o jakiej mowa w § 22 ust 1 jeżeli pozwalać na to będą przepisy prawa oraz faktyczne okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji. Zamawiający nie zmienia wskazanego zapisu Umowy  § 22 ust. 1.   Zagadnie to jest również regulowane w  § 9 ust. 6  Umowy. Ustawa o działalności leczniczej nie rozróżnia nabywcy wierzytelności. Okoliczność, iż nabywcą wierzytelności jest bank czy inna firma faktoringowa nie zwalnia z konieczności uzyskania zgody organu prowadzącego. 

Ze względu na wskazane ustawowe ograniczenia, Zamawiający nie zmienia zapisu § 22 ust. 1 Umowy. Tym samym przelew wierzytelności w formie faktoringu wymaga zgody Zamawiającego.

Pytanie numer 329
Dot. Wzór umowy, Szkolenia
PYTANIE: W wielu miejscach Zamawiający wspomina o konieczności przeprowadzenia szkoleń. Prosimy o podanie zakresu wymaganych szkoleń, ilości dni szkoleń oraz ilości osób uczestniczących w szkoleniach.
Odpowiedź na pytanie 329
Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o załącznik do OPZ numer 34 (Szkolenia) w którym w sposób całościowy opisane zostało zagadnienie szkolenia objęte Przedmiotem Zamówienia. W załączniku tym wskazano między innymi jakie osobny będą szkolone, wymagania wobec trenerów (wykładowców) prowadzących szkolenia, tematykę szkoleń i sposób sprawdzenia wiedzy szkolonych, termin i miejsce w jakim szkolenia mają być przeprowadzone 

Pytanie numer 330
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 7 ust. 25 lit. c
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czym jest Platforma na tle przedmiotowej umowy.
Odpowiedź na pytanie numer 330
Platforma użyta w § 7 ust. 25 lit. c winna być rozumiana jako zespół/zestaw wszystkich dostarczonych, zamontowanych, zainstalowanych, uruchomionych i skonfigurowanych urządzeń, systemów, aplikacji i skryptów dostarczonych w ramach postępowania i współtworzących spójny system informatyczny o założonych w postępowaniu funkcjonalnościach. Żeby nie mnożyć nowych pojęć w Umowie, wykonawca dokonał zmiany w wskazanym zapisie zastępując słowa „Platforma” na sformułowanie „całego Przedmiotu Umowy” (zmiana umowy numer 22 )

Pytanie numer 331
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 7 ust. 8 lit. f
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co się kryje pod skrótem „itp.” Wniosek wykonawcy jest podyktowany tym, iż skrót „itp.” oznacza otwarty katalog załączników Raportu Dostawy Indywidualnej. Jeśli zaś jest to katalog otwarty, to wykonawca może nigdy nie osiągnąć etapu realizacji umowy / dostaw pozwalających na jej odbiór.
Odpowiedź na pytanie numer 331
Zamawiający dokonał zmiany treści § 7,w  wyniku której w wskazanym paragrafie ustęp 8 lit. f, usunięte zostało sformułowanie „itp.” – zmiana umowy numer 12. Obecnie § 7 ust. 8 zwiera kompletną informację co powinien obejmować Raport Dostawy Indywidualnej. Do Raportu Dostawy Indywidualnej koniecznie, zgodnie z § 7 ust. 9 dołączony musi być Projekt Powykonawczy Indywidualny. Treść zmienionego § 7 ust. 8 lit. f : Raport Dostawy Indywidualnej obligatoryjnie zawiera :
a. Wykaz zainstalowanego oprogramowania i dostarczonych licencji wraz z całą dokumentacją licencji (Aplikacje);
b. Wykaz zainstalowanego sprzętu (łącznie z numerami seryjnymi) i dostarczonych licencji związanych z tym sprzętem (Urządzenia i zainstalowane licencje)
c. Specyfikację techniczną zainstalowanych Urządzeń;
d. Schemat logiczny i fizyczny zamontowanej infrastruktury (Urządzeń i Aplikacji);
e. Inwentaryzację oraz schemat połączeń sieciowych;
f. Aktualną na dzień instalacji pełną konfigurację systemu (Urządzeń i Aplikacji), w tym zawartość plików i rejestrów konfiguracyjnych, skrypty startowe, dokumentację fotograficzną wykonanego montażu;
g. Pełną konfigurację urządzeń aktywnych.


Pytanie numer 332
Dot. Wzór umowy, Rękojmia, pkt 19-26 
PYTANIE: Zamawiający w warunkach rękojmi zawarł stwierdzenia o możliwej wymianie urządzenia przy wystąpieniu drugiej wady w tym urządzeniu oraz obligatoryjnej wymianie przy wystąpieniu trzeciej wady. W praktyce oznacza to konieczność wymiany urządzenia przy drugiej lub trzeciej awarii. Np. uszkodzenie zasilacza i dwóch dysków w macierzy przez okres 2-5 lat będzie wymagało dostawy nowej macierzy o ogromnym koszcie oraz zapewnienia kolejnego okresu rękojmi. Można zatem stwierdzić, że Zamawiający dostaje urządzenie z darmową wymianą oraz dożywotnią rękojmią. Mając na uwadze powyższe bardzo niekorzystne dla Zamawiającego zapisy prosimy o wykreślenie przedmiotowych punktów
Odpowiedź na pytanie numer 332
Zamawiający w sposób istotny złagodził wymagania w zakresie Rękojmi i tym samym w  zakresie Gwarancji dotyczące wymiany wadliwego Urządzenia na nowe wole od wad. Zamawiający zmianą umowy numer 16 (zmiana siwz) zmienił treść dotychczasowych ust. 19- 23 paragrafu 17 wzoru umowy (załącznik numer 4 siwz).Po dokonanej zmianie wzoru umowy opisane zagadnienie regulowane jest w paragrafie 17 ust. 19 – 28. Po dokonanej zmianie w przypadku wystąpienie pierwszej wady, bez względu na rodzaj tej wady o sposobie jej usunięcia decyduje wyłącznie Wykonawca (tak jak dotychczas).  Czyli jeżeli pierwsza wada Urządzenia jest istotna czy nieistotna to Wykonawca samodzielnie decyduje o tym czy Urządzenie naprawić czy dokonać jego wymiany na nowe wolne od wad. Jeżeli w tym samym Urządzeniu wystąpi druga w kolejności wada, Zamawiający Razem może żądać wymiany Urządzenia na nowe tylko w przypadku, gdy wada jest istotna. Jeżeli druga w kolejności wada jest nieistotna Zamawiający Razem nie może żądać wymiany Urządzenia. Jeżeli Zamawiający Razem nie składa żadnego żądania przy drugiej w kolejności wadzie tego samego Urządzenia o sposobie usunięcia wady decyduje wyłącznie Wykonawca. Jeżeli jednak w tym samym Urządzeniu wystąpi trzecia w kolejności wada, to niezależnie od tego czy jest ona istotna czy nie Zamawiający Razem może żądać wymiany takiego Urządzenia na nowe wolne od wad. Tym samym wprowadzona zmiana polega na tym, że dopiero trzecia w kolejności wada tego samego Urządzenia, bez względu na to, jaki charakter miały wcześniejsze wady tego samego Urządzania, i jaki charakter ma trzecia w kolejności wada Urządzenia, uprawnia Zamawiające Razem do żądania wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad. Przy drugiej w kolejności wadzie wskazane uprawnienie Zamawiającego Razem dotyczy tylko sytuacji, gdy wada jest istotna (druga wada w kolejności), przy czym o istotności wady decyduje wyłącznie Zamawiający Razem. Jeżeli jednak Zamawiający Razem przy drugiej w kolejności wadzie tego samego Urządzania, nawet, jeżeli wada jest istotna nie zgłosi żądania wymiany rzeczy Wykonawca może te istotą wadę usunąć poprzez naprawę. Jeżeli jednak trzecia w kolejności wada tego samego Urządzania jest istotna, a Zamawiający Razem nie zgłasza osobnego żądania Wykonawca obowiązany jest Urządzenie wymienić na nowe wolne od wad. Jeżeli jednak trzecia w kolejności wada nie jest istotna, a Zamawiający Razem nie składa w tym zakresie żądania, Wykonawca może rzecz naprawić. Dopiero czwarta w kolejności wada, bez względu na to czy jest istotna czy nie, w sytuacji, gdy Zamawiający Razem nie zgłosił wcześniej żądania wymiany rzecz, obliguje Wykonawcę do wymiany rzeczy wadliwej na rzecz nową, wolną od wad.  Tym samym nadal w zakresie obowiązków Wykonawcy obowiązuje zasada kolejności wad tej samej rzeczy bez względu na to czy kolejne wady są tego samego rodzaju, co wady poprzednie. Kolejność wad tej samej rzeczy, bez względu na zakres i charakter decyduje o obowiązkach Wykonawcy. Tym samym w przypadku, gdy pierwsza wada będzie wadą istotną Wykonawca nawet na żądanie Zamawiającego Razem będzie wymieniał rzecz wadliwą na nową wolną od wad tylko w sytuacji, gdy druga wada będzie istotna. A jeżeli Zamawiający Razem takiego żądania nie złoży, dopiero trzecia w kolejności wada, gdy będzie wadą istotną obligować będzie Wykonawcę od wymiany rzecz na nową wolną od wad. Najistotniejsza zmiana w zakresie konieczności wymiany wadliwego Urządzania na Urządzenie nowe wolne od wad polega na tym, iż w wszystkich opisanych wyżej sytuacjach, a wiec aż do wystąpienia czwartej w kolejności wady rzeczy Wykonawca zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia  należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Uprawnie to przysługuje Wykonawcy tylko w zakresie od pierwszej do czwartej w kolejności wady Urządzenia. Tym samym poczynając od piątej wady Urządzenia, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie wcześniejsze wady, niezależnie od tego jakiego elementu Urządzania dotyczy, niezależnie od tego czy były istotne czy nie istotne, niezależnie od tego w jaki sposób były usuwane przez Wykonawcę, to jest w jaki sposób następowała naprawa, Wykonawca obowiązany jest od dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad, chyba że dany Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) zwolni Wykonawcę z opisanego obowiązku i zezwoli na usunięcie wady poprzez naprawę Urządzenia, co dotyczyć może jedynie sytuacji gdy wada jest nieistotna i usunięcie jej możliwe jest poprzez wyminę wadliwego Modułu Urządzenia na nowy, wolny od wad Moduł Urządzenia. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości co do zakresu obowiązków Wykonawcy w zakresie Rękojmi wyjaśnia się, że  do wystąpienia czwartej w kolejności jakiejkolwiek wady Urządzenia Wykonawca ilekroć zobowiązany jest od wymiany Urządzenia na nowe wole od wad, może zamiast wymiany Urządzenia (całego Urządzenia) ograniczyć się do wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzenia walny od wad. Wskazane uprawnienie Wykonawcy leży wyłącznie w jego dyspozycji i skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga zgody danego Zamawiającego Indywidualnego którego Urządzenie jest własnością ( Zamawiającego Razem). W przypadku gdy w Urządzeniu wystąpi piąta w kolejności jakakolwiek wada, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie poprzednie wady Urządzania, niezależnie od tego czy były one istotne czy nie istotne, Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany wadliwego Urządzenia na nowe Urządzenie wole od wad. Jednocześnie na wniosek Wykonawcy składany do Organizatora Postępowania, Organizator Postępowania działając w imieniu Zamawiającego Indywidualnego będącego właścicielem wadliwej rzeczy może zezwolić, żeby zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad, Wykonawca dokonał wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzania wolny od wad, nadto wada taka musi być nieistotna.      

Pytanie numer 333
Dot. Wzór umowy - rękojmia 
PYTANIE: W paragrafie 17 (Rękojmia) ust. 20 ma obecnie treść:
„W sytuacji, gdy dana rzecz lub prawo była już dwukrotnie naprawiana, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tej rzeczy/ prawa, niezależnie czy jest to ta sama wada, która miała miejsce wcześnie, Wykonawca ma obowiązek wymiany rzeczy/prawa na nową/ nowe, wolną od wad. Obowiązek wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad i obowiązek wymiany prawa na nowe prawo wolne od wad istnieje niezależnie, jaki charakter miały wcześniejsze wady rzeczy/ prawa i nie zależnie od tego, w jaki sposób wcześniejsze wady rzeczy/ prawa zostały usunięte, to jest niezależnie od tego, w jaki sposób wadliwa rzecz/prawo została naprawiona. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie lub Aplikacja było już dwa razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego Urządzenia/ Aplikacji, bez względu na jej zakres, charakter czy istotność Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad lub do wymiany wadliwej Aplikacji na nową wolną od wad.”
Zamawiający odnosi zatem uprawnienia przysługujące w przypadku wady rzeczy również do „praw”, pomimo że te uprawnienia zupełnie nie przystają do przedmiotu rękojmi. Przykładowo „prawo” nie może być przecież dwukrotnie naprawiane. Specyfika serwisowania Aplikacji również nie pozwala na postawienie żądań „wymiany Aplikacji” a jednocześnie nie określono jak miałoby to być zrealizowane. W praktyce nie stosuje się wymiany aplikacji na inną a wady usuwa się zmieniając kod aplikacji i dokonując ponownej kompilacji do postaci wykonywalnej. Bez porównania kodu źródłowego trudno też ocenić w jakim zakresie aplikacja została zmieniona (czy jest nowa czy tylko istotnie zmodernizowana).

Wnoszę o zmianę ww. zapisu w paragrafie 17 (Rękojmia) ust. 20 na następujący:
„W sytuacji, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tej rzeczy, niezależnie czy jest to ta sama wada, która miała miejsce wcześnie, Wykonawca ma obowiązek wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. Obowiązek wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad istnieje niezależnie od tego, w jaki sposób wcześniejsze wady rzeczy zostały usunięte, to jest niezależnie od tego, w jaki sposób wadliwa rzecz została naprawiona. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już dwa razy przedmiotem naprawy, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego Urządzenia Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad. Obowiązek wymiany wadliwego Urządzenia nie dotyczy sytuacji gdy wady były nieistotne.”

Odpowiedź na pytanie numer 333
Zmianą umowy numer 16 (zmiana siwz) Zamawiający bardzo złogodził obowiązki Wykonawcy w zakresie wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną. Jeżeli wada dotyczy Modułu Urządzania do czwartej w kolejności wady zamiast dokonywać wymiany całości Urządzenia Wykonawca może dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia na nowy Moduł Urządzenia wolny od wad. Poczynając od piątej w kolejności wady Urządzenia dany Zamawiający Indywidualny może zgodzić się na to żeby zamiast wymiany Urządzenia dokonana została wymiana Modułu Urządzania na moduł nowy i wolny od wad, jeżeli wada jest nieistotna.
Zamawiający nie zrezygnuje z zapisów dotyczących praw w tym Aplikacji w ramach Rękojmi. Zmawiający dokonał zmianą umowy numer 16 (zmiana siwz) dokonał już zmiany paragraf 17 ust 19 i 20 gdzie zachowane zostały przepisy odnośnie praw. Zamawiający opisując uprawnienia w zakresie Rękojmi dotyczące wymiany, po zmianie siwz w ust. 19 – 28 nie zawsze odnosi się do prawa (Aplikacji) co nie zmienia w żaden sposób faktu iż zapisy, jak i wszystkie inne zapisy Rękojmi odnoszą się do rzecz i praw, to jest do Urządzeń i Aplikacji. Wskazuje na to obecny paragraf 17 ust. 29 -  Ilekroć mowa o wadzie, jaka wystąpiła w obrębie Przedmiotu Umowy należy zawsze przez to rozumieć każde pojedynczą rzecz lub prawo, każde Urządzenie i każdą Aplikację objęte Przedmiotem Umowy, użyte, wykorzystane przez Wykonawcę do zrealizowania Przedmiotu Umowy, których własność na podstawie Umowy przeszła na Zamawiającego Razem lub wobec których Zamawiający Razem uzyskał licencję lub inne prawo do dysponowania lub korzystania z danego prawa.
 
Pytanie numer 334
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 7 ust. 29 lit. g
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza „funkcjonowanie systemu w stosunku do dostarczonych licencji”? Jakie okoliczności zamawiający będzie weryfikował w ramach tej przesłanki?
Odpowiedź na pytanie numer 334

Analiza zakresu funkcjonalności całego dostarczonego systemu w odniesieniu do zapisów licencyjnych dotyczących poszczególnych produktów, tzn. czy dostarczone licencje pozwalają uzyskać/obejmują stosowną wymaganą w OPZ funkcjonalność.

Pytanie numer 335
Załącznik nr 4 do SIWZ (UMOWA)
§ 7 ust. 29
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy oprócz przesłanek wymienionych w lit. a – k będą inne, które będą weryfikowane przy odbiorze zasadniczym A? Mając na uwadze, że Organizator Projektu może zgłaszać „jakiekolwiek uwagi” podczas odbiorów, istnieje duże ryzyko, że umowa nigdy nie zostanie odebrana przez OP. Przedstawione zapisy umowy są skrajnie niekorzystne dla wykonawcy co skutkuje rażącym naruszeniem zasady równości stron.
Odpowiedź na pytanie numer 335
W ramach Odbioru Zasadniczego Organizator Postępowania może weryfikować wszelkie elementy realizacji Przedmiotu Umowy, również te które były przedmiotem Odbioru Wstępnego Indywidualnego.

Pytanie numer 336
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na stronie 23/24, pkt. XVI, pkt. 1, został wyszczególniony załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Nie został on jednak dołączony na stronie internetowej http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia.
 Odpowiedź na pytanie numer 336
Organizator Postępowania rzeczywiście zamieszczając SIWZ nie zamieścił wskutek pomyłki załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Błąd ten został usunięty w dniu 16.02.2017 r. W wyniku udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców i wyjaśnienia treści SIWZ przedłużony zostanie termin składania ofert który wielokrotnie przekraczać będzie czas jaki upłynął pomiędzy dniem ogłoszenia SIWZ  a dniem zamieszczenia załącznika nr 4 do SIWZ.
   
Pytanie numer  337 
Czy Zamawiający udostępni dla Wykonawców, zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją wypełniania dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), plik w formacie umożliwiającym skorzystanie z elektronicznego narzędzia (znajdującego się pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl),  które Wykonawca mógłby wykorzystać do przygotowania JEDZ w formie elektronicznej?
Odpowiedź na pytanie numer 337
Nie, Zamawiający nie udostępni dla Wykonawców JEDZ plik w formacie umożliwiającym skorzystanie z elektronicznego narzędzia (znajdującego się pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Pytanie numer 338

Dot. Wzór umowy, Rękojmia
PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że dla dostarczanego sprzętu Zamawiający oczekuje naprawy w ciągu 24 godzin a jeżeli naprawa nie jest możliwa w tym czasie zaproponowanie urządzenia zastępczego i naprawę w 5 dni

Odpowiedź na pytanie numer 338
Po dokonanych zmianach wzoru umowy (zmiany siwz) zagadnienie to regulowane jest obecnie a paragrafie 17 ust 33-35. Zasady dostarczenia zastępczego sprzętu, co dotyczy zarówno Urządzeń jak i Aplikacji nie uległy zmianie. Zamawiający dokonał w tym zakresie doprecyzowania – zmiana umowy numer 31 (zmiana siwz).  Zgodnie z wskazanymi zapisami Umowy Wykonawca obowiązany jest do usunięcie wady rzeczy/prawa objętych Przedmiotem Umowy w terminie maksymalnie 5 (pięciu) Dni od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy. Tym samym Wykonawca, niezależnie od tego czy usuwa wadę poprzez naprawę rzeczy/prawa czy poprzez wymianę rzeczy/prawa na nową, wolną od wad, w terminie 5 Dni od dnia zgłoszenia obowiązany jest dostarczyć do danego Zamawiającego Indywidualnego, właściciela wadliwej rzeczy/prawa – rzecz/prawo wolną od wad (rzecz/prawo naprawioną lub rzecz/prawo nową) zgodnie z swoimi obowiązkami wynikającymi z Rękojmi. Taki sam obowiązek ma Wykonawca w zakresie Gwarancji. Wskazany termin 5 Dni na usunięcie wady liczony jest od godziny w jakiej dokonano zgłoszenia wady w Centrum Serwisu Wsparcia które pracuje i przyjmuje zgłoszenia wady całodobowo przez cały Okres Rękojmi (odpowiednio Okres Gwarancji)
Jeżeli Wykonawca w terminie 24 (dwudziestu czterech godzin) godzin od godziny zgłoszenia wady nie dokona naprawy Urządzenia  której wada dotyczy lub nie dostarczy rzeczy nowej, wolej od wad, Wykonawca na żądanie Organizatora Postępowania składane wraz z zgłoszeniem wady obowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż rzecz (Urządzenie) objęta zgłoszoną wadą. Powyższy obowiązek dotyczy też oprogramować objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku zgłoszenia żądania przez Organizatora Postępowania w zakresie dostarczenia urządzenia zastępczego lub oprogramowania zastępczego, termin na usunięcie wady Urządzenia / Apliakcji, w  tym poprzez naprawę lub wymianę Urządzenia / Alikacji wynosi 5 Dni, jeżeli jednak skuteczne usunięcie wady Urządzenia/ Urządzenia przekroczy 24 godziny od  godziny (momentu) zgłoszenia wady, poczynając od początku 25 godziny liczonej od godziny (momentu)  zgłoszenia wady Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do danego Zamawiającego Indywidulanego urządzenie zastępcze (odpowiednio oprogramowanie zastępcze) o parametrach nie gorszych niż Urządzenie (Aplikacja) objęte wadą, na czas usuwania zgłoszonej wady. Tym samym już w dniu zgłaszania wady Wykonawcą będzie wiedział, czy jeżeli usuniecie wady przekroczy 24 godziny to Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze (odpowiednio oprogramowanie zastępcze). Organizator Postępowania będzie żądał dostarczenia urządzenia zastępczego tylko wtedy gdy wadliwe Urządzenie (Urządzenie wobec którego zgłoszono wadę) ma krytyczne lub zasadnicze znaczenia dla funkcjonowania danego Zamawiającego Indywidualnego. Organizator Postępowania w każdym czasie usuwania wady może odwołać swoje żądanie dostarczenia urządzenia zastępczego (odpowiednio oprogramowania zastępczego). 

Tym samym okres usuwania wady każdej wynosi 5 Dni (5 dni roboczych). Ale jeżeli wada ma krytyczne lub zasadnicze znaczenia dla funkcjonowania danego Zamawiającego Indywidualnego Organizator Postępowania działając w imieniu danego Zamawiającego Indywidualnego może żądać dostarczenia urządzenia lub oprogramowania zastępczego i dostarczenie to wraz wymaganym montażem powinno być zrealizowane przez Wykonawcę w terminie 24 godziny od chwili zgłoszenia, niezależnie od tego czy te 24 godziny lub ich części przypada na dzień wolny od pracy. Urządzenia i Aplikacje tworzą zgodnie z Projektem infrastrukturę od prawidłowości działania której może zależeć zdrowie lub życie ludzi. Nie każda wada ma znaczenie  krytyczne lub zasadnicze  dla działalności danego Zamawiającego Indywidualnego. Dokonując zgłoszenia wady Organizator Postępowania będzie Wykonawcę informował czy odnośnie tego zgłoszenia zachodzi konieczność zapewnienia urządzenia zastępczego (oprogramowania zastępczego) Wykonawca zaś dowiedziawszy się o wadzie musi samodzielnie podjąć decyzje i musi być jej pewny czy zdoła zgłoszoną wadę usunąć w terminie 24 godziny od dnia zgłoszenia, bo jeżeli nie zdoła, a Organizator Postępowania wskazał że w przypadku nie usunięcia wady w  terminie 24 godziny niezbędne będzie urządzenie zastępcze Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć. Opóźnienie w tym zakresie związane jest z uprawnieniem naliczenia przez Zamawiającego Razem kar umownych. 

Zamawiający Razem nie ma obowiązku udowadniania Wykonawcy, że zgłoszona wada ma krytyczne lub zasadnicze znaczenia dla funkcjonowania danego Zamawiającego Indywidualnego. Stanowisko Organizatora Postępowania w tym zakresie jest bezwzględnie wiążące dla Wykonawcy. Niemniej już w momencie zgłaszania wady Organizator Postępowania obowiązany jest wskazać czy w danym przypadku będzie żądać dostarczenie urządzania zastępczego. 


==========================================================

w załączniku nr 4 do SIWZ 
// wzór umowy //
Zamawiający wprowadza następujące zmiany

Zmiana umowy numer 1
Zmiana umowy w zakresie § 5 ust 2. Treść § 5 ust. 2 przed zmianą

Każda Dostawa Indywidulana obejmuje Przedmiot Dostawy Indywidualnej, na który składają się Urządzenia i Aplikacje wskazane w załączniku numer 1 do Umowy. Każda Dostawa Indywidulna obejmuje też montaż, instalację i konfigurację objętych Przedmiotem Dostawy Indywidualnej Urządzeń a Aplikacji, jak również sporządzenie Projektu Wykonawczego i Projektu Powykonawczego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Urządzeń i Aplikacji objętych daną Dostawą Indywidualną.
Treść § 5 ust. 2 po zmianie
Każda Dostawa Indywidulana obejmuje Przedmiot Dostawy Indywidualnej, na który składają się Urządzenia i Aplikacje wskazane w załączniku numer 1 do Umowy. Każda Dostawa Indywidulna obejmuje też montaż, instalację i konfigurację objętych Przedmiotem Dostawy Indywidualnej Urządzeń a Aplikacji, jak również sporządzenie Projektu Wykonawczego Indywidualnego i Projektu Powykonawczego Indywidualnego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Urządzeń i Aplikacji objętych daną Dostawą Indywidualną.
Zmiana umowy numer 2
Zmiana umowy w zakresie § 5 ust 4-17. Treść § 5 ust. 4-17 przed zmianą 

4. Harmonogram  określać będzie dni i godziny w jakich Wykonawca realizować będzie swoje zadania u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w zakresie dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych daną Dostawą Indywidualną. Harmonogram określać będzie również Indywidualne Czasy Realizacji, to jest maksymalną liczbę godzin jaką Wykonawca będzie mógł spędzić u poszczególnych Zamawiających Indywidulanych w związku z realizacją poszczególnych Przedmiotów Dostaw Indywidualnych.
5. Ustala się maksymalny czas obecności Wykonawcy u danego Zamawiającego Indywidulanego w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia zwanym Indywidualnym Czasem Realizacji. Indywidualny Czas Realizacji określony jest osobno w odniesieniu do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Zestawienie Indywidualnych Czasów Realizacji dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych będzie zawarte jest w załączniku do umowy. Indywidualny Czas Realizacji obejmuje  wykonywanie wszystkich zadań Wykonawcy do dnia Odbioru Zasadniczego. Tym samym Indywidualny Czas Realizacji nie obejmuje czynności Wykonawcy realizowanych u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych po Odbiorze Zasadniczym, w tym zadań Wykonawcy w ramach Rękojmi i Gwarancji. Indywidualny Czas Realizacji nie obejmuje czynności wykonywanych w związku z Odbiorem Wstępnym Indywidualnym jak i Odbiorem Zasadniczym. W ramach Indywidualnego Czasu Realizacji wyróżnia się czas na realizację dostawy, montażu i instalacji oraz osobno wyróżnia się czas na konfigurację.
6. Tym samym w odniesieniu do każdego z Zamawiających Indywidualnych, w sposób  zindywidualizowany w Harmonogramie określone zostaną dni i godziny w jakich Wykonawca realizować będzie swoje obowiązki w zakresie dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji Urządzeń i Aplikacji, a nadto określona zostanie liczba godzin  jako Indywidualny Czas Realizacji.  Indywidualny Czas Realizacji będzie dopasowany do dni i godzin o jakich mowa w zdaniu pierwszym, przy czym liczba dni i godzin w jakich Wykonawca będzie mógł przebywać na terenie danego Zamawiającego Indywidualnego będzie łącznie stanowiła co najmniej dwukrotność Indywidualnego Czasu Realizacji. Tym samym Wykonawca na podstawie Harmonogramu, dysponując maksymalnym Czasem Realizacji, określonym jako maksymalna liczba godzin, będzie mógł je wykorzystać wkomponowując się w godziny i dni w jakich zgodnie z Harmonogramem będzie mógł przebywać u danego Zamawiającego Indywidualnego wykonując swoje obowiązki umowne w zakresie realizacji Dostawy Indywidualnej.
7. Przekroczenie Czasu Realizacji przypisanego dla danego Zamawiającego Indywidualnego wiązać się będzie z możliwością naliczenia kar umownych.
8. O każdym planowanym wejściu Wykonawcy do danego Zamawiającego Indywidualnego celem realizacji Dostawy Indywidualnej Wykonawca informować będzie Organizatora Postępowania co najmniej za dwudniowym uprzedzeniem, to jest dwa dni robocze wcześniej.
9. Organizator Postepowania jak i przedstawiciel danego Zamawiającego Indywidualnego którego dotyczy dana Dostawa Indywidualna ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji danej Dostawy Indywidualnej. 
10. Wykonawca ma obowiązek prowadzenie ewidencji czasu przebywania u danego Zamawiającego Indywidualnego, celem wykazania zachowania Indywidualnego Czasu Realizacji  oraz celem wykazania przestrzegania określonych dla danego Zamawiającego Indywidualnego godzin i dni w jakich Wykonawca może przebywać na terenie danego Zamawiającego Indywidualnego celem realizacji Dostawy Indywidualnej
11. Harmonogram wskazywać będzie datę w jakiej powinna zakończyć się realizacja danej Dostawy Indywidualnej – Data Zakończenia Dostawy Indywidualnej
12.  Niedochowanie terminów wynikających z Harmonogramu realizacji Dostaw Indywidualnych skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karami umownymi na zasadach wskazanych w Umowie. Tym samym Wykonawca obciążony zostanie karą umowną z tytułu przekroczenia Dat Zakończenia Dostaw Indywidualnych w odniesieniu od poszczególnych Dostaw Indywidualnych.
13. Wykonawca niezwłocznie informuje Organizatora Postepowania o zakończeniu każdej Dostawy Indywidualnej.
14. Po zakończeniu każdej Dostawy Indywidualnej Wykonawca obowiązany jest sporządzić i przekazać do Organizatora Postepowania Raport Dostawy Indywidualnej.
15. Dostawa wszystkich Urządzeń i Aplikacji wraz montażem, instalacją i konfiguracją wraz z sporządzeniem Raportu Dostaw Indywidualnych, to jest wszystkie Dostawy Indywidualne zakończone zostaną najpóźniej w terminie 10 (dziesięć) Dni przed datą Odbioru Zasadniczego, przy czym Dostawy Indywidualne do co najmniej 40 % (czterdzieści procent) Zamawiających Indywidualnych, w zakresie przewidzianym dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych zakończone zostaną  w terminie co najmniej 40 (czterdzieści)  Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego. 
16. Dostawa do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych realizowana będzie wraz z montażem, instalacją i wstępną konfiguracją. Tym samym niedopuszczalne jest dostarczenie do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Urządzeń lub Aplikacji w taki sposób,  że będą one  składowania (magazynowania) u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, a  dopiero następnie, po jakimś czasie, po skompletowaniu wszystkich elementów niezbędnych od montażu i konfiguracji, rozpocznie się montaż i konfiguracja. Innymi słowy Zamawiający Indywidualni w czasie realizacji Umowy nie pełnią roli magazynu na elementy objęte dostawą
17. Montaż i instalacja nie obejmuje terminali PC, w tym wypadku należy wykonać instalacje i konfigurację systemu centralnego zarządzania terminalami.

Treść § 5 ust. 4-18 po zmianie

4. Harmonogram  określać będzie dni i godziny w jakich Wykonawca realizować będzie swoje zadania u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w zakresie dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych daną Dostawą Indywidualną. 
5. O każdym planowanym wejściu Wykonawcy  na teren danego Zamawiającego Indywidualnego celem realizacji Dostawy Indywidualnej Wykonawca informować będzie Organizatora Postępowania co najmniej za dwudniowym uprzedzeniem, to jest dwa dni robocze wcześniej. Wykonawca wskazywać będzie również Organizatorowi Postepowania osoby które w jego imieniu w związku z realizacją Przedmiotu Umowy wchodzić będą na teren danego Zamawiającego Indywidualnego. 
6. Organizator Postępowania obecny będzie przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez Wykonawcę na terenie wszystkich Zamawiających Indywidualnych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Tym samych wszystkie czynności podejmowane przez Wykonawcę na terenie Zamawiających Indywidualnych realizowane będą zawsze w obecności Organizatora Postępowania.
7. Przedstawiciel danego Zamawiającego Indywidualnego którego dotyczy dana Dostawa Indywidualna ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji danej Dostawy Indywidualnej. Tym samym podczas gdy obecność Organizatora Postępowania przy czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę na terenie danego Zamawiającego Indywidulanego jest zawsze obligatoryjna, obecność Przedstawiciela danego Zamawiającego Indywidualnego jest dopuszczalna i decyduje o tym sam dany Zamawiający Indywidualny. 
8. Wykonawca celem realizacji swoich obowiązków umownych może przebywać na terenie poszczególnych Zamawiających Indywidualnych tylko w okresie ustalonym wcześniej w Organizatorem Postępowania.
9. Organizator Postępowania celem zapewnienia swojej obecności przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy może upoważnić osoby trzecie w zakresie wykonywania wskazanego obowiązku Organizatora Postępowania.
18. Obecność Organizatora Postępowania przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez Wykonawcę na terenie poszczególnych Zamawiających Indywidualnych gdzie mają być realizowane poszczególne Dostawy Indywidualne służy zapewnieniu bezpieczeństwa w zakresie bieżącego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Zamawiającego Razem (bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej poszczególnych Zamawiających Indywidualnych) 
10. Harmonogram wskazywać będzie datę w jakiej powinna zakończyć się realizacja danej Dostawy Indywidualnej – Data Zakończenia Dostawy Indywidualnej
11. Niedochowanie terminów wynikających z Harmonogramu realizacji Dostaw Indywidualnych skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karami umownymi na zasadach wskazanych w Umowie. Tym samym Wykonawca obciążony zostanie karą umowną z tytułu przekroczenia Dat Zakończenia Dostaw Indywidualnych w odniesieniu od poszczególnych Dostaw Indywidualnych.
12. Wykonawca niezwłocznie informuje Organizatora Postepowania o zakończeniu każdej Dostawy Indywidualnej.
13. Zakończenie Dostawy Indywidualnej to wykonanie przez Wykonawcę wszystkich elementów objętych daną Dostawą Indywidualną.
14. Po zakończeniu każdej Dostawy Indywidualnej Wykonawca obowiązany jest sporządzić i przekazać do Organizatora Postępowania Raport Dostawy Indywidualnej.
15. Dostawa wszystkich Urządzeń i Aplikacji wraz montażem, instalacją i konfiguracją wraz z sporządzeniem Raportu Dostaw Indywidualnych, to jest wszystkie Dostawy Indywidualne zakończone zostaną najpóźniej w terminie 10 (dziesięć) Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, przy czym Dostawy Indywidualne do co najmniej 20 (dwudziestu) Zamawiających Indywidualnych, w zakresie przewidzianym dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych zakończone zostaną  w terminie co najmniej 40 (czterdzieści)  Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego. W Harmonogramie określone zostanie do jakich konkretnie (dwudziestu) Zamawiających Indywidualnych Dostawy Indywidualne zakończone zostaną 40 (czterdzieści)  Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego.
16. Dostawa do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych realizowana będzie wraz z montażem, instalacją i  konfiguracją. Tym samym niedopuszczalne jest dostarczenie do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Urządzeń lub Aplikacji w taki sposób,  że będą one  składowania (magazynowania) u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, a  dopiero następnie, po jakimś czasie, po skompletowaniu wszystkich elementów niezbędnych od montażu i konfiguracji, rozpocznie się montaż i konfiguracja. Innymi słowy Zamawiający Indywidualni w czasie realizacji Umowy nie pełnią roli magazynu na elementy objęte dostawą
17. Montaż i instalacja nie obejmuje terminali PC, w tym wypadku należy wykonać instalacje i konfigurację systemu centralnego zarządzania terminalami.


Zmiana umowy numer 3
Zmiana umowy w zakresie § 6 ust 4-16. Treść § 6 ust. 4-16 przed zmianą 

4. Najpóźniej w terminie 7 Dni od dnia podpisania Umowy odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy w Organizatorem Postępowania. Spotkanie Organizacyjne odbędzie się w siedzibie Organizatora Postępowania lub innym miejscu wyznaczonym przez niego na terenie Poznania. Spotkanie organizacyjne trwać będzie maksymalnie 2 Dni. Tym samym wskazane spotkanie organizacyjne zakończone zostanie najpóźniej w terminie 9 Dni od dnia podpisania Umowy. Na spotkaniu tym omówione zostaną między innymi wszelkie zagadnienia niezbędne do przygotowania przez Wykonawcę Harmonogramu oraz Projektu Wykonawczego.
5. W terminie maksymalnie 7 Dni od dnia zakończenia spotkania organizacyjnego Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postepowania w formie pisemnej i elektronicznej swoją propozycję Harmonogramu  (Harmonogram Wstępny) oraz propozycje Projektu Wykonawczego (Projekt Wykonawczy Wstępny)
6. W terminie 3 Dni po przedstawieniu przez Wykonawcę Harmonogramu Wstępnego oraz Projektu Wykonawczego Wstępnego, jeżeli Organizator Postępowania nie zaakceptuje wskazanych dokumentów, nastąpi ustne omówienie tych dokumentów przez Wykonawcę i Organizatora Postępowania. Organizator Postępowania ustnie przedstawi swoje uwagi do przedstawionych dokumentów a na wniosek Wykonawcy Organizator Postepowania przedstawi swoje uwagi w formie pisemnej.  W terminie 2 Dni od dnia wskazanego spotkania, a w przypadku złożenia przez Organizatora Postępowania uwag w formie pisemnej, w terminie 2 Dni od dnia przekazania uwag do wskazanych dokumentów w formie pisemnej, Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postępowania poprawiony  Harmonogram Wstępny oraz Projekt Wykonawczy Wstępny
7. Organizator Postępowania w terminie 2 Dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę wskazanych dokumentów, w przypadku braku akceptacji wskazanych dokumentów przedstawi do nich pisemne uwagi. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w całym zakresie uwagi Organizatora Postępowania złożone przez niego do Harmonogramu Wstępnego i/lub Projektu Wykonawczego Wstępnego. Wykonawca obowiązany jest przedstawić poprawiony Harmonogram Wstępny i/lub poprawiony Projekt Wykonawczy Wstępny w terminie 2 Dni od dnia złożenia pisemnych uwag przez Organizatora Postępowania.
8. Po przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych dokumentów o jakich mowa powyżej Organizator Postępowania przyjmuje je bez zastrzeżeń albo wnosi do nich poprawki lub alternatywnie przygotowuje te dokumenty samodzielnie. Swoje stanowisko Organizator Postępowania przedstawia Wykonawcy w terminie 2 Dni od dnia otrzymania od Wykonawcy poprawionego Harmonogramu Wstępnego i/lub poprawionego Projektu Wykonawczego Wstępnego o jakich mowa w ustępie powyżej. Tym samym Organizator Postępowania przyjmuje Harmonogram Wstępny i/lub Projekt Wykonawczy Wstępny bez uwag, przez co dokumenty te stają się obowiązującym Harmonogramem i/lub obowiązującym Projektem Wykonawczym albo nie przyjmuje tych dokumentów w wersji przedstawionej przez Wykonawcę i w takim przypadku nanosi na nie poprawki lub przygotowuje te dokumenty samodzielnie. W tym drugim przypadku Wykonawcę obowiązuje Harmonogram Wstępny i/lub Projekt Wykonawczy Wstępny wraz z uwagami, poprawkami naniesionymi przez Organizatora Postępowania (dokumenty przygotowane przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania tworzą jedną całość). W tym przypadku obowiązującym Harmonogramem i / lub Projektem Wykonawczym będzie dokument przygotowany przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania. Organizator Postępowania zamiast nanosić poprawki, uwagi do dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, może też celem zapewnienia ich jednoznaczności opracować Harmonogram i Projekt Wykonawczy samodzielnie. Do tego samego Organizator Postepowania jest uprawniony  w przypadku bierności Wykonawcy w przygotowaniu tych dokumentów
9.  Jeżeli dojdzie do sytuacji, że Organizator Postępowania na opisanym etapie realizacji Umowy, o jakim mowa w ustępie powyżej będzie zmuszony nanosić poprawki, uwagi do Harmonogramu Wstępnego i/lub Projektu Wykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę lub sporządzić je samodzielnie, na Wykonawcę nałożona zostanie kara umowna, bowiem sytuacja ta jest konsekwencją braku uprzedniego dostosowania przez Wykonawcę przedmiotowych dokumentów do uwag zgłoszonych przez Organizatora Postępowania, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Umowy.
10.  Na tym etapie realizacji Umowy najpóźniej powstaje Harmonogram oraz Projekt Wykonawczy, które obowiązują Wykonawcę w realizacji Umowy.  Uwzględniając terminy opisanej powyżej procedury powstawania Harmonogramu i Projektu Wykonawczego, dokumenty te powstają najpóźniej w terminie 29 Dni od dnia podpisania Umowy. Tym samym jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Organizatora Postępowania do przedstawianych przez Wykonawcę projektów tych dokumentów, lub gdy Wykonawca zachowuje się biernie i nie przygotowuje wskazanych dokumentów, 29 Dnia od dnia podpisania Umowy, Organizator Postępowania przekaże Wykonawcy Harmonogram i Projekt Wykonawczy, bądź to w formie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę na które Organizator Postępowania naniesie poprawki, bądź w formie dokumentów samodzielnie przygotowanych przez Organizatora Postepowania.
11. Podsumowując powyższe Harmonogramem jak i Projektem Wykonawczym obowiązującym Wykonawcę w realizacji Umowy jest zaakceptowany bez zastrzeżeń przez Organizatora Postępowania przygotowany przez Wykonawcę Harmonogram Wstępny i Projekt Wykonawczy Wstępny. W przypadku braku akceptacji bez zastrzeżeń przez Organizatora Postępowania do wersji tych dokumentów złożonych przez Wykonawcę - Harmonogramem i/lub Projektem Wykonawczym są wstępne wersje tych dokumentów wraz z uwagami, poprawkami naniesionymi przez Organizatora Postepowania jak i dokumenty opracowane w tym zakresie samodzielnie przez Organizatora Postępowania. 
12. Opisana wyżej procedura dotyczy ustalenia treści Harmonogramu i Projektu Wykonawczego, przy czym akceptacja obu tych dokumentów przez Organizatora Postępowania nie musi następować równocześnie. W przypadku zaakceptowania (przyjęcia) przez Organizatora Postępowania jednego z tych dokumentów a braku akceptacji wobec drugiego dokumentu, procedura ustalenia treści dokumentu nie zaakceptowanego uprzednio przez Organizatora Postępowania odbywa się według zasad wskazanych powyżej.    
13.  W wyniku wskazanych działań powstaje Projekt Wykonawczy i Harmonogram, które to dokumenty obowiązują Wykonawcę. Od przyjęcia wskazanych dokumentów przez Organizatora Postępowania Wykonawca obowiązany jest realizować Umowę zgodnie w wskazanymi zaakceptowanymi przez Organizatora Postępowania Harmonogramem i Projektem Wykonawczym. Każde odstępstwo od Harmonogramu lub Projektu Wykonawczego traktowane będzie jako nienależyte wykonanie Umowy i może się wiązać z obciążeniem Wykonawcy karami umownymi.
14. Po przyjęciu wskazanych dokumentów dopuszczalne są ich modyfikacje, to są zmiany na wniosek Wykonawcy, przy czym Wykonawca wnioskując o zmianę Projektu Wykonawczego lub Harmonogramu obowiązany jest wskazać okoliczności uzasadniające taką zmianę, o których nie wiedział bez swojej winy przed przyjęciem (zaakceptowaniem) przez Organizatora Postępowania Harmonogramu i/ lub Projektu Wykonawczego. 
15. Modyfikacja (zmiana) Harmonogramu i/ lub Projektu Wykonawczego musi być uprzednia a nie następcza. Oznacza to, że zmiana zarówno Harmonogramu jak i Projektu Wykonawczego w formie pisemnej powinno być zaakceptowana przez Organizatora Postępowania przed wystąpieniem zdarzenia, okoliczności stanowiącej odstępstwo od treści przyjętych dokumentów. Organizator Postępowania ustosunkowuje się do propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany wskazanych dokumentów w terminie 3 Dni. 
16. Jakakolwiek zamiana Projektu Wykonawczego i/ lub Harmonogramu nie może powodować przesunięcia daty Odbioru Zasadniczego na dzień późniejszy niż 150 dzień roboczy liczony od dnia podpisania Umowy, chyba że wskazany dzień przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Przekroczenie wskazanej daty Odbioru Zasadniczego, to jest rozpoczęcie jego realizacji po 150 dniu liczonego od dnia zawarcia Umowy wiązać się będzie z obowiązkiem zapłacenia kary umownej przez Wykonawcę.

Dotychczasowa treść ust 4-16 zawarta została w ustępach 4-17.Treść § 6 ust. 4-17 po zmianie 

4. Najpóźniej w terminie 5 Dni od dnia zawarcia Umowy odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy w Organizatorem Postępowania. Spotkanie Organizacyjne odbędzie się w siedzibie Organizatora Postępowania lub innym miejscu wyznaczonym przez niego na terenie Poznania. Spotkanie organizacyjne trwać będzie maksymalnie 2 Dni. Tym samym wskazane spotkanie organizacyjne zakończone zostanie najpóźniej w terminie 7 Dni od dnia podpisania Umowy. Na spotkaniu tym omówione zostaną między innymi wszelkie zagadnienia niezbędne do przygotowania przez Wykonawcę Harmonogramu oraz Projektu Wykonawczego Całość. 
5. W terminie maksymalnie 9 Dni od dnia zakończenia spotkania organizacyjnego Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postępowania w formie pisemnej i elektronicznej swoją propozycję Harmonogramu  (Harmonogram Wstępny) oraz propozycje Projektu Wykonawczego  Całość (Projekt Wykonawczy Całość Wstępny)
6. Projekt Wykonawczy Całość składa się z Projektów Wykonawczych Indywidualnych oraz Projektu Zależności Funkcjonalnych. Projekt Wykonawczy Indywidualny sporządzany jest osobno dla każdego Zamawiającego Indywidualnego. Tylu ilu jest Zamawiających Indywidualnych tyle jest Projektów Wykonawczych Indywidualnych. Wymagany zakres Projektu Wykonawczego Indywidualnego wskazany został w załączniku numer 32 do OPZ.  W tym samym załączniku wskazany został wymagany zakres Projektu Zależności Funkcjonalnych. Tym samym Projekt Wykonawczy Całość to suma zaakceptowanych przez Organizatora Postępowania Projektów Wykonawczych Indywidualnych  sporządzonych osobno dla każdego z Zamawiających Indywidualnych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku numer 32 do OPZ oraz zaakceptowanego przez Organizatora Postępowania Projektu Zależności Funkcjonalnych sporządzonego zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku numer 32 do OPZ.
7. W terminie 3 Dni po przedstawieniu przez Wykonawcę Harmonogramu Wstępnego oraz Projektu Wykonawczego Całość Wstępnego, jeżeli Organizator Postępowania nie zaakceptuje wskazanych dokumentów, nastąpi ustne omówienie tych dokumentów przez Wykonawcę i Organizatora Postępowania. Organizator Postępowania ustnie przedstawi swoje uwagi do przedstawionych dokumentów a na wniosek Wykonawcy Organizator Postepowania przedstawi swoje uwagi w formie pisemnej.  W terminie 5 Dni od dnia wskazanego spotkania, a w przypadku złożenia przez Organizatora Postępowania uwag w formie pisemnej, w terminie 5 Dni od dnia przekazania uwag do wskazanych dokumentów w formie pisemnej, Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postępowania poprawiony  Harmonogram Wstępny oraz Projekt Wykonawczy Całość Wstępny
8. Organizator Postępowania w terminie 3 Dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę wskazanych dokumentów, w przypadku braku akceptacji wskazanych dokumentów przedstawi do nich pisemne uwagi. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w całym zakresie uwagi Organizatora Postępowania złożone przez niego do Harmonogramu Wstępnego i/lub Projektu Wykonawczego Całość Wstępnego. Wykonawca obowiązany jest przedstawić poprawiony Harmonogram Wstępny i/lub poprawiony Projekt Wykonawczy Całość Wstępny, uwzględniający uwagi Organizatora Postępowania o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich, w terminie 4 Dni od dnia złożenia pisemnych uwag przez Organizatora Postępowania.
9. Po przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych dokumentów o jakich mowa powyżej Organizator Postępowania przyjmuje je bez zastrzeżeń albo wnosi do nich poprawki lub alternatywnie przygotowuje te dokumenty samodzielnie. Swoje stanowisko Organizator Postępowania przedstawia Wykonawcy w terminie 3 Dni od dnia otrzymania od Wykonawcy poprawionego Harmonogramu Wstępnego i/lub poprawionego Projektu Wykonawczego Całość Wstępnego o jakich mowa w ustępie powyżej. Tym samym Organizator Postępowania przyjmuje Harmonogram Wstępny i/lub Projekt Wykonawczy Całość Wstępny bez uwag, przez co dokumenty te stają się obowiązującym Harmonogramem i/lub obowiązującym Projektem Wykonawczym Całość albo nie przyjmuje tych dokumentów w wersji przedstawionej przez Wykonawcę i w takim przypadku nanosi na nie poprawki lub przygotowuje te dokumenty samodzielnie. W tym drugim przypadku Wykonawcę obowiązuje Harmonogram Wstępny i/lub Projekt Wykonawczy Całość Wstępny wraz z uwagami, poprawkami naniesionymi przez Organizatora Postępowania (dokumenty przygotowane przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania tworzą jedną całość). W tym przypadku obowiązującym Harmonogramem i / lub Projektem Wykonawczym Całość będzie dokument przygotowany przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania. Organizator Postępowania zamiast nanosić poprawki, uwagi do dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, może też celem zapewnienia ich jednoznaczności opracować Harmonogram i Projekt Wykonawczy Całość samodzielnie. Do tego samego Organizator Postepowania jest uprawniony  w przypadku bierności Wykonawcy w przygotowaniu tych dokumentów. W terminie 3 Dni o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Organizator Postępowania obowiązany jest powiadomić Wykonawcę o swoim stanowisku w zakresie przedłożonych przez niego dokumentów. Jeżeli Organizator Postępowania dokonuje akceptacji przedłożonych dokumentów bez uwag, dokumenty te stają obowiązującym Harmonogramem i/lub Projektem Wykonawczym Całość następnego dnia po upływie wskazanego terminu 3 Dni, to jest czwartego Dnia od dnia od przedstawienia przez Wykonawcę poprawionych dokumentów o jakich mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Jeżeli Organizator Postępowania nie zaakceptuje przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i konieczne będzie nasienie zmian czy całościowe przygotowanie opisywanego harmonogramu i projektu, wówczas Organizator Postępowania dostarczy Wykonawcy swoje uwagi (zmiany) do dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę lub dostarczy przygotowany przez Organizatora Postępowania Harmonogram i / lub Projekt Wykonawczy Całość w terminie kolejnych 3 Dni, to jest w terminie 6 Dni od dnia  przedstawienia przez Wykonawcę poprawionych dokumentów o jakich mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 
10.  Jeżeli dojdzie do sytuacji, że Organizator Postępowania na opisanym etapie realizacji Umowy, o jakim mowa w ustępie powyżej będzie zmuszony nanosić poprawki, uwagi do Harmonogramu Wstępnego i/lub Projektu Wykonawczego Całość Wstępnego przygotowanego przez Wykonawcę lub sporządzić je samodzielnie, na Wykonawcę nałożona zostanie kara umowna, bowiem sytuacja ta jest konsekwencją braku uprzedniego dostosowania przez Wykonawcę przedmiotowych dokumentów do uwag zgłoszonych przez Organizatora Postępowania, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Umowy.
11.  Na tym etapie realizacji Umowy najpóźniej powstaje Harmonogram oraz Projekt Wykonawczy Całość, które obowiązują Wykonawcę w realizacji Umowy.  Uwzględniając terminy opisanej powyżej procedury powstawania Harmonogramu i Projektu Wykonawczego Całość, dokumenty te powstają najpóźniej w terminie 37 (trzydzieści siedem) Dni od dnia podpisania Umowy. Tym samym jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Organizatora Postępowania do przedstawianych przez Wykonawcę projektów tych dokumentów, lub gdy Wykonawca zachowuje się biernie i nie przygotowuje wskazanych dokumentów, najpóźniej 37 Dnia od dnia podpisania Umowy, Organizator Postępowania przekaże Wykonawcy Harmonogram i Projekt Wykonawczy, bądź to w formie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę na które Organizator Postępowania naniesie poprawki, bądź w formie dokumentów samodzielnie przygotowanych przez Organizatora Postepowania. Podsumowując powyższe Harmonogramem jak i Projektem Wykonawczym Całość obowiązującym Wykonawcę w realizacji Umowy jest zaakceptowany bez zastrzeżeń przez Organizatora Postępowania przygotowany przez Wykonawcę Harmonogram Wstępny i Projekt Wykonawczy Całość Wstępny. W przypadku braku akceptacji bez zastrzeżeń przez Organizatora Postępowania do wersji tych dokumentów złożonych przez Wykonawcę - Harmonogramem i/lub Projektem Wykonawczym Całość obowiązującym Wykonawcę są wstępne wersje tych dokumentów wraz z uwagami, poprawkami naniesionymi przez Organizatora Postepowania jak i dokumenty opracowane w tym zakresie samodzielnie przez Organizatora Postępowania. 
12. Opisana wyżej procedura dotyczy ustalenia treści Harmonogramu i Projektu Wykonawczego Całość, przy czym akceptacja obu tych dokumentów przez Organizatora Postępowania nie musi następować równocześnie. W przypadku zaakceptowania (przyjęcia) przez Organizatora Postępowania jednego z tych dokumentów a braku akceptacji wobec drugiego dokumentu, procedura ustalenia treści dokumentu nie zaakceptowanego uprzednio przez Organizatora Postępowania odbywa się według zasad wskazanych powyżej.    
13.  W wyniku wskazanych działań powstaje Projekt Wykonawczy Całość i Harmonogram, które to dokumenty obowiązują Wykonawcę. Od przyjęcia wskazanych dokumentów przez Organizatora Postępowania Wykonawca obowiązany jest realizować Umowę zgodnie w wskazanymi zaakceptowanymi przez Organizatora Postępowania Harmonogramem i Projektem Wykonawczym Całość. Każde odstępstwo od Harmonogramu lub Projektu Wykonawczego Całość nie uzgodnione pisemnie z Organizatorem Projektu traktowane będzie jako nienależyte wykonanie Umowy i może się wiązać z obciążeniem Wykonawcy karami umownymi.
14. Po przyjęciu wskazanych dokumentów dopuszczalne są ich modyfikacje, to są zmiany na wniosek Wykonawcy, przy czym Wykonawca wnioskując o zmianę Projektu Wykonawczego Całość lub Harmonogramu obowiązany jest wskazać okoliczności uzasadniające taką zmianę, o których nie wiedział bez swojej winy przed przyjęciem (zaakceptowaniem) przez Organizatora Postępowania Harmonogramu i/ lub Projektu Wykonawczego Całość. Modyfikacja (zmiana) Harmonogramu i/ lub Projektu Wykonawczego podejmowana z inicjatywy Wykonawcy musi być uprzednia a nie następcza. Oznacza to, że zmiana zarówno Harmonogramu jak i Projektu Wykonawczego Całość w formie pisemnej powinna być zaakceptowana przez Organizatora Postępowania przed realizacją działań Wykonawcy stanowiących odstępstwo od zaakceptowanego przez Organizatora Postępowania Harmonogramu i / lub Projektu Wykonawczego Całość. Organizator Postępowania ustosunkowuje się do propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany wskazanych dokumentów najpóźniej w terminie 3 Dni od dnia złożenia wniosku w tym zakresie przez Wykonawcę.
15. Po przyjęciu wskazanych dokumentów przez Organizatora Postępowania dopuszczalne są ich modyfikacje, to są zmiany również z inicjatywy Zamawiającego Razem reprezentowanego przez Organizatora Postępowania. Organizator Postępowania może w każdym czasie wprowadzić zmiany zarówno do Harmonogramu jak i Projektu Wykonawczego Całość. W przypadku wprowadzenia przez Organizatora Postępowania zmiany do Harmonogramu lub Projektu Wykonawczego Całość Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niedochowanie  terminów umownych będących konsekwencją zmian w tych dokumentach wprowadzonych przez Organizatora Postępowania. Nadto Zamawiający Razem obowiązany jest pokryć koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zmianą Harmonogramu lub Projektu Wykonawczego  z inicjatywy Organizatora Postepowania, o ile Wykonawca poniósł takie koszty i wykazał ich wysokość. 
16. Po wykonaniu przez Wykonawcę prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Wykonawczym Całość, Organizator Postępowania przed Datą Odbioru Zasadniczego, pod nadzorem Wykonawcy może na własny koszt (na koszt Organizatora Postępowania ) dokonać zmian w zakresie montażu i instalacji, bez utraty uprawnień przez Zamawiającego Razem ( w tym danego Zamawiającego Indywidualnego) z tytułu Rękojmi i Gwarancji. Oznacza to, że gdyby wystąpiła sytuacja, że Wykonawca zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora Postępowania Projektem Wykonawczym Indywidualnym dokona montażu i instalacji Przedmiotu Dostawy Indywidualnej, wskutek okoliczności jakie nie były znane przed realizacją tego montażu i instalacji zajdzie potrzeba dokonania w tym zakresie zmian, zmian tych dokona Organizator Postępowania na własny koszt, ale Wykonawca będzie nadzorować zmiany w tym zakresie realizowane przez Organizatora Postępowania, a Zamawiający Indywidualny którego te zmiany dotyczą nie utraci w żadnym zakresie uprawnień z tytułu Rękojmi i Gwarancji jakie wynikają z Umowy.  
17. Jakakolwiek zamiana Projektu Wykonawczego i/ lub Harmonogramu, z zastrzeżeniem ust. 15 nie może powodować przesunięcia Daty Odbioru Zasadniczego na dzień późniejszy niż 190 (sto dziewięćdziesiąty) dzień roboczy liczony od dnia zawarcia  Umowy, chyba że wskazany dzień przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Przekroczenie wskazanej Daty Odbioru Zasadniczego, to jest rozpoczęcie jego realizacji po 190 dniu liczonego od dnia zawarcia Umowy wiązać się będzie z obowiązkiem zapłacenia kary umownej przez Wykonawcę, chyba że niedochowanie tego terminu było konsekwencją działania lub zaniechania Organizatora Postępowania.

Zmiana umowy numer 4
Zmiana umowy w zakresie § 6 ust 17. Treść § 6 ust. 17 przed zmianą 

17. Harmonogram sporządzony zostanie z uwzględnieniem następujących zasad:

a. Harmonogram  określać będzie daty w jakich Wykonawca realizować będzie mógł swoje zadania u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w zakresie dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich Urządzeń i Aplikacji. Tym samym Harmonogram określać będzie dni i godziny w jakich Wykonawca będzie mógł realizować swoje zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy na terenie działalności poszczególnych Zamawiających Indywidualnych jak i maksymalny czas liczony liczbą godzin, w jakim Wykonawca realizując swoje obowiązki z Umowy będzie mógł przebywać u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
b. Harmonogram sporządzony zostanie z poszanowaniem zasad funkcjonowania poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, to jest w szczególności w taki sposób by realizacja dostaw, montaż, instalacja i konfiguracja jak najmniej zakłócały normalne funkcjonowania poszczególnych Zamawiających Indywidualnych
c. Czas przewidziany na obecność Wykonawcy u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych określony zostanie przy założeniu pracy kompetentnych osób, specjalistów w dziedzinach wymaganych do prawidłowego zrealizowania dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji i szkolenia.  Czas przewidziany na obecność Wykonawcy u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych uwzględniać będzie nadto niezbędną liczbę osób zajmujących się realizacją zadań Wykonawcy u danego Zamawiającego Indywidualnego, z poszanowaniem zasady profesjonalizmu, prawidłowej organizacji pracy, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Innymi słowy za niedopuszczalne uważa się nieograniczony czas przebywania Wykonawcy u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych celem realizacji poszczególnych Dostaw Indywidualnych. Czas ten powinien być jak najkrótszy.
d. Ustala się maksymalny czas obecności Wykonawcy u danego Zamawiającego Indywidulanego w związku z realizacją Dostawy Indywidualnej zwanym Indywidualnym Czasem Realizacji. Indywidualny Czas Realizacji określony jest osobno w odniesieniu do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Zestawienie Indywidualnych Czasów Realizacji dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych zawarte jest w załączniku do OPZ. Indywidualny Czas Realizacji obejmuje  wykonywanie wszystkich zadań Wykonawcy w związku z realizacją danej Dostawy Indywidualnej do dnia Odbioru Zasadniczego. Tym samym Indywidualny Czas Realizacji nie obejmuje czynności Wykonawcy realizowanych u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych po Odbiorze Zasadniczym, w tym zadań Wykonawcy w ramach Rękojmi i Gwarancji. W ramach Indywidualnego Czasu Realizacji wyróżnia się czas na realizację dostawy, montażu i instalacji oraz osobno wyróżnia się czas na konfigurację.
e. Indywidualnym Czasem Realizacji nie obejmuje czasu na realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie C.
f. Podczas ustalania Harmonogramu niedopuszczalne jest przekroczenie Indywidualnych Czasów Realizacji wskazanych w załączniku do OPZ. Podczas ustalania Harmonogramu dopuszczalne jest, wyłącznie na wniosek Wykonawcy, skrócenie Indywidualnych Czasów Realizacji wskazanych w załączniku do OPZ. W przypadku braku porozumienie między Wykonawca a Organizatorem Postępowania co do Harmonogramu i w takim przypadku ustalenia Harmonogramu samodzielnie przez Organizatora Postępowania, Organizator Postępowania uprawniony jest do skrócenia Indywidualnych Czasów Realizacji maksymalnie o 10 % (dziesięć procent) u poszczególnych Zamawiających Indywidulanych w stosunku do zestawienia Indywidualnych Czasów Realizacji zawartych w załączniku do OPZ, przy czym to może maksymalnie  nie więcej jednej czwartej  Zamawiających Indywidualnych.
g. Szkolenia dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z zakresu obsługi Urządzeń i Aplikacji objętych poszczególnymi Dostawami Indywidualnymi przeprowadzone zostaną przed Datą Zakończenia Dostaw Indywidualnych. 
h. Harmonogram obejmować będzie  wszystkie zadania Wykonawcy związane z dostawą, montażem, instalacją, konfiguracją wszystkich Urządzeń i Aplikacji a także zadania Wykonawcy związane z szkoleniem z zakresu obsługi dostarczonych Urządzeń i Aplikacji. Tym samym Harmonogram organizuje sposób realizacji Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy objętych zakresem A,B,C
i. Dostawa wszystkich Urządzeń i Aplikacji wraz montażem, instalacją i konfiguracją oraz szkolenia zakończone zostaną najpóźniej w terminie 170 dni (dni kalendarzowych) od dnia podpisania Umowy, to jest 10 dni przed Datą Zasadniczą w jakiej rozpocznie się Odbiór Zasadniczy. Tym samym rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego odbędzie się najpóźniej w dniu będącym 180 dniem kalendarzowym liczonym  od dnia podpisania Umowy. Jeżeli jednak 180 (sto osiemdziesiąty) dzień kalendarzowy liczonym  od dnia podpisania Umowy przypadać będzie w sobotę lub niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego nastąpi w najbliższym dniu roboczym (czyli pierwszym najbliższym dniu nie będącym sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy) (Data Zasadnicza)
j. Wykonawca może w Harmonogramie przewidzieć skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie A,B,C, jednak nie więcej niż o 30 dni kalendarzowych (Odbiór Zasadniczy nie może nastąpić przed upływem 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy) 
k. Dostawa, montaż, instalacja i wstępna konfiguracja Urządzeń i Aplikacji wraz z wymaganym szkoleniem dla co najmniej dwudziestu Zamawiających Indywidualnych, (w zakresie objętym Dostawami Indywidualnymi dla tych Zamawiających Indywidualnych) zakończy się w terminie 140 (sto czterdzieści) dni od dnia podpisania Umowy. Oznacza to, że dla co najmniej dwudziestu Zamawiających Indywidualnych (w zakresie objętym Dostawami Indywidualnymi dla tych Zamawiających Indywidualnych) Data Zakończenia Dostaw Indywidualnych przypadać będzie najpóźniej w 140 (sto czterdziestym) dniu od dnia podpisania Umowy. W przypadku skrócenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy na etapie ustalania Harmonogramu, zgodnie z możliwością wskazaną w punkcie powyżej, dostawa, montaż, instalacja i wstępna konfiguracja Urządzeń i Aplikacji i wymagane szkolenie u co najmniej 20 (dwódziestu) Zamawiających Indywidualnych musi być zakończona co najmniej 40 (czterdzieści) dni przed datą Odbioru Zasadniczego. 
l. Harmonogram sporządzony będzie w taki sposób by zapewnić możliwość realizacji wszystkich procedur i zachowania terminów dotyczących odbioru Przedmiotu Umowy, w  tym terminów związanych z Odbiorem Wstępnym Indywidualnym oraz Odbiorem Zasadniczym. 
m. Harmonogram dostosowany będzie do warunków odbioru Przedmiotu Umowy, co oznacza między innymi, że odbiór   dostawy, montażu i instalacji serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych nie może obejmować więcej niż dwóch lokalizacji jednego dnia;
n. Realizacja Harmonogramu musi być zgodna z Projektami Wykonawczymi przygotowanymi dla poszczególnych Dostaw Indywidualnych, to jest w szczególności uwzględniać możliwość ich (Projektów Wykonawczych) pełne zrealizowanie;
o. Realizacja zadań Wykonawcy objętych Przedmiotem Umowy wykonywana będzie w siedzibach poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00
p. Harmonogram dopuszczać może, na wniosek Wykonawcy, przynajmniej u jednej trzeciej Zamawiających Indywidualnych, realizację zadań Wykonawcy objętych Przedmiotem Umowy również w soboty i niedziele.
q. Dostawa do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych realizowana będzie wraz z montażem, instalacją i wstępną konfiguracją. Tym samym niedopuszczalne jest dostarczenie do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Urządzeń lub Aplikacji w taki sposób,  że będą one  składowania (magazynowania) u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, a  dopiero następnie, po jakimś czasie, po skompletowaniu wszystkich elementów niezbędnych od montażu i konfiguracji, rozpocznie się montaż i konfiguracja. Innymi słowy Zamawiający Indywidualni w czasie realizacji Umowy nie pełnią roli magazynu na elementy objęte dostawą

Ustęp 17 przyjmuje numer ustęp 18; ilość punktów z pierwotnych a- q zmniejsza się do ilości punktów a-m.   Treść § 6 ust. 18 po zmianie 

18. Harmonogram sporządzony zostanie z uwzględnieniem następujących zasad:

a. Harmonogram  określać będzie daty w jakich Wykonawca realizować będzie mógł swoje zadania u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w zakresie dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich Urządzeń i Aplikacji. Tym samym Harmonogram określać będzie dni i godziny w jakich Wykonawca będzie  realizować swoje zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy na terenie działalności poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
b. Harmonogram sporządzony zostanie z poszanowaniem zasad funkcjonowania poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, to jest w szczególności w taki sposób by realizacja dostaw, montaż, instalacja i konfiguracja jak najmniej zakłócały normalne funkcjonowania poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
c. W załączniku numer 33 do OPZ wskazane zostały godziny poszczególnych dni tygodni w jakich Wykonawca będzie mógł realizować swoje obowiązki umowne związane z realizacją Przedmiotu Umowy na terenie poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
d. Organizator Postępowania nie limituje czasu w jakim Wykonawca będzie mógł przebywać na terenie poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, z zastrzeżeniem zgodności z załącznikiem numer 33 do OPZ oraz z zastrzeżeniem zasady zgodnie z którą Wykonawca w ciągu jednego dnia może realizować swoje obowiązki umowne na terenie poszczególnych Zamawiających Indywidualnych u maksymalnie 10 (dziesięciu) Zamawiających Indywidualnych. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne przebywanie przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w ciągu jednego dnia na terenie więcej niż 10 (dziesięciu) Zamawiających Indywidualnych. Ograniczenie to podyktowane jest ograniczonymi możliwościami Organizatora Postępowania w asystowaniu Wykonawcy w wszelkich czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
e. Szkolenia dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z zakresu obsługi Urządzeń i Aplikacji objętych poszczególnymi Dostawami Indywidualnymi przeprowadzone zostaną przed Datą Zakończenia Dostaw Indywidualnych ( przed Datą Odbioru Zasadniczego)
f. Harmonogram obejmować będzie  wszystkie zadania Wykonawcy związane z dostawą, montażem, instalacją, konfiguracją wszystkich Urządzeń i Aplikacji a także zadania Wykonawcy związane z szkoleniem z zakresu obsługi dostarczonych Urządzeń i Aplikacji. Tym samym Harmonogram organizuje sposób realizacji Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy objętych zakresem A,B,C.
g. Dostawa wszystkich Urządzeń i Aplikacji wraz montażem, instalacją i konfiguracją oraz szkolenia zakończone zostaną najpóźniej w terminie 180 dni (dni kalendarzowych) od dnia podpisania Umowy, to jest 10 dni przed Datą Odbioru Zasadniczego w jakiej rozpocznie się Odbiór Zasadniczy. Tym samym rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego odbędzie się najpóźniej w dniu będącym 190 dniem kalendarzowym liczonym  od dnia podpisania Umowy. Jeżeli jednak 190 (sto dziewięćdziesiąty) dzień kalendarzowy liczony  od dnia podpisania Umowy przypadać będzie w sobotę lub niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego nastąpi w najbliższym dniu roboczym (czyli pierwszym najbliższym dniu nie będącym sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy) (Data Odbioru Zasadniczego)
h. Wykonawca może w Harmonogramie przewidzieć skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie A,B,C, jednak nie więcej niż o 40 dni kalendarzowych (Data Odbioru Zasadniczego nie może nastąpić przed upływem 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy) 
i. Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja Urządzeń i Aplikacji wraz z wymaganym szkoleniem dla co najmniej dwudziestu Zamawiających Indywidualnych, (w zakresie objętym Dostawami Indywidualnymi dla tych Zamawiających Indywidualnych) zakończy się w terminie 140 (sto czterdzieści) dni od dnia podpisania Umowy. Oznacza to, że dla co najmniej dwudziestu Zamawiających Indywidualnych (w zakresie objętym Dostawami Indywidualnymi dla tych Zamawiających Indywidualnych) Data Zakończenia Dostaw Indywidualnych przypadać będzie najpóźniej w 140 (sto czterdziestym) dniu od dnia podpisania Umowy. W przypadku skrócenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy na etapie ustalania Harmonogramu, zgodnie z możliwością wskazaną w punkcie powyżej, dostawa, montaż, instalacja i  konfiguracja Urządzeń i Aplikacji i wymagane szkolenie u co najmniej 20 (dwódziestu) Zamawiających Indywidualnych musi być zakończona co najmniej 40 (czterdzieści) dni przed datą Odbioru Zasadniczego. 
j. Harmonogram sporządzony będzie w taki sposób by zapewnić możliwość realizacji wszystkich procedur i zachowania terminów dotyczących odbioru Przedmiotu Umowy, w  tym terminów związanych z Odbiorem Wstępnym Indywidualnym oraz Odbiorem Zasadniczym. 
k. Harmonogram dostosowany będzie do warunków odbioru Przedmiotu Umowy, co oznacza między innymi, że odbiór   dostawy, montażu i instalacji serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych nie może obejmować więcej niż dwóch lokalizacji jednego dnia;
l. Realizacja Harmonogramu musi być zgodna z Projektami Wykonawczymi Indywidualnymi przygotowanymi dla poszczególnych Dostaw Indywidualnych, to jest w szczególności uwzględniać możliwość ich (Projektów Wykonawczych) pełne zrealizowanie;
m. Dostawa do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych realizowana będzie wraz z montażem, instalacją i konfiguracją. Tym samym niedopuszczalne jest dostarczenie do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Urządzeń lub Aplikacji w taki sposób,  że będą one  składowania (magazynowania) u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, a  dopiero następnie, po jakimś czasie, po skompletowaniu wszystkich elementów niezbędnych od montażu i konfiguracji, rozpocznie się montaż i konfiguracja. Innymi słowy Zamawiający Indywidualni w czasie realizacji Umowy nie pełnią roli magazynu na elementy objęte dostawą

Zmiana umowy numer 5
Zmiana umowy w zakresie § 6 ust 18-19. Treść § 6 ust. 18-19 przed zmianą 

18. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający Razem pozostawia Wykonawcy określoną elastyczność w zakresie ustalenie terminów realizacji Zamówienia, wskazując jedocześnie opisane powyżej wytyczne, od jakich nie można odstąpić przy ustalaniu Harmonogramu.
19. Wykonawca będzie obowiązany do prowadzenia ewidencji czasu przebywania podczas  realizacji Umowy u każdego z Zamawiających Indywidualnych, celem wykazania nieprzekroczenia Indywidualnych Czasów Realizacji, oraz zachowania dni i godzin w jakich Wykonawca może realizować swoje zadania związane z Dostawą Indywidualną u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.  Sposób prowadzenia ewidencji czasu o jakiej mowa w zadaniu poprzednim ustalony zostanie pomiędzy Wykonawcą a Organizatorem Postępowania na spotkaniu organizacyjnym jakie odbędzie się po podpisaniu Umowy.

Zmienia się kolejność ustępów, poprzednie ustępu 18-19 przybierają numery 19-20. Zmienia się treść. Treść § 6 ust. 19-20 po zmianie

19. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający Razem pozostawia Wykonawcy określoną elastyczność w zakresie ustalenie terminów realizacji Zamówienia, wskazując jedocześnie opisane powyżej wytyczne, od jakich nie można odstąpić przy ustalaniu Harmonogramu.
20. Wykonawca będzie obowiązany do prowadzenia ewidencji czasu przebywania podczas  realizacji Umowy u każdego z Zamawiających Indywidualnych.  Sposób prowadzenia ewidencji czasu o jakiej mowa w zadaniu poprzednim ustalony zostanie pomiędzy Wykonawcą a Organizatorem Postępowania na spotkaniu organizacyjnym jakie odbędzie się po podpisaniu Umowy.


Zmiana umowy numer 6
Zmiana umowy w zakresie § 25. Treść § 25 przed zmianą

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przekaże Województwu Wielkopolskiemu działającemu jako zamawiający w trybie art. 16 ust 1 Pzp  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy  (wraz z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego Razem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w Ppz, to jest:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego wskazany przez Organizatora Postępowania. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6.  Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający Razem zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia odnośnie treści gwarancji lub poręczenia stosuje się odpowiednio postanowienia SIWZ dotyczące formy wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia. 
8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (Pozytywny Protokół Odbioru zasadniczego). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi i  Gwarancji wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu drugim zwrócona zostanie nie później niż w piętnastym dniu po upływie Podstawowej Daty Końcowej Rękojmi, chyba, że Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wskazał Wybraną Datę Końcową Rękojmi, wówczas zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w terminie piętnastu dni po upływie Wybranej Daty Końcową Rękojmi. Okoliczność, że wskutek wykonywania obowiązków  z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo na Urządzenie i Aplikacje które było naprawiane lub wymieniane, nie zmienia zasad zwrotu zabezpieczenia, które zawsze będzie zwracane nie później niż 15 dni od Daty Końcowej Rękojmi (Podstawowej lub Wybranej). Tym samym dopuszczalna jest sytuacja, że mimo zwrotu całości zabezpieczenia w związku z upływem Daty Końcowej Rękojmi, Zamawiającemu Razem  przysługiwać jeszcze będą wobec wybranych Urządzeń i Aplikacji, które były naprawiane lub wymieniane uprawnienia z tytułu Rękojmi lub Gwarancji
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej postaci niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest bez odrębnego wezwania ze strony Organizatora Postępowania przedstawiać mu zaktualizowane zabezpieczenie obejmujące cały okres na jakie powinno być wniesione, co dotyczy sytuacji gdy zabezpieczenie ustanowione zostało na okres krótszy niż okres wymagany zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Treść § 25 po zmianie
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przekaże Województwu Wielkopolskiemu działającemu jako zamawiający w trybie art. 16 ust 1 Pzp zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (wraz z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego Razem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w tym roszczeń o zapłatę kar umownych przewidzianych w Umowie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w Ppz, to jest:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w postaci poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu oraz musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego Razem nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze (pisemne) żądanie. Treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie przedłożona do akceptacji Zamawiającego co najmniej na trzy (3) dni kalendarzowe przed planowanym dniem zawarcia Umowy.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczeń zbliża się do upływu terminu jego ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest, na trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy.
7. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wystawi bank zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, oprócz wymagań zawartych w niniejszym paragrafie, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich załączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego wskazany przez Organizatora Postępowania. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
9.  Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający Razem zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia odnośnie treści gwarancji lub poręczenia stosuje się odpowiednio postanowienia SIWZ dotyczące formy wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia. 
11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego Razem za należycie wykonane (Protokół Końcowy). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu drugim zwrócona zostanie nie później niż w piętnastym dniu po upływie Podstawowej Daty Końcowej Rękojmi, chyba, że Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wskazał Wybraną Datę Końcową Rękojmi, wówczas zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w terminie piętnastu dni po upływie Wybranej Daty Końcową Rękojmi. Okoliczność, że wskutek wykonywania obowiązków  z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo na Urządzenie które było naprawiane lub wymieniane, nie zmienia zasad zwrotu zabezpieczenia, które zawsze będzie zwracane nie później niż 15 dni od Daty Końcowej Rękojmi (Podstawowej lub Wybranej). Tym samym dopuszczalna jest sytuacja że mimo zwrotu całości zabezpieczenia w związku z upływem Daty Końcowej Rękojmi, Zamawiającemu Razem  przysługiwać jeszcze będą wobec wybranych Urządzeń, które były naprawiane lub wymieniane uprawnienia z tytułu Rękojmi lub Gwarancji
12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej postaci niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest bez odrębnego wezwania ze strony Organizatora Postępowania przedstawiać mu zaktualizowane zabezpieczenie obejmujące cały okres na jakie powinno być wniesione, co dotyczy sytuacji gdy zabezpieczenie ustanowione zostało na okres krótszy niż okres wymagany zgodnie z postanowieniami Umowy. 


Zmiana umowy numer 7
Zmiana umowy w zakresie § 21. Treść § 21 przed zmianą

Poufność / Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej mowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do których taki obowiązek istniał:

a) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;
b) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
c) muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawniać jakiejkolwiek specyfikacji, schematu, rysunku, wzoru lub innej informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności pozyskanych przez Zamawiającego od przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W przypadku, gdy informacje takie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, korzystają one ponadto z ochrony przewidzianej przepisami tejże ustawy.
3.  Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego.
5.  Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, podwykonawców, doradców i inne podobne osoby, którym informacje mogą być ujawnione w celu wykonania niniejszej umowy bez odrębnej zgody Zamawiającego.
6. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, a także informacji ogólnodostępnych.  Obowiązek poufności trwa w czasie obowiązywania Umową, a także po jej ustaniu.


Treść § 21 po zmianie :

Siła Wyższa
3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań, jeżeli wykaże, że opóźnienia wynikają z działania Siły Wyższej. 
4. Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, które zaistnieją po wejściu w życie Umowy, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, takie w szczególności jak:
d) Wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazja,
e)  Bunt, akt terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy, wojna domowa,
f) Katastrofy żywiołowe jak trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny.
5. Obowiązkiem Strony doświadczającej działania Siły Wyższej jest bezzwłoczne zawiadomienie drugiej Strony, w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia Siły Wyższej oraz potwierdzenie w formie pisemnej zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia działania Siły Wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu Umowy. O zakończeniu działania Siły Wyższej Strona, której to dotyczy, ponownie zawiadamia drugą Stronę. 
6. W przypadku, gdy Siła Wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wznowić działalność i wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.
7. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Siły Wyższej na okres ponad sześćdziesięciu (60) Dni, Wykonawca lub Zamawiający będą mieć prawo, do rozwiązania Umowy za 14-dniowym wypowiedzeniem. 
8. W przypadku rozwiązania Umowy jak wyżej, Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do zapłacenia za faktycznie wykonaną część Przedmiotu Umowy.
9.  Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 6, nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów umożliwiających rozliczenie poniesionych przez niego kosztów. 


Zmiana umowy numer 8
Zmiana umowy w zakresie § 20 ust. 6 pkt a), b). Treść  § 20 ust. 6 pkt a), b) przed zmianą


a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy,
b) Okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w Umowie powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa,
Treść  § 20 ust. 6 pkt a), b) po zmianie

c) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy   jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy,
d)  W wyniku zamierzonych działań Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w Umowie powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa,


Zmiana umowy numer 9
Zmiana umowy w zakresie § 8 ust. 8 . Treść  § 8 ust. 8) przed zmianą

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego raportowania Organizatorowi Postępowania postępu prac związanych z realizacją Umowy, na każde żądanie Organizatora Postępowania w tym zakresie. Na każde wezwanie Organizatora Postępowania Wykonawca udzielać będzie zawsze prawdziwych i bieżących informacji związanych z realizacją Umowy w formie i zakresie wskazanym przez żądającego tych informacji Organizatora Postępowania. Informacje Wykonawcy przekazywane do Organizatora Postępowania dotyczące sposobu realizacji Umowy, przekazywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od chwili złożenia żądania informacji przez Organizatora Postępowania. 

Treść  § 8 ust. 8) po zmianie

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego raportowania Organizatorowi Postępowania postępu prac związanych z realizacją Umowy, na każde żądanie Organizatora Postępowania w tym zakresie. Na każde wezwanie Organizatora Postępowania Wykonawca udzielać będzie zawsze prawdziwych i bieżących informacji związanych z realizacją Umowy w formie i zakresie wskazanym przez żądającego tych informacji Organizatora Postępowania. Informacje Wykonawcy przekazywane do Organizatora Postępowania dotyczące sposobu realizacji Umowy, przekazywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od chwili złożenia żądania informacji przez Organizatora Postępowania. Dwadzieścia cztery godziny o jakich mowa w zdaniu poprzednim nie obejmują dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. Tym samym wskazane dwadzieścia cztery godziny na przekazania informacji przez Wykonawcę do Organizatora Postępowania obejmują godziny przypadające w dni robocze (Dni).  

Zmiana umowy numer 10
Zmiana umowy w zakresie § 8 ust. 10 . Treść  § 8 ust. 10 przed zmianą:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie wyraźnie i jednoznacznie wskazano odmiennie. Koszty realizacji Przedmiotu Umowy ponoszone przez Wykonawcę obejmują w szczególności koszty nabycia, wytworzenia, wynagrodzenia, koszty prac i nakładów, opłaty w tym opłaty licencyjne i wszelkie inne płatności i koszty, które zobowiązany jest ponieść i zrealizować Wykonawca celem realizacji Przedmiotu Umowy a dotyczące m.in.: a/ zakupu bądź wytworzenia wszelkich urządzeń, aplikacji, oprogramowania, licencji koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, co dotyczy Urządzeń i Aplikacji opisanych w OPZ i w Ofercie Wykonawcy; b/przeprowadzenia wszelkich odbiorów przewidzianych w Umowie; c/ realizacji wszelkich dostaw objętych Umową na zasadach wskazanych w Umowie, co obejmuje również montaż, instalację, konfigurację Urządzeń i Aolikacji; d/napraw i/lub wymiany na nowe i wolne od wad Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy, niezależnie od podstawy prawnej na podstawie, której Wykonawca obowiązany jest realizować te obowiązki (Rękojmia, Gwarancja, inne uprawnienia przysługujące w tym zakresie Zamawiającemu Razem);e/ przeprowadzenia szkolenia za zakresu obsługi Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy e/ wykonania wszelkich ciążącym na Wykonawcy obowiązków, jakie wynikają z Przepisów Prawa; f/wszelkich ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązany jest samodzielnie skalkulować.


Treść  § 8 ust. 10 po zmianie:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie wyraźnie i jednoznacznie wskazano odmiennie. Koszty realizacji Przedmiotu Umowy ponoszone przez Wykonawcę obejmują w szczególności koszty nabycia, wytworzenia, wynagrodzenia, koszty prac i nakładów, opłaty w tym opłaty licencyjne i wszelkie inne płatności i koszty, które zobowiązany jest ponieść i zrealizować Wykonawca celem realizacji Przedmiotu Umowy a dotyczące m.in.: a/ zakupu bądź wytworzenia wszelkich urządzeń, aplikacji, oprogramowania, licencji koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, co dotyczy Urządzeń i Aplikacji opisanych w OPZ i w Ofercie Wykonawcy; b/przeprowadzenia wszelkich odbiorów przewidzianych w Umowie; c/ realizacji wszelkich dostaw objętych Umową na zasadach wskazanych w Umowie, co obejmuje również montaż, instalację, konfigurację Urządzeń i Aplikacji; d/napraw i/lub wymiany na nowe i wolne od wad Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy, niezależnie od podstawy prawnej na podstawie, której Wykonawca obowiązany jest realizować te obowiązki (Rękojmia, Gwarancja, inne uprawnienia przysługujące w tym zakresie Zamawiającemu Razem);e/ przeprowadzenia szkolenia za zakresu obsługi Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy f/ wykonania wszelkich ciążącym na Wykonawcy obowiązków, jakie wynikają z Przepisów Prawa  a dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy ; g/wszelkich ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązany jest samodzielnie skalkulować.


Zmiana umowy numer 11
Zmiana umowy w zakresie § 8 ust. 11. Treść  § 8 ust. 11 przed zmianą:

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający i zapewniający jego prawidłowe użytkowanie zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłową realizację Projektu, przy czym realizacja Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego, w tym wszelkimi dokumentami objętymi Postępowaniem Przetargowym, to jest Umową, OPZ, SIWZ, Ofertą Wykonawcy oraz wytycznymi i wskazówkami Organizatora Postępowania adresowanymi do Wykonawcy zapewniać będzie realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający i gwarantujący prawidłową realizację Projektu. Wszelkie wytyczne i wskazówki Organizatora Postępowania, o jakich mowa w zdaniu poprzednim dotyczą tylko sytuacji przewidzianych w Umowie i w żaden sposób nie modyfikują i nie zmieniają postanowień Umowy. 

Treść  § 8 ust. 11 po zmianie:

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z należytą  starannością i w sposób umożliwiający i zapewniający jego prawidłowe użytkowanie zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłową realizację Projektu, przy czym realizacja Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego, w tym wszelkimi dokumentami objętymi Postępowaniem Przetargowym, to jest Umową, OPZ, SIWZ, Ofertą Wykonawcy oraz pisemnymi wytycznymi i pisemnymi wskazówkami Organizatora Postępowania adresowanymi do Wykonawcy zapewniać będzie realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający i gwarantujący prawidłową realizację Projektu. Wszelkie wytyczne i wskazówki Organizatora Postępowania, o jakich mowa w zdaniu poprzednim dotyczą tylko sytuacji przewidzianych w Umowie i w żaden sposób nie modyfikują i nie zmieniają postanowień Umowy. 


Zmiana umowy numer 11
Zmiana umowy w zakresie § 7 ust. 9,10 . Treść  § 7 ust.9,10  przed zmianą

9. Obligatoryjnym załącznikiem do Raportu Dostawy Indywidualnej jest Projekt Powykonawczy  dotyczący danej Dostawy Indywidualnej.
10. Projkt Powykonawczy dotyzcący danej Dostawy Indywidualnej obligatoryjnie zawiera elemety wskazane w OPZ

Treść  § 7 ust.9,10  po zmianie

9. Obligatoryjnym załącznikiem do Raportu Dostawy Indywidualnej jest Projekt Powykonawczy Indywidualny  dotyczący danej Dostawy Indywidualnej.
10. Projekt Powykonawczy Indywidualny  dotyczący danej Dostawy Indywidualnej obligatoryjnie zawiera elementy wskazane w załączniku numer 32 do OPZ.


Zmiana umowy numer 12 
W § 7 zmienia się treść ust.8 . Treść § 7  ust. 8  przed zmianą 

8. Raport Dostawy Indywidualnej obligatoryjnie zawiera :
a. Wykaz zainstalowanego oprogramowania i dostarczonych licencji;
b. Wykaz zainstalowanego sprzętu (łącznie z numerami seryjnymi) i dostarczonych licencji związanych z tym sprzętem;
c. Specyfikację techniczną zainstalowanych Urządzeń;
d. Schemat logiczny i fizyczny zamontowanej infrastruktury;
e. Inwentaryzację oraz schemat połączeń sieciowych;
f. Aktualną na dzień instalacji pełną konfigurację systemu, w tym zawartość plików i rejestrów konfiguracyjnych, skrypty startowe, dokumentację fotograficzną wykonanego montażu itp.
g. Pełną konfigurację urządzeń aktywnych

Treść § 7  ust. 8  po zmianie

8. Raport Dostawy Indywidualnej obligatoryjnie zawiera :
h. Wykaz zainstalowanego oprogramowania i dostarczonych licencji wraz z całą dokumentacją licencji (Aplikacje);
i. Wykaz zainstalowanego sprzętu (łącznie z numerami seryjnymi) i dostarczonych licencji związanych z tym sprzętem (Urządzenia i zainstalowane licencje)
j. Specyfikację techniczną zainstalowanych Urządzeń;
k. Schemat logiczny i fizyczny zamontowanej infrastruktury (Urządzeń i Aplikacji);
l. Inwentaryzację oraz schemat połączeń sieciowych;
m. Aktualną na dzień instalacji pełną konfigurację systemu (Urządzeń i Aplikacji), w tym zawartość plików i rejestrów konfiguracyjnych, skrypty startowe, dokumentację fotograficzną wykonanego montażu;
n. Pełną konfigurację urządzeń aktywnych.


Zmiana umowy numer 13
Zmiana umowy w zakresie § 26 ust. 6,7 . Treść  § 26 ust.6,7  przed zmianą

6. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu, co nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest uzasadnione publicznym charakterem działalności Zamawiającego. Ponadto Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do których taki obowiązek istniał:
a) W dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Zamawiającego do ich ujawnienia;
b)  Muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
c) Muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy
7. Zamawiający Razem zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu, co nie dotyczy informacji których ujawnienie jest uzasadnione publicznym charakterem działalności Zamawiającego. Ponadto Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do których taki obowiązek istniał:
a) W dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Zamawiającego do ich ujawnienia;
b)  Muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
c) Muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy

Treść  § 26 ust.6 po zmianie (usunięty został ust. 7)

6. Zamawiający Razem jak i Organizator Postępowania zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu, co nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest uzasadnione publicznym charakterem działalności Zamawiającego Razem jak i Organizatora Postępowania. Ponadto Zamawiający Razem jak i Organizator Postępowania jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do których taki obowiązek istniał:
a) W dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Zamawiającego Razem lub Organizatora Postepowania do ich ujawnienia;
b)  Muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
c) Muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy
d) Muszą być ujawnione w związku z realizacją Projektu


Zmiana umowy numer 14
Zmiana umowy w zakresie § 13 ust.3 ostatnie dwa zdania . Treść  § 13 ust. 3 ostatnie dwa zdania  przed zmianą

(…) Tym samym Zamawiający Razem w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia z podwyższoną stawka podatku VAT, gdy wynikać będzie ona z faktury wystawionej przez Wykonawcę w okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT, podczas gdy Wykonawca zgodnie z zaawansowanie realizacji Umowy mógł wystawić taką fakturę przed podwyższeniem stawki podatku VAT. To samo dotyczy odpowiednio obniżenia stawki podatku VAT, to jest Zamawiający Razem nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia obejmującego zwiększoną stawkę podatku VAT wynikającą z faktury częściowej dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu Razem w sytuacji, gdy Wykonawca miał możliwość z godnie z zaawansowaniem realizacji Umowy wystawienia tej faktury w stanie prawnym gdzie obowiązuje zmniejszona stawka podatku VAT. 

Treść  § 13 ust. 3 ostatnie dwa zdania  po zmianie

Tym samym Zamawiający Razem w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia z podwyższoną stawka podatku VAT, gdy wynikać będzie ona z faktury wystawionej przez Wykonawcę w okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT, podczas gdy Wykonawca zgodnie z zasadami  realizacji Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mógł wystawić taką fakturę przed podwyższeniem stawki podatku VAT. To samo dotyczy odpowiednio obniżenia stawki podatku VAT, to jest Zamawiający Razem nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia obejmującego zwiększoną stawkę podatku VAT wynikającą z faktury  dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu Razem w sytuacji, gdy Wykonawca miał możliwość z godnie z zasadami realizacji Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystawienia tej faktury w stanie prawnym kiedy obowiązywała zmniejszona stawka podatku VAT. 


Zmiana umowy numer 15
Zmiana umowy w zakresie § 17 ust.8 . Treść  § 17 ust. 8  przed zmianą

Koniec Okresu Rękojmi wyznacza Data Zakończenia Realizacji Umowy.

Treść  § 17 ust. 8  po zmianie

Koniec Okresu Rękojmi wyznacza Datę Zakończenia Realizacji Umowy.


Zmiana umowy numer 16
Zmiana umowy w zakresie § 17 ust.19-23 . Treść  § 17 ust. 19-23  przed zmianą

19. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej rzeczy lub prawa objętej Przedmiotem Umowy przeprowadzana była już raz naprawa, bez względu na jej zakres, przez Wykonawcę lub producenta/dostawcę/autora/uprawnionego tej rzeczy lub prawa w ramach gwarancji producenta/dostawcy/autora/uprawnionego lub jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Wykonawcy, Zamawiający Razem ma prawo żądać wymiany rzeczy lub prawa na nową, wolną od wad. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie lub Aplikacja było już raz przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, czy podstawę prawną przeprowadzenia naprawy, Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) w przypadku wystąpienia kolejnej wady, bez względu na jej zakres, charakter czy istotność może żądać wymiany Urządzenia wadliwego na nowe Urządzenie wolne od wad lub wymiany Aplikacji wadliwej na nową Aplikację wolną od wad.
20. W sytuacji, gdy dana rzecz lub prawo była już dwukrotnie naprawiana, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tej rzeczy/ prawa, niezależnie czy jest to ta sama wada, która miała miejsce wcześnie, Wykonawca ma obowiązek wymiany rzeczy/prawa na nową/ nowe, wolną od wad. Obowiązek wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad i obowiązek wymiany prawa na nowe prawo wolne od wad istnieje niezależnie, jaki charakter miały wcześniejsze wady rzeczy/ prawa i nie zależnie od tego, w jaki sposób wcześniejsze wady rzeczy/ prawa zostały usunięte, to jest niezależnie od tego, w jaki sposób wadliwa rzecz/prawo została naprawiona. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie lub Aplikacja było już dwa razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego Urządzenia/ Aplikacji, bez względu na jej zakres, charakter czy istotność Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad lub do wymiany wadliwej Aplikacji na nową wolną od wad.
21. Tym samym w przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy lub prawa objętej Przedmiotem Umowy Wykonawca obowiązany jest zawsze wymienić ją/je na nową/nowe wolną od wad zawsze na żądanie Zamawiającego Razem, a w przypadku, gdy Zamawiający Razem takiego żądania nie złożył, a Wykonawca nie dokonał wymiany z własnej inicjatywy, w przypadku wystąpienia kolejnej wady (trzeciej wady) tej rzeczy/prawa Wykonawca już bez żądania Zamawiającego Razem obowiązany jest zawsze wymienić rzecz/prawo wadliwą/wadliwe na rzecz/prawo nową/nowe i wolną/wolne od wad. 
22. Wskazane obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego Razem dotyczą jakiejkolwiek wady rzeczy lub prawa objętych Przedmiotem Umowy. W szczególności do wymiany rzeczy/prawa nie jest konieczne by wada była tego samego rodzaju, wystarczającym jest wystąpienie kolejnej jakiejkolwiek wady tej samej rzeczy/ prawa, choćby byłaby to wada nieistotna.
23. Zamawiający Razem żądanie dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad w przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy, jest uprawniony złożyć do Wykonawcy w terminie nie później niż w zgłoszeniu wady do Wykonawcy.  Zamawiający Razem żądanie dostarczenia prawa nowego, wolnego od wad w przypadku wystąpienia drugiej wady danego prawa, jest uprawniony złożyć do Wykonawcy w terminie nie później niż w zgłoszeniu wady do Wykonawcy

Treść  § 17 ust. 19-28  po zmianie

29. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej rzeczy lub prawa objętej Przedmiotem Umowy przeprowadzana była już raz naprawa, bez względu na jej zakres czy istotność, przez Wykonawcę lub producenta/dostawcę tej rzeczy w ramach gwarancji producenta lub jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Wykonawcy, Zamawiający Razem w przypadku wystąpienie kolejnej wady (drugiej wady), która jest wadą istotną ma prawo żądać wymiany rzeczy / prawa na nową, nowe wolną od wad. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już raz przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, czy podstawę prawną przeprowadzenia naprawy, bez względu na to czego ta naprawa dotyczyła, Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) w przypadku wystąpienia kolejnej wady, która jest wadą istotną, może żądać wymiany Urządzenia wadliwego na nowe Urządzenie wolne od wad. O istotności wady decyduje  Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem).
30. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej rzeczy objętej Przedmiotem Umowy przeprowadzana była już dwa razy naprawa, bez względu na jej zakres czy istotność, przez Wykonawcę lub producenta/dostawcę tej rzeczy w ramach gwarancji producenta lub jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Wykonawcy, bez względu na to czego te naprawy dotyczyły, Zamawiający Razem w przypadku wystąpienie kolejnej wady tej rzeczy (trzeciej wady), bez względu na to, jaki charakter ma ta wada, ma prawo żądać wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już dwa razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, czy podstawę prawną przeprowadzenia naprawy, Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) w przypadku wystąpienia kolejnej wady tej rzeczy (trzecia wada) może zawsze żądać wymiany Urządzenia wadliwego na nowe Urządzenie wolne od wad.
31. W sytuacji, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tej rzeczy (trzeciej wady), będącej wadą istotną, niezależnie czy jest to ta sama wada, która miała miejsce wcześniej, Wykonawca ma obowiązek wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. O istotności wady decyduje wyłącznie Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem).  Obowiązek wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad istnieje niezależnie od tego, jaki charakter miały wcześniejsze wady rzeczy, w szczególności czy wcześniejsze wady były wadami istotnymi i nie zależnie od tego, w jaki sposób wcześniejsze wady rzeczy zostały usunięte, to jest niezależnie od tego, w jaki sposób wadliwa rzecz została naprawiona. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już dwa razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego Urządzenia, będącego wadą istotną, Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad.
32.  W sytuacji, gdy dana rzecz była już trzykrotnie naprawiana, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolejnej wady tej rzeczy (czwarta wada), niezależnie czy jest to ta sama wada, która miała miejsce wcześniej i niezależnie od tego czy jest to wada istotna Wykonawca ma obowiązek wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. Obowiązek wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad istnieje niezależnie, jaki charakter miały wcześniejsze wady rzeczy w szczególności czy wcześniejsze wady były wadami istotnymi i nie zależnie od tego, w jaki sposób wcześniejsze wady rzeczy zostały usunięte, to jest niezależnie od tego, w jaki sposób wadliwa rzecz została naprawiona. Tym samym w przypadku, gdy dane Urządzenie było już trzy razy przedmiotem naprawy, bez względu na jej zakres, charakter lub istotność, w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego Urządzenia (czwartej wady), bez względu na jej zakres, charakter czy istotność Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, wolne od wad. Tak, więc wystąpienie czwartej wady Urządzenia, bez względu na charakter tej wady i bez względu, jaki charakter miały trzy wcześniejsze wady i bez względu na to, w jaki sposób były usunięte, to jest, w jaki sposób Urządzenie było naprawiane, Wykonawca obowiązany jest wymienić rzecz wadliwe Urządzenie na nowe, wolne od wad.
33. Tym samym w przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy objętej Przedmiotem Umowy, która jest wadą istotną Wykonawca obowiązany jest  wymienić ją na nową wolną od wad na żądanie Zamawiającego Razem. Jeżeli Zamawiający Razem takiego żądania nie złoży o sposobie usunięcia wady decyduje Wykonawca. W przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy (Urządzenia)objętej Przedmiotem Umowy, która nie jest wadą istotną Zamawiający Razem nie ma prawa żądać wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Tym samym jeżeli druga wada rzeczy jest wadą nieistotna o sposobie usunięcia wady decyduje Wykonawca. W przypadku, gdy Zamawiający Razem takiego żądania nie złożył, a Wykonawca nie dokonał wymiany z własnej inicjatywy, w przypadku wystąpienia kolejnej wady (trzeciej wady) tej rzeczy, która jest wadą istotną Wykonawca już bez żądania Zamawiającego Razem obowiązany jest zawsze wymienić rzecz wadliwą na rzecz nową i wolną od wad. Jednocześnie w przypadku wystąpienia trzeciej wady danej rzeczy objętej Przedmiotem Umowy, bez względu na jej charakter, zakres czy istotność, Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego Razem zawsze wymienić ją na nową wolną. W przypadku, gdy Zamawiający Razem takiego żądania nie złożył, a Wykonawca nie dokonał wymiany z własnej inicjatywy, w przypadku wystąpienia kolejnej wady (czwartej wady) tej rzeczy, bez względu na jej charakter, zakres czy istotność, Wykonawca już bez żądania Zamawiającego Razem obowiązany jest zawsze wymienić rzecz wadliwą na rzecz nową i wolną od wad. 
34. Wskazane obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego Razem dotyczą jakiejkolwiek wady rzeczy objętej Przedmiotem Umowy. Do wymiany rzeczy nie jest konieczne by wada była tego samego rodzaju, co wada, która wystąpiła wcześniej, wystarczającym jest wystąpienie kolejnej jakiejkolwiek wady tej samej rzeczy (Urządzenia), z tym zastrzeżeniem, że istotność drugiej w kolejności wady dotyczącej tej samej rzeczy w przypadku, o jakim mowa w ust. 19 powyżej oraz istotność trzeciej w kolejności wady dotyczącej tej samej rzeczy w przypadku, o jakim mowa w ust. 21 powyżej decyduje o konieczności wymiany wadliwej rzeczy na rzecz nową, wolną od wad, przy czym jeżeli druga w kolejności wada tej samej rzecz jest istotna wymiana rzeczy wadliwej na nową wolną od wad następuje na żądanie Zamawiającego Razem, a gdy trzecia w kolejności wada tej samej rzecz jest istotna wymiany rzeczy wadliwej na nową wolną od wad dokonuje Wykonawca obligatoryjnie bez żądania w tym zakresie ze strony Zamawiającego Razem. Istotność wady ma znaczenie w przypadku, gdy jest to druga i odpowiednio trzecia w kolejności wada tej samej rzeczy, nie zależnie od tego, jaki charakter miały wcześniejsze wady tej samej rzeczy. O istotności wady decyduje zawsze wyłącznie Zamawiający Razem. W szczególności o tym czy wada jest istotna nie decyduje brak możliwości korzystania z rzeczy. Już samo jakiekolwiek zmniejszenie funkcjonalności rzeczy powodujące, że nie można z niej korzystać w sposób jej pierwotnie przypisany czy zmniejszenie jej wydajności zawsze będzie traktowane, jako wada istotna. 
35. Ilekroć w ust 19-24 powyżej jest mowa o obowiązku Wykonawcy dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej, Wykonawca zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka.
36. Uprawnie o jakim mowa w ust 25 powyżej przysługuje Wykonawcy tylko w zakresie od pierwszej do czwartej w kolejności wady Urządzenia. Tym samym poczynając od piątej wady Urządzenia, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie wsześniejsze wady, niezależnie od tego jakiego elementu Urządzania dotyczy, niezależnie od tego czy były istotne czy nie istotne, niezależnie od tego w jaki sposób były usuwane przez Wykonawcę, to jest w jaki sposób następowała naprawa, Wykonawca obowiązany jest od dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad, chyba że dany Zamawiający Indywidualny (Zamawiający Razem) zwolni Wykonawcę z opisanego obowiązku i zezwoli na usunięcie wady poprzez naprawę Urządzenia, co dotyczyć może jedynie sytuacji gdy wada jest nieistotna i usunięcie jej możliwe jest poprzez wyminę wadliwego Modułu Urządzenia na nowy, wolny od wad Moduł Urządzenia. 
37.  Celem usunięcia wszelkich wątpliwości co do zakresu obowiązków Wykonawcy w zakresie Rękojmi wyjaśnia się, że  do wystąpienia czwartej w kolejności jakiejkolwiek wady Urządzenia Wykonawca ilekroć zobowiązany jest od wymiany Urządzenia na nowe wole od wad, może zamiast wymiany Urządzenia (całego Urządzenia) ograniczyć się do wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzenia walny od wad. Wskazane uprawnienie Wykonawcy leży wyłącznie w jego dyspozycji i skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga zgody danego Zamawiającego Indywidualnego którego Urządzenie jest własnością ( Zamawiającego Razem). W przypadku gdy w Urządzeniu wystąpi piąta w kolejności jakakolwiek wada, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie poprzednie wady Urządzania, niezależnie od tego czy były one istotne czy nie istotne, Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany wadliwego Urządzenia na nowe Urządzenie wole od wad. Jednocześnie na wniosek Wykonawcy składany do Organizatora Postępowania, Organizator Postępowania działając w imieniu Zamawiającego Indywidualnego będącego właścicielem wadliwej rzeczy może żeby zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad, Wykonawca dokonał wymiany wadliwego Modułu Urządzania na nowy Moduł Urządzania wolny od wad.       
38. Zamawiający Razem żądanie dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad w przypadku wystąpienia drugiej wady danej rzeczy będącej wadą istotną, jak i w przypadku wystąpienia trzeciej wady rzeczy, bez względu na to czy jest ona istotna, jest uprawniony złożyć do Wykonawcy w terminie nie później niż w zgłoszeniu wady do Wykonawcy. 


(Zmiana umowy numer 16 powoduje, że dotychczasowy ust 24 paragrafu 17 przyjmuje numer 29. Tym samym w odpowiedni sposób zmienia się kolejność kolejnych ustępów w wskazanym paragrafie) 

Zmiana umowy numer 17
Zmiana umowy w zakresie § 17 ust.26,27 . Treść  § 17 ust.26,27  przed zmianą

26. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Razem zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał napraw rzeczy lub zamiast wadliwego prawa dostarczył prawo wolne od wad lub dokonał w jego zakresie naprawy Rękojmia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej (w odniesieniu do tych rzeczy) lub Rękojmia biegnie na nowo od chwili dostarczenia prawa wolnego od wad lub zwrócenia prawa naprawionego (w odniesieniu do tych praw). Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, postanowienie zdania poprzedniego, stosuje się do całej rzeczy a nie tylko do części wymienionej. Tym samym, jeżeli Wykonawca w ramach Rękojmi dokonał wymiany Urządzenia, to jest zamiast wadliwego Urządzenia dostarczył Urządzenie nowe, wolne od wad lub jeżeli dokonał naprawy Urządzenia, w tym poprzez wyminę części, elementu tego Urządzenia, Rękojmia biegnie na nowo, to jest w całym swoim okresie od dnia dostarczenia do danego Zamawiającego Indywidualnego wymienionego na nowe lub naprawionego Urządzenia, przy czym w przypadku naprawy Urządzenia, niezależnie od tego, jaki był zakres naprawy i czy wiązała się ona z wymianą jakiejkolwiek części Urządzenia, Rękojmia zawsze biegnie na nowo od dnia zakończenia naprawy i dostarczenia danemu Zamawiającemu Indywidualnemu naprawionego, sprawnego Urządzenia. Ostatnie zdanie ma odpowiednie zastosowanie do praw w tym do Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy. 
27.  Tym samym rzeczywisty okres Rękojmi w odniesieniu do poszczególnych rzecz i praw objętych Przedmiotem Umowy, które w ramach Rękojmi były naprawiane lub wymieniane na nowe, wolne od wad będzie zawsze dłuższy niż Okres Rękojmi. Rzeczywisty okres Rękojmi w odniesieniu do Urządzeń i Aplikacji, jakie w Okresie Rękojmi były naprawiane lub wymieniane na nowe, wolne od wad, przekraczać będzie Okres Rękojmi, o jakim mowa w ust. 5, 6 niniejszego paragrafu o czas, jaki upłynął od Daty Początkowej Rękojmi w odniesieniu do Urządzenia/Aplikacji, które było wymieniane na nowe, wolne od wad lub naprawiane do dnia dostarczenia od danego Zamawiającego Indywidualnego Urządzenia/ Aplikacji nowego, wolnego od wad lub naprawionego. Jeżeli dane Urządzenie lub Aplikacja w ramach Rękojmi było więcej niż jeden raz wymieniane na nowe wolne od wad lub naprawiane, Rękojmia biegnie na nowo po każdej naprawie rzeczy/prawa.  

Treść  § 17 ust.31,32  po zmianie

31. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Razem zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad Rękojmia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokonał naprawy rzeczy polegającej na wymienianie część rzeczy, postanowienie zdania poprzedniego, stosuje się do części wymienionej. Dotyczy to w szczególności wymienionego Modułu Urządzenia. Tym samym, jeżeli Wykonawca w ramach Rękojmi dokonał wymiany Urządzenia, to jest zamiast wadliwego Urządzenia dostarczył Urządzenie nowe, wolne od wad lub jeżeli dokonał naprawy Urządzenia obejmującej wyminę części, elementu tego Urządzenia na nową część, element wolny od wad, co dotyczy w szczególności Modułu Urządzenia Rękojmia biegnie na nowo, to jest w całym swoim zakresie w odniesieniu do całego Urządzenia od dnia dostarczenia do danego Zamawiającego Indywidualnego nowego Urządzenia wolnego od wad, a w przypadku zaś naprawy Urządzenia Rękojmia biegnie na nowo, to jest w całym swoim zakresie w odniesieniu do wymienionej części, elementu Urządzenia od dnia dostarczenia do danego Zamawiającego Indywidualnego naprawionego Urządzenia z wymienioną częścią, elementem tego Urządzania na nowe. W przypadku gdy naprawa Urządzenia polegać będzie na wymianie wadliwego Modułu Urządzenia na warunkach wskazanych w Umowie na nowy, wolny od wad Moduł Urządzenia biegnie na nowo, to jest w całym swoim zakresie w odniesieniu do wymienionego Modułu Urządzenia.
32. Tym samym rzeczywisty okres Rękojmi w odniesieniu do poszczególnych rzecz objętych Przedmiotem Umowy, które w ramach Rękojmi były wymieniane na nowe lub naprawiane w sposób obejmujący wymianę części, elementu Urządzania na nową część będzie zawsze dłuższy niż Okres Rękojmi. Rzeczywisty okres Rękojmi w odniesieniu do Urządzeń, jakie w Okresie Rękojmi były wymieniane na nowe, wolne od wad lub naprawiane w sposób wskazany w ust. 31 przekraczać będzie Okres Rękojmi, o jakim mowa w ust. 5, 6 niniejszego paragrafu o czas, jaki upłynął od Daty Początkowej Rękojmi w odniesieniu do Urządzenia, które było wymieniane na nowe, wolne od wad lub naprawiane do dnia dostarczenia do danego Zamawiającego Indywidualnego Urządzenia nowego, wolnego od wad lub naprawionego. Jeżeli dane Urządzenie w ramach Rękojmi było więcej niż jeden raz wymieniane na nowe wolne od wad lub naprawiane w sposób, u jakim mowa w ust 31 powyżej, Rękojmia biegnie na nowo po każdym dostarczeniu nowego Urządzania wolnego od wad lub naprawie Urządzenia obejmującej wymianę elementu, części Urządzania na nowy element, część wolną od wad, z tym zastrzeżeniem że w przypadku wymiany całego Urządzenia na nowe Urządzenie wolne od wad Rękojmia biegnie na nowo wobec całego Urządzenia,  a w przypadku wymiany elementu, części Urządzenia, co obejmuje w szczególności Moduł Urządzania Rękojmia biegnie na nowo odnośnie wymienionej części, elementu w szczególności Modułu Urządzenia. 


Zmiana umowy numer 18
Zmiana umowy w zakresie § 17 ust.36, 37. Treść  § 17 ust. 36, 37  przed zmianą


36. Wybór uprawnień z tytułu Rękojmi należy do Zamawiającego, w szczególności po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wady, której usunięcie jest możliwe, Zamawiający może według swojego uznania zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, może odstąpić od Umowy w zakresie dotkniętej wadą części Przedmiotu Umowy (tzw. częściowe odstąpienie od Umowy), może odstąpić od Umowy w całości, może obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku lub może w dalszym ciągu żądać usunięcia wady oraz naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia w jej usunięciu.
37. Częściowe odstąpienie od Umowy, o jakim mowa w niniejszym paragrafu Umowy jest uprawnieniem Zamawiającego na podstawie, którego Zamawiający może częściowo odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim Przedmiot Umowy obciążony jest wadą, która nie została usunięta przez Wykonawcę. W przypadku częściowego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Umowa jest ważna i obowiązuje w pozostałym zakresie, to jest zakresie nieobjętym częściowym odstąpieniem od Umowy. Uprawnie Zamawiającego do częściowego odstąpienie od Umowy z powodu nie usunięcia wady przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu Razem przez cały Okres Rękojmi, to jest od Daty Początkowej Rękojmi od Daty Końcowej Rękojmi. Odstąpienie od Umowy w całości realizowane jest na zasadach wskazanych w Umowie.

Treść  § 17 ust. 41, 42  po zmianie

41. Wybór uprawnień z tytułu Rękojmi należy do Zamawiającego Razem, w szczególności po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wady, której usunięcie jest możliwe, Zamawiający Razem może według swojego uznania zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, może odstąpić od Umowy w zakresie dotkniętej wadą części Przedmiotu Umowy (tzw. częściowe odstąpienie od Umowy), może odstąpić od Umowy w całości, może obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku lub może w dalszym ciągu żądać usunięcia wady oraz naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia w jej usunięciu.
42. Częściowe odstąpienie od Umowy, o jakim mowa w niniejszym paragrafu Umowy jest uprawnieniem Zamawiającego Razem na podstawie, którego Zamawiający może częściowo odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim Przedmiot Umowy obciążony jest wadą, która nie została usunięta przez Wykonawcę. W przypadku częściowego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem Umowa jest ważna i obowiązuje w pozostałym zakresie, to jest zakresie nieobjętym częściowym odstąpieniem od Umowy. Uprawnie Zamawiającego Razem do częściowego odstąpienie od Umowy z powodu nie usunięcia wady przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu Razem przez cały Okres Rękojmi, to jest od Daty Początkowej Rękojmi od Daty Końcowej Rękojmi. Odstąpienie od Umowy w całości realizowane jest na zasadach wskazanych w Umowie.


Zmiana umowy numer 19
Zmiana umowy w zakresie § 17 ust.39. Treść  § 17 ust. 39  przed zmianą

Odstąpienie od Umowy w zakresie dotkniętym nieusuniętą wadą przez Zamawiającego w związku z jego uprawnieniami z tytułu Rękojmi powoduje, że Wykonawca obowiązany jest do zwrotu części Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego Razem dotyczącego części Przedmiotu Umowy dotkniętym nieusuniętą wadą, a nadto do zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego Razem lub do których Zamawiający jest zobowiązany lub będzie zobowiązany w związku z usunięciem wady Przedmiotu Umowy. Częściowe odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu nie usunięcia wady nie zwalania Wykonawcy od obowiązku zapłacenia kary umownej. 


Treść  § 17 ust. 44  po zmianie

Odstąpienie od Umowy w zakresie dotkniętym nieusuniętą wadą przez Zamawiającego Razem w związku z jego uprawnieniami z tytułu Rękojmi powoduje, że Wykonawca obowiązany jest do zwrotu części Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego Razem dotyczącego części Przedmiotu Umowy dotkniętym nieusuniętą wadą, a nadto do zapłaty na rzecz Zamawiającego Razem wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego Razem lub do których Zamawiający jest zobowiązany lub będzie zobowiązany w związku z usunięciem wady Przedmiotu Umowy. Częściowe odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu nie usunięcia wady nie zwalania Wykonawcy od obowiązku zapłacenia kary umownej. 


Zmiana umowy numer 20 
W § 19 zmienia się treść ust. 19 . Treść § 19  ust. 19  przed zmianą 

Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez:
a)  Siłę Wyższą, 
b) Okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego Razem lub osoby, za którą Zamawiający Razem ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, lub
Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w lit. a-b, spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy. 

Treść § 19  ust. 19  po zmianie :
Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez:
d)  Siłę Wyższą, 
e) Okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego Razem lub osoby, za którą Zamawiający Razem ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, lub
f) Okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Organizatora Postępowania lub osoby, za którą Organizator Postępowania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania
Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w lit. a-c, spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy. 

Zmiana umowy numer 21 
W § 17 zmienia się treść ust. 32 . Treść § 17  ust. 32  przed zmianą 
Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wady (opisanego wyżej terminu 5 Dni), jeżeli Wykonawca nie oświadczył pisemnie w terminie na usunięcie wady, że wymieni rzecz wadliwą na rzecz nową, wolną od wad, lub dokona skutecznej naprawy wadliwej rzeczy, bez wyznaczania dodatkowego terminu dla Wykonawcy, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zasada opisana w ostatnim zdaniu ma pełne zastosowanie od wady prawa. Również w przypadku, gdy według stanowiska Wykonawcy wady usunąć się nie dadzą lub Wykonawca odmówił lub opóźnia się z dostarczeniem rzeczy nowej, wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej ( lub opóźnia się z dostarczeniem prawa nowego, wolnego od wad w miejsce prawa wadliwego) lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wady w terminie określonym Rękojmią, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecając usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający Razem powiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę


Treść § 17  ust. 37  po zmianie 
Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wady (opisanego wyżej terminu 5 Dni), jeżeli Wykonawca nie oświadczył pisemnie w terminie na usunięcie wady, że wymieni rzecz wadliwą na rzecz nową, wolną od wad, lub dokona skutecznej naprawy wadliwej rzeczy, bez wyznaczania dodatkowego terminu dla Wykonawcy, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zasada opisana w ostatnim zdaniu ma pełne zastosowanie od wady prawa. Również w przypadku, gdy według stanowiska Wykonawcy wady usunąć się nie dadzą lub Wykonawca odmówił lub opóźnia się z dostarczeniem rzeczy nowej, wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej ( lub opóźnia się z dostarczeniem prawa nowego, wolnego od wad w miejsce prawa wadliwego) lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wady w terminie określonym Rękojmią, Zamawiający Razem może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecając usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający Razem powiadamia o tym niezwłocznie Wykonawcę. Z tytułu zlecenia przez Zamawiającego Razem usunięcie zgłoszonej Wykonawcy wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiającego Razem obowiązuje limit kosztów w wysokości 100 % (sto procent) Wynagrodzenia jakie z tego tytułu poniesie a do zwrotu których Zamawiającemu Razem zobowiązany jest Wykonawca    

Zmiana umowy numer 22 
W § 7 zmienia się treść ust. 24,25  . Treść § 7  ust.24, 25  przed zmianą 


24. Wykonawca powiadamia Organizatora Postępowania o gotowości do przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego, co najmniej 3 (trzy) Dni przed datą Odbioru Zasadniczego. 
25. Organizator Postępowania przystępuje do Odbioru Zasadniczego, po spełnieniu poniższych warunków :
a.  przedstawienie przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania Projektu Powykonawczego Zbiorczego zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ najpóźniej 2 (dwa) Dni przed planowaną przez Wykonawcę datą Odbioru Zasadniczego, uwzględniającego uwagi Organizatora Postępowania złożone do Wstępnego Projektu Powykonawczego,
b. Przeprowadzenie przez Organizatora Postępowania Odbiorów Wstępnych Indywidulanych u wszystkich Zamawiających Indywidualnych, to jest dotyczących wszystkich Dostaw Indywidualnych (obejmujących wszystkie Przedmioty Dostaw Indywidualnych) zakończonych Pozytywnymi Protokołami Odbioru Wstępnego lub pisemną informacją Wykonawcy kierowaną do Organizatora Postepowania o gotowości Wykonawcy do Ponownego Wstępnego Odbioru Indywidualnego 
c. Przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania conajmniej 2 (dwa) Dni przed planowaną przez Wykonawcę datą Odbioru Zasadniczego, scenariusze testów weryfikujących realizację założeń funkcjonalnych całej Platformy w zakresie prawidłowości realizacji montażu, konfiguracji, poprawności funkcjonowania, w szczególności: c1 /Scenariusz symulujący awarię jednego ośrodka regionalnego i przełączenie na ośrodek zapasowy/równoległy, c2/Scenariusz tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania z kopii zapasowej programowej infrastruktury krytycznej (np. oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą wirtualną, oprogramowanie realizujące założenia chmury prywatnej), c3/Scenariusz weryfikujący funkcjonalność Chmury prywatnej - udostępnianie użytkownikom zdefiniowanych Wzorców systemowych i aplikacyjnych w postaci Katalogu usług




Treść § 7  ust.24, 25  po zmianie 


24. Wykonawca powiadamia Organizatora Postępowania o gotowości do przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego, co najmniej 3 (trzy) Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, przekazując jednocześnie Organizatorowi Postępowania Projekt Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych. Wykonawca wskazany projekt powykonawczy (to jest Projekt Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych)  może przekazać Organizatorowi Postępowania wcześniej. Organizator Postępowania ustosunkowuje się do przekazanego Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych w terminie 5 Dni od dnia jego otrzymania. Tym samym jeżeli wskazany projekt powykonawczy przekazany zostanie Organizatorowi Postępowania w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Organizator Postępowania ustosunkuje się do tego dokumentu w ramach czynności objętych Odbiorem Zasadniczym. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania  Projektu Powykonawczy Zależności Funkcjonalnych w terminie poprzedzającym 5 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego, Organizator ustosunkowując się do wskazanego dokumentu jeszcze przed rozpoczęciem Odbioru Zasadniczego wskaże Wykonawcy w formie pisemnej wszelkie uwagi do tego dokumentu lub zaakceptuje go bez zastrzeżeń 
25. Organizator Postępowania przystępuje do Odbioru Zasadniczego, po spełnieniu poniższych warunków :
a.  przedstawienie przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania Projektu Powykonawczego Zależności Funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ najpóźniej 3 (trzy) Dni przed planowaną przez Wykonawcę datą Odbioru Zasadniczego, 
b. Przeprowadzenie przez Organizatora Postępowania Odbiorów Wstępnych Indywidulanych u wszystkich Zamawiających Indywidualnych, to jest dotyczących wszystkich Dostaw Indywidualnych (obejmujących wszystkie Przedmioty Dostaw Indywidualnych) zakończonych Pozytywnymi Protokołami Odbioru Wstępnego lub pisemną informacją Wykonawcy kierowaną do Organizatora Postepowania o gotowości Wykonawcy do Ponownego Wstępnego Odbioru Indywidualnego 
c. Przedstawienie przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania co najmniej 2 (dwa) Dni przed planowaną przez Wykonawcę datą Odbioru Zasadniczego, scenariuszy testów weryfikujących realizację założeń funkcjonalnych całego Przedmiotu Umowy w zakresie prawidłowości realizacji montażu, konfiguracji, poprawności funkcjonowania, w szczególności: c1 /Scenariusz symulujący awarię jednego ośrodka regionalnego i przełączenie na ośrodek zapasowy/równoległy, c2/Scenariusz tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania z kopii zapasowej programowej infrastruktury krytycznej (np. oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą wirtualną, oprogramowanie realizujące założenia chmury prywatnej), c3/Scenariusz weryfikujący funkcjonalność Chmury prywatnej - udostępnianie użytkownikom zdefiniowanych Wzorców systemowych i aplikacyjnych w postaci Katalogu usług

Zmiana umowy numer 23 
W § 7 zmienia się treść ust.27 . Treść § 7  ust. 27 przed zmianą 
W ramach Odbiór Zasadniczy B Organizator Postępowania sprawdza prawidłowość zrealizowania przez Wykonawcę tych Dostaw Indywidualnych (Przedmiotów Dostaw Indywidualnych) wobec których przed datą rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Organizator Postępowania nie wydał Pozytywnych Protokołów Odbioru Wstępnego. W tym zakresie Odbiór Zasadniczy B realizowany jest w ten sposób, że poczynając od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Organizator Postępowania każdego kolejnego dnia roboczego sprawdzać będzie prawidłowość realizacji Dostaw Indywidualnych u maksymalnie trzech Zamawiających Indywidualnych w ciągu jednego dnia roboczego. Tym samym im mniej  Dostaw Indywidualnych przed datą Odbioru Zasadniczego zakończonych zostanie Pozytywnymi Protokołami Odbioru Wstępnego dotyczących poszczególnych Dostaw Indywidualnych tym dłużej przebiegać będzie Odbiór Zasadniczy B. Organizator Postępowania uprawniony jest nadto w ramach Odbioru Zasadniczego B ponownie sprawdzić realizacje Dostaw Indywidualnych u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych wobec których wydany został Pozytywne Protokoły Odbioru Wstępnego. W przypadku o jakim mowa w zdaniu poprzednim czynności Organizatora Postępowania nie mogą trwać dłużej niż 7 (siedem) dni roboczych (Dni). 

Treść § 7  ust. 27 po zmianie
W ramach Odbiór Zasadniczy B Organizator Postępowania sprawdza prawidłowość zrealizowania przez Wykonawcę tych Dostaw Indywidualnych (Przedmiotów Dostaw Indywidualnych) wobec których przed datą rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Organizator Postępowania nie wydał Pozytywnych Protokołów Odbioru Wstępnego. W tym zakresie Odbiór Zasadniczy B realizowany jest w ten sposób, że poczynając od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Organizator Postępowania każdego kolejnego dnia roboczego sprawdzać będzie prawidłowość realizacji Dostaw Indywidualnych u maksymalnie trzech Zamawiających Indywidualnych w ciągu jednego dnia roboczego. Tym samym im mniej  Dostaw Indywidualnych przed datą Odbioru Zasadniczego zakończonych zostanie Pozytywnymi Protokołami Odbioru Wstępnego dotyczących poszczególnych Dostaw Indywidualnych tym dłużej przebiegać będzie Odbiór Zasadniczy B. Organizator Postępowania uprawniony jest nadto w ramach Odbioru Zasadniczego B ponownie sprawdzić realizacje Dostaw Indywidualnych u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych wobec których wydany został Pozytywne Protokoły Odbioru Wstępnego. W przypadku o jakim mowa w zdaniu poprzednim czynności Organizatora Postępowania nie mogą trwać dłużej niż 7 (siedem) dni roboczych (Dni). Tym samym Odbiór Zasadniczy B obejmuje sprawdzenie na miejscu (to jest u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych) prawidłowość realizacji wszelkich elementów Dostaw Indywidualnych realizowanych u poszczególnych Indywidualnych, z tym zastrzeżeniem że sprawdzenie prawidłowości realizacji Dostaw Indywidualnych u tych Zamawiających Indywidualnych wobec których Organizator Postępowania wydał wcześniej jednostronnie podpisany Protokół Odbioru Wstępnego Indywidualnego o jakim mowa w ust 16 niniejszego paragrafu może trwać maksymalnie 7 Dni (siedem dni roboczych). 

Zmiana umowy numer 24 
W § 20 zmienia się treść ust.2 pkt a,b,c . Treść § 20  ust. 2 pkt a,b,c przed zmianą 
1. Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki:

a. Wykonawca opóźnia się z realizacją którejkolwiek z Dostaw Indywidulanych w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie o więcej niż 45 (czterdzieści pięć dni)
b. Opóźnienie Wykonawcy w  spełnieniu warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w stosunku do terminu jaki wynika  z Harmonogramu przekracza 60 dni (sześćdziesiąt dni)
c. Wykonawca nie poprawił sposobu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z uwagami i żądaniami Organizatora Postępowania zawartymi w Protokole Odbioru Zasadniczego a opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 30 dni w stosunku do terminu wskazanego przez Organizatora Postepowania w Protokole Odbioru Zasadniczego, który nie jest Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego

Treść § 20  ust. 2 pkt a,b,c  po zmianie

3. Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki:

d. Wykonawca opóźnia się z realizacją którejkolwiek z Dostaw Indywidulanych w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie o więcej niż 55 (pięćdziesiąt pięć dni)
e. Opóźnienie Wykonawcy w  spełnieniu warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w stosunku do terminu jaki wynika  z Harmonogramu przekracza 65 dni (sześćdziesiąt pięć dni)
f. Wykonawca nie poprawił sposobu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z uwagami i żądaniami Organizatora Postępowania zawartymi w Protokole Odbioru Zasadniczego a opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 35 (trzydzieści pięć) dni w stosunku do terminu wskazanego przez Organizatora Postepowania w Protokole Odbioru Zasadniczego, który nie jest Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego

Zmiana umowy numer 25 
W § 19 zmienia się treść ust.16 . Treść § 19  ust. 16  przed zmianą 
W przypadku odstąpienie od Umowy przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, to jest w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego Razem karę umowną w wysokości 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto) 

Treść § 19  ust. 16  po zmianie
W przypadku odstąpienie od Umowy przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, to jest w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego Razem karę umowną w wysokości 40 % (czterdzieści procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto) 


Zmiana umowy numer 26 
W § 29 dopisuje się nową treść ust. 2, przez co dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numer 3
 i wszystkie kolejne ustępy przesuwają się o jeden. Żadna dotychczasowa treść  § 29 nie została usunięta. Dopisany nowy ust 2 to klauzula salwatoryjna o następującej treści : 
2. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

Zmiana umowy numer 27 
W § 10 zmienia dodaje się ustępy od 5 do 12 . Treść dodanych do § 10 ustępów : 
5. Wykonawca  oświadcza i gwarantuje, że Aplikacje jak i wszystkie licencje na wszelkie oprogramowania stanowiące realizację Przedmiotu Umowy uprawniać będą Zamawiającego Razem, w tym poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w zakresie przypisanego Przedmiotu Dostawy Indywidualnej do korzystania z nich w sposób zgodny z celem Umowy i celem Projektu i nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów ani praw do baz danych.
6. Wykonawca  oświadcza i gwarantuje, iż w ramach Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto) wskazanego w §  13  ust. 1 Umowy udzielone zostają przez producenta Aplikacji  lub podmiot przez niego upoważniony  niewyłączne,  rozciągające  się  na  całe  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej i nieograniczone czasowo licencje na Aplikacje i ich aktualizacje, których warunki tenże producent lub podmiot przez niego upoważniony dołączył do Aplikacji. Licencje, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą uprawniać do korzystania z Aplikacji  i jego aktualizacji przez Zamawiającego Razem , to jest poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w zakresie przypisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej. Wykonawca dostarcza Aplikacje i ich aktualizacje wraz z licencją producenta oraz dokumentacją producenta niezbędną do korzystania z Aplikacji i ich aktualizacji. Postanowienie niniejszego ustępu mają pełne zastosowanie również do wszelkich oprogramowań i licencji niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy nie będących Aplikacjami.
7. Wszelkie licencje, o jakich mowa w Umowie, co dotyczy w szczególności Aplikacji i oprogramować o jakich mowa w ostatnim zdaniu ustępu 6 powyżej udzielone zostaną na warunkach producenta opisanych oprogramowań, o ile Umowa nie stanowi inaczej, w szczególności warunki te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy.
8. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą zapewniać pełną i prawidłową realizację celu Umowy zamierzonego przez Zamawiającego.
9. Wykonawca  oświadcza   i   gwarantuje,  że  jeżeli   nie  jest  producentem  Aplikacji lub oprogramować stanowiących realizację Przedmiotu Umowy,   to uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez  producenta na korzystanie  z Aplikacji (oprogramowania) na zasadach określonych w Umowie, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji do Aplikacji jak i wszelkich innych oprogramowani dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje do Aplikacji i wszelkich oprogramowań dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu Umowy jak i ich aktualizacje nie zostaną wypowiedziane (przez Wykonawcę lub przez innego niż Wykonawca producenta Aplikacji lub oprogramowań dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu Umowy  lub przez upoważniony przez producenta podmiot), za wyjątkiem przypadku istotnego naruszenia przez Zamawiającego Razem warunków udzielonych w ramach Umowy licencji. W przypadku wypowiedzenia licencji na Aplikacje jak i wszelkich innych oprogramowani dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu Umowy  lub w przypadku wypowiedzenia licencji na aktualizację tych oprogramowań ( w tym Aplikacji) dotyczące ich aktualizacji pomimo braku istotnego naruszenia warunków licencji przez Zamawiającego Razem, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego tytułu szkodę oraz w ramach Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto), o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy dostarczy odpowiednie oprogramowanie  z  licencjami  odpowiadające  warunkom  zawartym  w Umowie w tym wskazanych w OPZ.
11.  Udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji jak i wszelkich innych oprogramowani dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu Umowy następuje bezwarunkowo w chwili podpisania przez strony Umowy (to jest Wykonawcę i Organizatora Postepowania reprezentującego Zamawiającego Razem) Protokołu Odbioru Zasadniczego. Udzielenie licencji na korzystanie z aktualizacji Aplikacji jak i wszelkich innych oprogramowań dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu następuje nie później niż w momencie zainstalowania aktualizacji. Z chwilą udzielenia licencji na Aplikacje jak i wszelkich innych oprogramowani dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu Umowy własność nośników, na których je utrwalono przechodzi na Zamawiającego Razem, to jest poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w ramach przypisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej. Z chwilą przekazania aktualizacji do Aplikacje jak i wszelkich innych oprogramowań dostarczonych Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Przedmiotu Umowy własność nośników, na których utrwalono daną aktualizację przechodzi na Zamawiającego Razem, to jest poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w ramach przypisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej
12. Jeżeli Zamawiający Razem (to jest którykolwiek z Zamawiających Indywidualnych) poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec  Zamawiającego Razem (to jest zgłaszanych wobec którykolwiek z Zamawiających Indywidualnych)  w związku z Aplikacjami lub innymi oprogramowaniami dostarczonymi  Zamawiającemu Razem ( to jest poszczególnym Zamawiającym Indywidualnym w ramach przypisanych im Przedmiotów Dostawy Indywidualnej) w ramach realizacji Przedmiotu Umowy lub ich aktualizacjami,  w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu  zażegnanie  sporu  i  będzie  zobowiązany  naprawić  każdą  szkodę, za którą Zamawiający Razem (to jest poszczególni Zamawiający Indywidualni w ramach przypisanych im Przedmiotów Dostawy Indywidualnej) może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać Zamawiający Razem (to jest poszczególni Zamawiający Indywidualni w ramach przypisanych im Przedmiotów Dostawy Indywidualnej)  zobowiązany oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa  procesowego  od   chwili   zgłoszenia   roszczenia   oraz   koszty   odszkodowań.   W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu Razem (to jest poszczególni Zamawiającym Indywidualnym w ramach przypisanych im Przedmiotów Dostawy Indywidualnej)  powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną odpowiednio po stronie Zamawiającego Razem (to jest poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w ramach przypisanych im Przedmiotów Dostawy Indywidualnej). 
13. W ramach Serwisu Wsparcia  Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia funkcjonowanie całodobowego Centrum Serwisu Wsparcia przez cały Okres Rękojmi (Okres Gwarancji). Centrum Serwisu Wsparcia pracować będzie w trybie 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia łączne z sobotami, niedzielami i dniami wolnymi od pracy. Z Centrum Serwisu Wsparcia Zamawiający Razem kontaktować się będzie za pośrednictwem Organizatora Postępowania, który w tym zakresie działa w imieniu i na rzecz każdego z Zamawiających Indywidualnych.
14.  Organizator Postępowania kontaktować się będzie z Centrum Serwisu Wsparcia telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. W ramach Serwisu Wsparcia osoby oddelegowane przez Wykonawcę do pełnienia swoim obowiązków w Centrum Serwisu Wsparcia niezwłocznie odbierać będą telefony i wiadomości elektroniczne kierowane do tego centrum przez Organizatora Postepowania. Wykonawca zapewni, że pierwsza reakcję wskazanego centrum w związku z jakimkolwiek zgłoszeniem Organizatora Postępowania dokonana zostanie najpóźniej w terminie 10 minut od chwili przesłania wiadomości lub pierwszej próby kontaktu telefonicznego podjętego przez Organizatora Postępowania. Pierwsza reakcja o jakiem mowa w zdaniu poprzednim to potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, co w przypadku wiadomości e – mail oznacza elektroniczne potwierdzenia otrzymania wiadomości a w przypadku zawiadomienie telefonicznego odebranie telefonu. Wszelka korespondencja prowadzona między Centrum Serwisu Wsparcia a Organizatorem Postępowania będzie utrwala przez Wykonawcę. Centrum Serwisu Wsparcia rejestrować będzie każdą próbę kontaktu z wskazanym centrum podejmowaną przez Organizatora Postępowania  
15.  Centrum Serwisu Wsparcia to gwarantowany przez Wykonawcę dyżur osób kompetentnych, doskonale znających Przedmiot Umowy w zakresie użytych do jego realizacji Urządzeń i Aplikacji. 
16. W ramach Serwisu Wsparcia  Wykonawca zapewni Zamawiającemu Razem  wsparcie merytoryczne i doradcze związane z Przedmiotem Umowy. Organizator postepowania przez cały czas realizacji Umowy dysponować będzie zespołem inżynierów czuwających nad funkcjonowaniem Projektu. W przypadku wystąpienie problemów lub zagadnień dotyczących funkcjonowania Urządzeń i Aplikacji, które nie koniczne są wadą lub usterką w rozumieniu Rękojmi i Gwarancji, w ramach Serwisu Wsparcia Wykonawca działając poprzez Centrum Serwisu Wsparcia udzielać będzie Organizatorowi Postępowania wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących Urządzeń i Aplikacji.
17. Najpóźniej w ramach Odbioru Zasadniczego Wykonawca Przekaże Organizatorowi Postępowania dane kontaktowe do Centrum Serwisu Wsparcia a także przedstawi Organizatorowi Postępowania celem akceptacji system przyjmowania wszelkich zgłoszeń dotyczących Przedmiotu Umowy do Centrum Serwisu Wsparcia.
18.  Celem wykonania powyższego obowiązku Wykonawcy w zakresie zapewnienie Centrum Serwisu Wsparcia, które jest elementem Serwisu Wsparcia niedopuszczalnym jest korzystanie przez Wykonawcę a automatu, maszyny lub innego rozwiązania technologicznego które zastępuje dyżurowanie w ramach tego centrum osoby lub osób zapewniających prawidłową realizację zadań przedmiotowego Centrum Serwisu Wsparcia.   
 


Zmiana umowy numer 28 
Zmienia się  tytuł paragrafu 10 z dotychczasowego Urządzenia na Urządzenia, Aplikacje, Serwis Wsparcia

Zmiana umowy numer 29 
W paragrafie 17, na samym końcu tego paragrafu dodano nowy ust. 54 oraz 55 o następującej treści :
54. Wykonawca w czasie trwania Okresu Rękojmi zapewni Zamawiającemu Razem  wsparcie merytoryczne i doradcze związane z Przedmiotem Umowy, co odnosi się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszelkich Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy. Wskazane wsparcie w imieniu Zamawiającego Razem kierowane będzie do Organizatora Postępowania.
55. Wykonawca obowiązany jest zapewnić funkcjonowanie całodobowego Centrum Serwisu Wsparcia przez cały Okres Rękojmi przez wszystkie dni tygodnia. Centrum Serwisu Wsparcia pracować będzie w trybie 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia przez cały Okres Rękojmi. Centrum Serwisu Wsparcia zapewniać będzie Zamawiającemu Razem wsparcie merytoryczne i doradcze związane z Przedmiotem Umowy oraz przyjmować wszelkie zgłoszenia w zakresie wad Przedmiotu Umowy. Centrum Serwisu Wsparcia przez cały okres swojego działania gwarantować będzie możliwość telefonicznego kontaktu z osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę lub działającymi w jego imieniu, dysponującymi niezbędną wiedzą techniczną dotyczącą Przedmiotu Umowy, która pozwali co najmniej na wstępne ustalenie zakresu wady lub usterki oraz pozwali ustalić najbardziej optymalnej procedury postępowania w związku z ujawnioną wadą lub usterką, celem zabezpieczenia interesów Zamawiającego Razem. Centrum Serwisu Wsparcia  oprócz przyjmowania zgłoszeń droga telefoniczną, umożliwiać będzie prowadzenie z nim korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Poprzez Centrum Serwisu Wsparcia Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie reagować na wszelkie zgłoszenia Zamawiającego Razem dotyczące wad i usterek Przedmiotu Umowy, to jest wszystkich rzeczy i praw, w tym w szczególności Urządzeń i Aplikacji składających się na Przedmiot Umowy. Centrum Serwisu Wsparcia gwarantować będzie rejestrowania i utrwalanie wszelkiej korespondencji prowadzonej za pomocą telefonu jak i poczty elektronicznej pomiędzy tym centrum a Zamawiającym Razem. Z usług Centrum Serwisu Wsparcia w imieniu Zamawiającego Razem, to jest w imieniu wszystkich Zamawiających Indywidualnych korzystać będzie Organizator Postępowania. Celem wykonania powyższego obowiązku Wykonawcy w zakresie zapewnienie Centrum Serwisu Wsparcia niedopuszczalnym jest korzystanie przez Wykonawcę a automatu, maszyny lub innego rozwiązania technologicznego które zastępuje dyżurowanie w ramach tego centrum osoby lub osób zapewniających prawidłową realizację zadań przedmiotowego Centrum Serwisu Wsparcia.   

 Zmiana umowy numer 30 
W § 18  zmienia się treść całego paragrafu  . Treść §  18  przed zmianą 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Razem gwarancji jakości, to jest Gwarancji, na warunkach określonych w Umowie, która stanowi dokument Gwarancji Wykonawcy.
2.  Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Urządzeń usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z Urządzeń i Aplikacji. Nadto Gwarancją objęte są wszelkie wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy, co obejmuje w szczególności wady określone w § 17 ust. 1,2 niniejszej Umowy. Gwarancja obejmuje wszelkie rzeczy i  prawa objętych Przedmiotem Umowy.
3. Gwarancja udzielona jest na okres równy Okresowi Rękojmi .
4. Podstawowy Okres Gwarancji Wynosi 730 dni kalendarzowych. Wydłużenie Okresu Rękojmi ponad Podstawowy Okres Rękojmi, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, jest jednoznaczne z wydłużeniem Okresu Gwarancji o taką samą liczbę dni o jaką nastąpiło wydłużenie Okresu Rękojmi.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego Razem i zgłoszone Wykonawcy w okresie, na jaki została udzielona Gwarancja, bez względu na to czy przyczyna ich powstania tkwiła w rzeczy objętej Gwarancją (Gwarancja obejmuje również wady, których przyczyna nie tkwiła w rzeczy objętej Przedmiotem Umowy) i bez względu na czas przejścia na Zamawiającego Razem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Zamawiający Razem nie ma obowiązku zgłoszenia wady (zawiadomienia o wadzie) w określonym terminie i może dokonać zgłoszenia aż do upływu okresu Gwarancji, bez względu na okres, jaki upłynął od ujawnienia się lub wykrycia wady.
6. Wszelkie wady będą w pierwszej kolejności usuwane na miejscu, w którym znajduje się rzecz objęta Gwarancją.  
7. Gwarancja obejmuje także awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego Razem lub osoby, której Zamawiający udostępnił Przedmiot Umowy do korzystania.
8. W razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczącej tego samego elementu Przedmiotu Umowy, Zamawiający Razem może żądać usunięcia wady poprzez wymianę tego elementu Przedmiotu Umowy na wolny od wad, a nie poprzez jego naprawę. Oznacza to, że w razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju, dotyczącej tego samego Urządzenia lub Aplikacji, Zamawiający Razem może żądać usunięcia wady Urządzenia lub Aplikacji poprzez wymianę tego Urządzania lub Aplikacji na nowe, wolne od wad.
9. Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie wygasają z upływem okresu Gwarancji, lecz na ogólnych zasadach dotyczących przedawnienia roszczeń. Jednakże uprawnienie do odstąpienia od Umowy wygasa, jeżeli odstąpienie nie zostanie dokonane najpóźniej do dnia, w którym upływa okres Gwarancji (Okres Rękojmi).
10. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w ust. 1-9, do Gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 1- 43 niniejszej Umowy.
11.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Razem kompletną listę Urządzeń i Aplikacji objętych gwarancjami producentów wraz z wskazaniem ich producenta lub dostawcy oraz kopią umowy dokumentująca ich nabycie przez Wykonawcę (w braku umowy – faktura dokumentująca ich nabycie). Lista ta dostarczana będzie najpóźniej w dniu Odbioru Zasadniczego. Do listy tej załączone zostaną kopie gwarancji udzielonych przez producentów i dostawców Urządzeń 
12. Gwarancja obejmuje aktualizacje producenckie wszystkich Urządzeń i Aplikacji, zawsze do najnowszych ich wersji, przez cały okres Gwarancji. 
13. Wykonując obowiązki z Gwarancji Wykonawca może posługiwać się gwarancjami producenckimi.

Treść §  18  po zmianie

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Razem gwarancji jakości, to jest Gwarancji, na warunkach określonych w Umowie, która stanowi dokument Gwarancji Wykonawcy na wszystkie Urządzenia i Aplikacje, na wszystkie rzeczy i prawa, w tym oprogramowania i licencje do oprogramowania jakie Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Razem wykonując Umowę (w ramach Przedmiotu Umowy). Gwarancja udzielona Zamawiającemu Razem oznacza Gwarancję udzieloną przez Wykonawcę poszczególnym Zamawiającym Indywidualnym dotyczącą Urządzeń i Aplikacji, rzeczy i prawa, w tym oprogramowania i licencji do oprogramowania objętych Przedmiotem Dostaw Indywidualnych przypisanych do każdego z Zamawiających Indywidualnych. Gwarancja obejmuje usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego Razem. Tym samym Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady oraz uszkodzenia wykryte podczas eksploatacji wszelkich Urządzeń i Aplikacji, wszelkich rzeczy i prawa, w tym oprogramowania i licencji do oprogramowania objętych Przedmiotem Umowy. Gwarancją objęte są wszelkie wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy, co obejmuje w szczególności wady określone w § 17 ust. 1,2 niniejszej Umowy. Gwarancja obejmuje wszelkie rzeczy i prawa objęte Przedmiotem Umowy. Gwarancja  obejmuje wszelkie możliwe wady i uszkodzenia Urządzeń oraz  Aplikacji oraz innych oprogramować jakie zostały dostarczone Zamawiającemu Razem w ramach realizacji Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego  Razem za wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Umowy. Oprócz znaczenia nadanego wadzie fizycznej przez ustawę Kodeks cywilny, znaczenie wskazanego w § 17 ust. 1,2 niniejszej Umowy, przez wadę fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność dostarczonego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji przetargowej w postępowaniu w wyniku którego zawarta została Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego Razem za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a w tym m. in. praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Przedmiotu Umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje także awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego Razem lub osoby, której Zamawiający udostępnił Przedmiot Umowy do korzystania.
2. Gwarancja obejmuje aktualizacje Aplikacji, Urządzeń i  wszelkich oprogramowań stanowiących realizację Przedmiotu Umowy z wyłączeniem aktualizacji Serwerowych Systemów Operacyjnych, Licencji dostępowych i terminalowych. O każdorazowej możliwości lub konieczności aktualizacji Przedmiotu Umowy wykonawca powiadamia Organizatora Postępowania. Wykonawca powiadamia Organizatora Postępowania o przeprowadzonych wszelkich aktualizacjach Przedmiotu Umowy. W ramach Gwarancji na Aplikacje i wszelkie  oprogramowanie objęte Przedmiotem Umowy Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji, w tym dostarczania przez Wykonawcę wyższych wersji (update/upgrade), patche.
3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu Razem , że dostarczony Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający Razem może wykonywać uprawnienia z tytułu Gwarancji, niezależnie od uprawnień z tytułu Rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
4. Gwarancja udzielona jest na okres równy Okresowi Rękojmi. Podstawowy Okres Gwarancji Wynosi 730 dni kalendarzowych. Wydłużenie Okresu Rękojmi ponad Podstawowy Okres Rękojmi, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, jest jednoznaczne z wydłużeniem Okresu Gwarancji o taką samą liczbę dni o jaką nastąpiło wydłużenie Okresu Rękojmi. Okres Gwarancji wynosi tyle samo dni co Okres Rękojmi. Okres Gwarancji rozpoczyna się  z datą podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Data początkowa Gwarancji jest więc jednakowa dla wszystkich Urządzeń i Aplikacji, wszystkich rzeczy i praw objętych Przedmiotem Umowy.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego Razem i zgłoszone Wykonawcy w okresie, na jaki została udzielona Gwarancja, bez względu na to czy przyczyna ich powstania tkwiła w rzeczy lub prawie (dotyczy wszelkich oprogramować) objętej Gwarancją (Gwarancja obejmuje również wady, których przyczyna nie tkwiła w rzeczy objętej Przedmiotem Umowy) i bez względu na czas przejścia na Zamawiającego Razem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy lub prawa objętego Gwarancją. Zamawiający Razem nie ma obowiązku zgłoszenia wady (zawiadomienia o wadzie) w określonym terminie i może dokonać zgłoszenia aż do upływu okresu Gwarancji, bez względu na okres, jaki upłynął od ujawnienia się lub wykrycia wady. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający Razem nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji (w ciągu Okresu Gwarancji)
6.  Zgłoszone przez Zamawiającego Razem przy odbiorze lub w okresie Gwarancji wady Urządzeń i Aplikacji, wszelkich rzeczy i praw objętych Przedmiotem Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  usunąć,  nie  później  jednak,  niż   w terminie   5   dni   roboczych (5 Dni)   od   daty   ich   zgłoszenia   przez   Zamawiającego Razem,   chyba  że Zamawiający Razem wyrazi pisemną zgodę na inny technicznie uzasadniony termin usunięcia wady. Jeżeli usunięcie wady polegać będzie na wymianie Urządzenia lub Aplikacji, wymianie jakiejkolwiek rzeczy lub prawa objętego Przedmiotem Umowy, wówczas czas na wykonanie tego obowiązku, to jest czas na usunięcie wady poprzez wymianę wadliwej rzeczy lub prawa na nowe wolne od wad wynosi również 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. Tym samym niezależnie od sposobu usunięcia wady Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (5 Dni) od chwili zgłoszenia. 
7.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia jakiejkolwiek wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. Czas na usunięcie wady w tym poprzez naprawę lub wymianę będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia wady (usterki). Czas zgłoszenia wady ustalany będzie z dokładnością co do minuty. Wszelkie zgłoszenia w ramach Gwarancji Zamawiający Razem zgłaszać będzie do Centrum Serwisu Wsparcia, o jakim mowa w części Umowy dotyczącym Rękojmi. Centrum Serwisu Wsparcia w ramach Gwarancji pełni taką sama rolę jak w ramach Rękojmi.
8. W ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad dostarczonego Przedmiotu Umowy, choćby takich jak np. technicznych, technologicznych, programowych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową pracę lub obniżających jego jakość.
9. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o usunięciu wady Przedmiotu Umowy, należy przez to rozumieć usunięcie wady jakiejkolwiek rzeczy czy jakiegokolwiek prawa objętych Przedmiotem Umowy.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany Przedmiotu Umowy na nowe wolne od wad, gdy dany element Przedmiotu Umowy był już co najmniej trzykrotnie przedmiotem naprawy, to jest gdy dane Urządzeni lub Aplikacja były już co najmniej trzy razy naprawiane, niezależnie jakiego elementu Urządzania lub Aplikacji naprawa dotyczyła, niezależnie od tego w jaki sposób naprawa została przeprowadzona.  Tym samym, jeżeli którakolwiek rzecz lub prawo, co dotyczy w szczególności Urządzeń i Aplikacji, były już trzy razy naprawiane, niezależnie od tego jaki charakter miały dotychczasowe wady i czego dotyczyły, w przypadku wystąpienia  czwartej w kolejności wady tej samej rzeczy lub tego samego prawa objętych Przedmiotem Umowy Zamawiający Razem może żądać od Wykonawcy zamiast kolejnej naprawy, dostarczenia rzeczy/ prawa nowego, wolnego od wad. Żądanie w tym zakresie Zamawiający Razem składa wraz z zgłoszeniem wady. 
11. Jeżeli Wykonawca w terminie 24 (dwudziestu czterech godzin) godzin od godziny zgłoszenia wady w ramach Gwarancji nie dokona naprawy rzeczy której wada dotyczy lub nie dostarczy rzeczy nowej, wolej od wad, Wykonawca na żądanie Organizatora Postępowania składane wraz z zgłoszeniem wady obowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż rzecz objęta zgłoszoną wadą. Ten sam obowiązek ciąży na Wykonawcy w przypadku wady oprogramowania, aplikacji objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku zgłoszenia żądania przez Organizatora Postępowania w zakresie dostarczenia urządzenia zastępczego,  termin na usunięcie wady Urządzenia, w  tym poprzez naprawę lub wymianę Urządzenia wynosi 5 Dni. Jeżeli jednak skuteczne usunięcie wady Urządzenia przekroczy 24 godziny od  godziny zgłoszenia wady, poczynając więc od początku 25 godziny liczonej od godziny  zgłoszenia wady, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do danego Zamawiającego Indywidulanego urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż Urządzeni objęte wadą, na czas usuwania zgłoszonej wady. Tym samym już w dniu zgłaszania wady (w momencie zgłaszania wady) Wykonawcą będzie wiedział, czy jeżeli usuniecie wady przekroczy 24 godziny to Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze. Organizator Postępowania będzie żądał dostarczenia urządzenia zastępczego tylko wtedy gdy wadliwe Urządzenie (Urządzenie wobec którego zgłoszono wadę) ma krytyczne lub zasadnicze znaczenia dla funkcjonowania danego Zamawiającego Indywidualnego. Organizator Postępowania w każdym czasie usuwania wady może odwołać swoje żądanie dostarczenia urządzenia zastępczego. Powyższe regulacje odnoszą się odpowiednio do wadliwego oprogramowania i koniczności dostarczenia oprogramowania zastępczego.
12. Jeśli Wykonawca albo osoba przez niego upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany Przedmiotu Umowy lub usunięcia wad w drodze naprawy przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w Umowie, Zamawiający Razem  jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym wszelkie inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy oraz przepisów prawa.
13.  W przypadkach  naprawy rzeczy – Okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili zwrócenia Zamawiającemu Razem rzeczy naprawionej. W przypadku dokonania wymiany rzeczy na wolną od wad Okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu Razem rzeczy wolnej od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił bądź naprawił część rzeczy, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej bądź naprawionej. We wszelkich innych wypadkach termin Gwarancji (Okres Gwarancji) ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
14. We wszelkich czynnościach związanych z realizacją uprawnień z tytułu Gwarancji jakie na postawie Umowy przysługują Zamawiającemu Razem, Zamawiającego Razem, tym samych wszystkich pojedynczo Zamawiających Indywidualnych, reprezentuje wobec Wykonawcy Organizator Postepowania. Organizator Postępowania działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem a tym samym w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych.  
15. W ramach Gwarancji Wykonawca zapewni wykonywanie wszelkich obowiązkowych przeglądów technicznych Urządzeń i Aplikacji zgodnie z wymogami producenta tych Urządzeń i Aplikacji. Zamawiający Razem przez cały Okres Gwarancji nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem tych przeglądów. Zamawiający Razem w żadnym zakresie nie traci uprawnień z tytułu Gwarancji lub Rękojmi z powodu nie przeprowadzenia przez Wykonawcę obowiązkowych przeglądów technicznych Urządzeń i Aplikacji. O koniczności wskazanych przeglądów Wykonawca każdorazowo informuje Organizatora Postępowania. Po zakończeniu realizacji poszczególnych przeglądów Urządzeń i Aplikacji wymaganych przez producentów tych Urządzeń i Aplikacji Wykonawca składa pisemny raport z jakiego wynikać będzie zakres przeprowadzonego przeglądu.
16. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, naprawami w Okresie Gwarancji ponosi Wykonawca.
17. Serwis gwarancyjny pełniony jest jako loco Zamawiający Razem (to jest loco poszczególnych Zamawiających Indywidualnych). W przypadku niemożności naprawy sprzętu w siedzibie danego Zamawiającego Indywidualnego, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia sprzętu z i do siedziby danego Zamawiającego Indywidualnego na własny koszt i ryzyko.
18. W ramach gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego producenta, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awariach i wszelkich wadach Przedmiotu Umowy  przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez Centrum Serwisu Wsparcia. 
19. W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinna zostać dokonana naprawa lub dostarczony sprzęt zamienny, Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków Gwarancji. 
20. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego Razem , a tym samym żadnego z Zamawiających Indywidualnych żadnymi kosztami np.: z tytułu zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym nawet wtedy, gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania gwarancji lub poprawności działania sprzętu. Jeżeli przeprowadzenie w określonym czasie czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu, to za wykonanie tych czynności w okresie Gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie związane z tym koszty.
21. Zamawiający ma prawo w czasie trwania Gwarancji, bez naruszenia jej warunków, dokonywać modernizacji i rozbudowy sprzętu, np. poprzez wymianę dysków i zwiększanie pamięci w sposób uzgodniony w Wykonawcą.
22. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia napraw gwarancyjnych  i wszystkich swoich obowiązków związanych w Gwarancją we wszystkich siedzibach poszczególnych Zamawiających Indywidualnych na terenie województwa wielkopolskiego.
23. Powyższe zapisy Umowy, to jest od ustępu 1 do 23 niniejszego paragrafu Umowy dotyczą Gwarancji jakiej w ramach Umowy udziela Wykonawca Zamawiającemu Razem, to jest poszczególnych Zamawiającym Indywidualnym w ramach przepisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej. Niezależnie od powyższego jeżeli Wykonawca nie jest producentem Urządzeń lub Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy, obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu Razem gwarancje na Urządzenia i Aplikacje od ich producentów. W tym celu najpóźniej co Daty Odbioru Zasadniczego Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postepowania zestawienie wszelkich gwarancji wystawionych przez producentów Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy oraz dokumenty tych gwarancji (karty gwarancyjne) – Gwarancja Producencka. Okres Gwarancji Producenckiej rozpoczynać się będzie w dniu dokonania Odbioru Zasadniczego. Tym samym okres wszelkich Gwarancji Producenckich nie będzie zaczynał się wcześniej niż datą podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Wyłącznie uprawnionym z Gwarancji Producenckich będą poszczególni Zamawiający Indywidulani w zakresie przepisanych im Przedmiotów Dostaw Indywidualnych. Gwarancje Producenckie będą co najmniej zgodne z ogólnymi warunkami gwarancji producentów Urządzeń i Aplikacji. Organizator Postępowania uprawniony jest do ustalenia czy Gwarancje Producenckie są zgodne co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. W przypadku ustalenia, że warunki Gwarancji Producenckiej są gorsze od wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem może żądać od Wykonawcy przedstawienia Gwarancji Producenckich zgodnych co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. Nadto Zamawiający Razem uprawniony jest do samodzielnego negocjowania z producentami Urządzeń i Aplikacji, po za warunkami Umowy, ewentualnego przedłużenia lub poprawienia warunków Gwarancji Producenckich, w ramach stosunku prawnego jaki łączyć będą z tytułu Gwarancji Producenckich poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z producentami Urządzeń i Aplikacji. 
24. Na podstawie samej Umowy Zamawiający Razem umożliwia i uprawnia Wykonawcę do korzystania z Gwarancji Producenckich wystawionych na Zamawiającego Razem przez producentów Urządzeń i Aplikacji nie będących Wykonawcą, celem wykonywania umownych, to jest wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy w ramach Gwarancji. Upoważnienie o jakim mowa z zdaniu poprzednim, udzielone przez Zamawiającemu Razem,  może Zamawiający Razem w każdym momencie realizacji Umowy cofnąć, poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Wykonawcy.
25. W sprawach nie uregulowanych odmiennie w niniejszym  § 18 Umowy mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 17 Umowy dotyczące Rękojmi.     


Zmiana umowy numer 31 
W § 17  zmienia się treść ust 35 . Treść §  17 ust 35  przed zmianą 
Jeżeli Wykonawca w terminie 24 (dwudziestu czterech godzin) godzin od godziny zgłoszenia wady nie dokona naprawy rzeczy której wada dotyczy lub nie dostarczy rzeczy nowej, wolej od wad, Wykonawca na żądanie Organizatora Postępowania składane wraz z zgłoszeniem wady obowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż rzecz objęta zgłoszoną wadą. W przypadku zgłoszenia żądania przez Organizatora Postępowania w zakresie dostarczenia urządzenia zastępczego, w termin na usunięcie wady Urządzenia, w  tym poprzez naprawę lub wymianę Urządzenia wynosi 5 Dni, jeżeli jednak skuteczne usunięcie wady Urządzenia przekroczy 24 godziny od  godziny zgłoszenia wady, poczynając od początku 25 godziny liczonej od godziny  zgłoszenia wady Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do danego Zamawiającego Indywidulanego urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż Urządzeni objęte wadą, na czas usuwania zgłoszonej wady. Tym samym już w dniu zgłaszania wady Wykonawcą będzie wiedział, czy jeżeli usuniecie wady przekroczy 24 godziny to Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze. Organizator Postępowania będzie żądał dostarczenia urządzenia zastępczego tylko wtedy gdy wadliwe Urządzenie (Urządzenie wobec którego zgłoszono wadę) ma krytyczne znaczenia dla funkcjonowania danego Zamawiającego Indywidualnego. Organizator Postępowania w każdym czasie usuwania wady może odwołać swoje żądanie dostarczenia urządzenia zastępczego.

Treść §  17 ust 35  po zmianie

Jeżeli Wykonawca w terminie 24 (dwudziestu czterech godzin) godzin od godziny zgłoszenia wady nie dokona naprawy Urządzenia  której wada dotyczy lub nie dostarczy rzeczy nowej, wolej od wad, Wykonawca na żądanie Organizatora Postępowania składane wraz z zgłoszeniem wady obowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż rzecz (Urządzenie) objęta zgłoszoną wadą. Powyższy obowiązek dotyczy też oprogramować objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku zgłoszenia żądania przez Organizatora Postępowania w zakresie dostarczenia urządzenia zastępczego lub oprogramowania zastępczego, termin na usunięcie wady Urządzenia / Apliakcji, w  tym poprzez naprawę lub wymianę Urządzenia / Alikacji wynosi 5 Dni, jeżeli jednak skuteczne usunięcie wady Urządzenia/ Urządzenia przekroczy 24 godziny od  godziny (momentu) zgłoszenia wady, poczynając od początku 25 godziny liczonej od godziny (momentu)  zgłoszenia wady Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do danego Zamawiającego Indywidulanego urządzenie zastępcze (odpowiednio oprogramowanie zastępcze) o parametrach nie gorszych niż Urządzenie (Aplikacja) objęte wadą, na czas usuwania zgłoszonej wady. Tym samym już w dniu zgłaszania wady Wykonawcą będzie wiedział, czy jeżeli usuniecie wady przekroczy 24 godziny to Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze (odpowiednio oprogramowanie zastępcze). Organizator Postępowania będzie żądał dostarczenia urządzenia zastępczego tylko wtedy gdy wadliwe Urządzenie (Urządzenie wobec którego zgłoszono wadę) ma krytyczne lub zasadnicze znaczenia dla funkcjonowania danego Zamawiającego Indywidualnego. Organizator Postępowania w każdym czasie usuwania wady może odwołać swoje żądanie dostarczenia urządzenia zastępczego (odpowiednio oprogramowania zastępczego). 


Zmiana umowy numer 32 
W § 4 ust.1 zamienia się zwrot Projekt Wykonawczy na Projekt Wykonawczy Całość 

Zmiana umowy numer 33 
W § 4 ust.10 zmienia się treść ostatniego zdania. Ostatnie zdanie § 4 ust.10 przez zmianą:

Przedmioty Dostaw Indywidualnych zrealizowane będą zgodnie z Projektem Wykonawczym zaakceptowanym przez Zamawiającego Razem, w imieniu którego i na rzecz którego działa Organizator Postępowania.

Ostatnie zdanie § 4 ust.10 po zmianie:

Przedmioty Dostaw Indywidualnych zrealizowane będą zgodnie z Projektem Wykonawczym Całość zaakceptowanym przez Zamawiającego Razem, w imieniu którego i na rzecz którego działa Organizator Postępowania, co oznacza, że każdy z Przedmiotów Dostawy Indywidualnej będzie zgodny Projektem Wykonawczym Indywidualnym dotyczącym danego Zamawiającego Indywidualnego do którego przypisana jest dana Dostawa Indywidualna (Projektem Wykonawczym Indywidualnym zaakceptowanym przez Organizatora Postępowania) 

Zmiana umowy numer 34 
W § 6 ust.3 zamienia się zwrot Projekt Wykonawczy na Projekt Wykonawczy Całość
Zmiana umowy numer 35 
 W § 19 zmienia się treść ust.9,10.  Treść § 19 ust.9,10 przed zmianą  
9. W przypadku nie spełnienie warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w terminie jakim zgodnie z Harmonogramem najpóźniej powinny być one spełnione Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia ( wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu w jakim zgodnie z Harmonogramem Wykonawca obowiązany był spełnić wszystkie warunki konieczne do Odbioru Zasadniczego. Jeżeli wskazane warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione w terminie 200 dni od dnia Podpisania Umowy, wysokość kary umownej w tego tytułu poczynając od 201 (dwieście pierwszego) dnia od dnia podpisania Umowy wynosić będzie 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia. Kara umowna o jakiej mowa w niniejszym ustępie naliczana będzie do dnia w jakim spełnione zostaną wszystkie warunki przystąpienia do Odbioru Zasadniczego o jakich mowa § 7 ust. 25 Umowy 
10. W przypadku gdy Odbiór Zasadniczy nie zostanie zakończony Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego, w sytuacji gdy w ostatnim dniu Odbioru Zasadniczego nie zostanie przez Organizatora Postępowania potwierdzone prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków umownych jakie Wykonawca zgodnie z Umową powinien zrealizować do dnia Odbioru Zasadniczego, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia ( wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych od dnia sporządzania Protokołu Odbioru Zasadniczego nie będącego Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego. Kara ta będzie naliczana do dnia sporządzenia przez Organizatora Postępowania Protokołu Odbioru Zasadniczego. 

Treść § 19 ust.9,10 po zmianie  

9. W przypadku nie spełnienie warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w terminie jakim zgodnie z Harmonogramem najpóźniej powinny być one spełnione Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,065 % (sześćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) Wynagrodzenia ( wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu w jakim zgodnie z Harmonogramem Wykonawca obowiązany był spełnić wszystkie warunki konieczne do Odbioru Zasadniczego. Jeżeli wskazane warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione w terminie 200 dni od dnia Podpisania Umowy, wysokość kary umownej w tego tytułu poczynając od 201 (dwieście pierwszego) dnia od dnia podpisania Umowy wynosić będzie 0,085 % (osiemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) Wynagrodzenia. Jeżeli wskazane warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione w terminie 210 dni od dnia Podpisania Umowy, wysokość kary umownej w tego tytułu poczynając od 211 (dwieście jedenastego) dnia od dnia podpisania Umowy wynosić będzie 0,15 % (piętnaście setnych procenta) Wynagrodzenia. Jeżeli wskazane warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione w terminie 221 dni od dnia Podpisania Umowy, wysokość kary umownej w tego tytułu poczynając od 222 (dwieście dwudziestego drugiego) dnia od dnia podpisania Umowy wynosić będzie 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia.  Kara umowna o jakiej mowa w niniejszym ustępie naliczana będzie do dnia w jakim spełnione zostaną wszystkie warunki przystąpienia do Odbioru Zasadniczego o jakich mowa § 7 ust. 25 Umowy. 
10. W przypadku gdy Odbiór Zasadniczy nie zostanie zakończony Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego, w sytuacji gdy w ostatnim dniu Odbioru Zasadniczego nie zostanie przez Organizatora Postępowania potwierdzone prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków umownych jakie Wykonawca zgodnie z Umową powinien zrealizować do dnia Odbioru Zasadniczego, to jest do Daty Odbioru Zasadniczego, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,065 % (sześćdziesiąt pięć tysięcznych procenta)) Wynagrodzenia ( wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych od dnia sporządzania Protokołu Odbioru Zasadniczego nie będącego Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego.  Kara umowna w wysokości wskazanej w zdaniu poprzednim liczona będzie przez pierwszych 10 (dziesięć) dni opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków umownych poczynając od Protokołu Odbioru Zasadniczego nie będącego Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego . Poczynając od 11 (jedynastego) dnia opóźnienia  w wykonaniu obowiązków umownych o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich  kara umowna naliczana będzie w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia  (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych które uniemożliwiają dokonanie Pozytywnego Odbioru Zasadniczego.  Kara ta będzie naliczana do dnia sporządzenia przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego, lub spełnienia przez Wykonawcę wszelkich warunków sporządzenia przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. 

Zmiana umowy numer 36 

W § 7 zmienia się treść ust.31- 33. Treść § 7 ust.31-33 przed zmianą  


31. Odbiór Zasadniczy dokumentowany będzie Protokołem Odbioru Zasadniczego, z którego wynikać będzie data odbioru, wskazanie przedmiotu odbioru, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczący w odbiorze, ustalenia, w szczególności obejmujące potwierdzenie poprawności montażu, konfiguracji i funkcjonowania dostarczonej infrastruktury sprzętowej i programowej.
32. Protokół odbioru sporządzony będzie w miejscu odbioru, w czasie odbioru w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego Razem i jednym dla Wykonawcy.
33. W przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji, Zamawiający Razem wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie ustalonych nieprawidłowości. Po starannym usunięciu nieprawidłowości, Wykonawca ponownie zgłasza Zamawiającemu gotowość do Odbioru Zasadniczego, a następnie ponownie zostaną przeprowadzone testy.

Treść § 7 ust.31-33 po zmianie  
  
31. Odbiór Zasadniczy rozpoczyna się w Dacie Odbioru Zasadniczego wskazanego w Harmonogramie pod warunkiem, że co najmniej 3 Dni przed wskazaną w Harmonogramie Datą Odbioru Zasadniczego Wykonawca powiadomi Organizatora Postępowania o gotowości do przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego zgodnie z ust. 24 niniejszego paragrafu i wykaże spełnienie warunków rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego wskazanych w ust. 25 niniejszego paragrafu.
32. Jeżeli Wykonawca 3 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego wskazanego w Harmonogramie nie spełnił warunków do przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego, wskazanych w ust 31 powyżej, obowiązany jest w terminie 3 Dni przed Datą Odbioru Zasadniczego wskazaną w Harmonogramie przedstawić Organizatorowi Postępowania wyjaśnienie z którego będzie wynikać jakich warunków realizacji Odbioru Zasadniczego nie spełnił w jakim terminie warunki te zostaną przez Wykonawcę spełnione.
33. Powiadomienie jakim mowa w ust. 31 i wyjaśnienie o jakim mowa w ust 32 składane jest w formie pisemnej i pocztą elektroniczną. Brak powiadomienia lub wyjaśnienie w wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego razem do obciążenia Wykonawcy karą umowną.
34. Po złożenia przez Wykonawcę powiadomienia o gotowości do przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego, Organizator Postępowania w terminie 2 Dni od dnia otrzymania tego powiadomienia wstępnie potwierdza spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków koniecznych do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego  oraz przedstawia Wykonawcy plan działań w ramach Odbioru Zasadniczego (Plan Odbioru Zasadniczego) na pierwsze 2 Dni (dni robocze) – częściowy Plan Odbioru Zasadniczego.
35. Jeżeli Organizator Postępowania stwierdzi, że Wykonawca nie spełnił  wszystkich warunków koniecznych do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, w terminie 2 Dni  od otrzymania  powiadomienia o jakim mowa w 31, informuje Wykonawcę o braku spełnienia warunków rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. 
36. W przypadku braku spełnienia warunków do przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego, wskazanych w ust 31 powyżej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora Postępowania o spełnieniu tych warunków i wykazać ich spełnienie a po dokonaniu tych czynności rozpoczyna się realizacja Odbioru Zasadniczego.
37. Celem Odbioru Zasadniczego jest potwierdzenie zrealizowania całości Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Razem. Odbiór Zasadniczy obejmuje wszelkie elementy realizacji Przedmiotu Umowy. W ramach Odbioru Zasadniczego Wykonawca może weryfikować i sprawdzać każdy element realizacji Umowy, co nie wyklucza ponownego sprawdzania prawidłowości Wykonania tych elementów Przedmiotu Umowy które objęte został wcześniejszymi Pozytywnymi Protokołami Odbioru Wstępnego Indywidualnego realizowanego u poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. 
38. Odbiór Zasadniczy dokumentowany będzie Protokołem Odbioru Zasadniczego, z którego wynikać będzie data rozpoczęcia i zakończenia Odbioru Zasadniczego, wskazanie przedmiotu odbioru, przedstawiciele Zamawiającego Razem i Wykonawcy uczestniczący w odbiorze, wszelkie ustalenia odbioru, w szczególności obejmujące potwierdzenie lub brak potwierdzenia prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności w ramach Odbioru Zasadniczego weryfikowana będą okoliczności wskazane w ust 29 niniejszego paragrafu poprawność montażu, konfiguracji i funkcjonowania dostarczonej infrastruktury sprzętowej i programowej, zgodności dostarczonych Urządzeń i Aplikacji z Wymaganiami Zamawiającego. Odbiór Zasadniczy obejmuje wszelkie elementy realizacji Przedmiotu Umowy. 
39. Protokół Odbioru Zasadniczego  sporządzony będzie w siedzibie Organizatora Postepowania w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego Razem reprezentowanego przez Organizatora Postępowania i jednym dla Wykonawcy.
40. Odbiór Zasadniczy nie może trwać dłużej niż 14 Dni (dni roboczych) poczynając od Daty Odbioru Zasadniczego (pierwszego dnia Odbioru Zasadniczego). Odbiór Zasadniczy przebiegać będzie według Planu Odbioru Zasadniczego przygotowanego przez Organizatora Postępowania i przedstawionego Wykonawcy w pierwszym dniu Odbioru Zasadniczego. 
41. Protokół Odbioru Zasadniczego może być pozytywny lub negatywny. Najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 33 powyżej, to jest 14 Dni (dni roboczych) od dnia rozpoczęcia realizacji Odbioru Zasadniczego, Organizator Postepowania sporządza jednostronnie Pozytywny Protokół Odbioru Zasadniczego albo Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego.
42. Pozytywny Protokół Odbioru Zasadniczego potwierdza prawidłowość zrealizowania Przedmiotu Umowy, niezależnie od tego czy w realizacji Przedmiotu Umowy wystąpiły opóźniania. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, nawet jeżeli z tego tytułu Wykonawca obciążony zostanie karami umownymi, nie stanowi przeszkody do wydania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Pozytywny Protokół Odbioru Zasadniczego potwierdza że dostarczone Urządzenia i Aplikacje są zgodne z Wymaganiami Zamawiającego, że dokonany został prawidłowy montaż, instalacja i konfiguracja Urządzeń i Aplikacji, że Przedmiot Umowy zrealizowany został zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora Postępowania Projektem Wykonawczym Całość, że zrealizowane zostały wszystkie zadania Wykonawcy w ramach Umowy, Wykonawca przedstawił wszystkie dokumenty dotyczące dostarczonych Urządzeń, Aplikacji i wykonanych prac. Organizator Postępowania wydaje Pozytywny Protokół Odbioru Zasadniczego w sytuacji stwierdzenia braku jakiejkolwiek nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, której zakres jest potwierdzany Odbiorem Zasadniczym. Nieprawidłowość w realizacji Przedmiotu Umowy, której zakres jest potwierdzany Odbiorem Zasadniczym, to jakiekolwiek odstępstwo od sposobu realizacji Przedmiotu Umowy określone w OPZ, Ofercie Wykonawcy, a tym samym jakakolwiek niezgodność z Wymaganiami Zamawiającego Razem 
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, której zakres jest potwierdzany Odbiorem Zasadniczym , jeżeli nieprawidłowość ta nie zostanie usunięta przez Wykonawcę do dnia zakończenia Odbioru Zasadniczego - Organizator Postepowania sporządza Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego, w którym wskazuje przyczyny odmowy wydania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego
43. W przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, to jest wydania przez Organizatora Postępowania   Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Zamawiający Razem wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie ustalonych nieprawidłowości. Po starannym usunięciu nieprawidłowości, Wykonawca ponownie zgłasza Zamawiającemu gotowość do Odbioru Zasadniczego, a następnie ponownie zostaną przeprowadzone czynności w ramach kolejnego Odbioru Zasadniczego odnoszące się w szczególności do sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas wcześniejszego odbioru.
44. Pozytywny jak i Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego podpisywany jest jednostronnie przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu Zamawiającego Razem.
45. Tylko Pozytywny Protokół Odbioru Zasadniczego stanowi podstawę do wystania przez Wykonawcę faktur na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.


Zmiana umowy numer 37 
 W § 19 zmienia się treść ust.1-8.  Treść § 19 ust. 1-8 przed zmianą 
1. Z tytułu opóźnienia w zakończeniu realizacji  którejkolwiek Dostawy Indywidualnej zgodnie z Harmonogramem, co obejmuje dostarczenie, montaż, instalację, konfigurację wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych daną Dostawą Indywidualną, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym wartość brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy całej Dostawy Indywidualnej stanowi sumę cen brutto wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych taką Dostawą Indywidualną.
2. W przypadku nie wprowadzenia do Harmonogramu Wstępnego zmian wymaganych przez Organizatora Postepowania w wyniku czego Harmonogramem stał się  dokument przygotowany przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania lub co uzasadniało przygotowanie Harmonogramu przez Organizatora Postepowania, co dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 8 Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto)
3. W przypadku nie wprowadzenia do Projektu Wykonawczego Wstępnego zmian wymaganych przez Organizatora Postepowania w wyniku czego Projektem Wykonawczym stał się  dokument przygotowany przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania lub co uzasadniało przygotowanie Projektu Wykonawczego przez Organizatora Postępowania, co dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 6  Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości  0,2 % ( dwie dziesiąte procenta) wartości brutto Przedmiotu Dostawy Indywidualnej której dotyczył dany Projekt Wykonawczy.
4. Z tytułu przekroczenia Indywidualnego Czasu Realizacji którejkolwiek Dostawy Indywidualnej Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości  0,002 % (dwie tysięczne procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej w realizacji której nastąpiło przekroczenie przypisanego do niej Indywidualnego Czasu Realizacji liczonej za każdą godzinę wskazanego przekroczenia.
5. Z tytułu przekazania przez Wykonawcę do Organizatora Postępowania nieprawdziwej informacji dotyczącej zachowania Indywidualnego Czasu Realizacji  którejkolwiek Dostawy Indywidualnej, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości  0,2 % (dwóch dziesiątych procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczyło podanie nieprawdziwej informacji w zakresie zachowania Indywidualnego Czasu Realizacji.
6. W przypadku realizacji przez Wykonawcę  Dostawy Indywidualnej w innych dniach i godzinach niż wyznaczone do tego przez Organizatora Postępowania w Harmonogramie,  Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości  0,002 % (dwie tysięczne procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej w realizacji której nastąpiło opisana nieprawidłowość w realizacji danej Dostawy Indywidualnej za każdą godzinę nieuprawnionego przebywania Wykonawcy na terenie Zamawiającego Indywidulnego w związku z realizacją przypisanej do tego Zamawiającego Indywidualnego Dostawy Indywidualnej
7. W przypadku stwierdzenia w ramach Odbioru Wstępnego Indywidualnego którejkolwiek z Dostaw Indywidualnych istotnych różnic pomiędzy Raportem Dostawy Indywidualnej a stanem rzeczywistym zakresu i sposobu realizacji Dostawy Indywidualnej, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3 % (trzech dziesiątych procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczy Raport Dostawy Indywidualnej, przy czym wartość brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy całej Dostawy Indywidualnej stanowi sumę cen brutto wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych taką Dostawą Indywidualną.
8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora Postępowania w ramach Odbioru Wstępnego Indywidualnego że dostarczone Urządzenia lub Aplikacje nie są Urządzeniami/ Aplikacjami wskazanymi w Ofercie Wykonawcy, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % (jednego procenta) wartości brutto Urządzenia lub Aplikacji której dotyczy niezgodność z Ofertą Wykonawcy. Kara umowna o jakim w niniejszym ustępienie może być nałożona niezależnie od kary umownej wskazanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.

 Treść § 19 ust. 1-8 po zmianie
1. Z tytułu opóźnienia w zakończeniu realizacji  którejkolwiek Dostawy Indywidualnej zgodnie z Harmonogramem, co obejmuje dostarczenie, montaż, instalację, konfigurację wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych daną Dostawą Indywidualną, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym wartość brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy całej Dostawy Indywidualnej stanowi sumę cen brutto wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych taką Dostawą Indywidualną. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie do dnia w jakim rzeczywiście zakończona zostanie realizacja całej danej Dostawy Indywidualnej której dotyczyło opóźnienie.
2. W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę do Organizatora Postępowania Raportu Dostawy Indywidualnej w terminie 2 Dni od dnia zakończenia realizacji danej Dostawy Indywidualnej Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,07 % (siedem setnych procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Raportu Dostawy Indywidualnej. Kara o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie do dnia dostarczenia przez Wykonawcę do Organizatora Postępowania Raportu Dostawy Indywidualnej którego dotyczy opóźnienie. Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,09 % ( dziewięć setnych procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej w przypadku stwierdzenia, że Raport Dostawy Indywidualnej dostarczony do Organizatora Postępowania nie zawiera wszystkich wymaganych elementów wskazanych w § 7 ust. 8 Umowy. Naliczenie kary umownej o jakiej mowa w zdaniu poprzednim nie zwalania Wykonawcy z obowiązku poprawienia Raportu Dostawy Indywidualnej zgodnie z wymaganiami Umowy.
3. W przypadku stwierdzenia w ramach Odbioru Wstępnego Indywidualnego którejkolwiek z Dostaw Indywidualnych istotnych różnic pomiędzy Raportem Dostawy Indywidualnej a stanem rzeczywistym zakresu i sposobu realizacji Dostawy Indywidualnej, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,15 % ( piętnaśnie setnych procenta) wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczy Raport Dostawy Indywidualnej, przy czym wartość brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy całej Dostawy Indywidualnej stanowi sumę cen brutto wszystkich Urządzeń i Aplikacji objętych taką Dostawą Indywidualną (kara umowna ryczałtowa). Naliczenie kary o jakiej mowa w niniejszym ustępie nie zwalania Wykonawcy do poprawienia Raportu Dostawy Indywidulanej zgodnie z wymaganiami Umowy i zgodnie z stanem rzeczywistym.
4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości w realizacji danej Dostawy Indywidualnej wskazanych w Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej w terminie wyznaczonym przez Organizatora Postępowania zgodnie z § 7 ust. 17 Umowy, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,065 % (sześćdziesiąt pięć tysięcznych procenta)  wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczyła Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie, to jest za każdy dzień przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Organizatora Postępowania na usunięcie nieprawidłowości w realizacji danej Dostawy Indywidualnej. Kara o jakiej mowa w niniejszym ustępie naliczana będzie do dnia w którym Wykonawca usunie wszystkie nieprawidłowości danej Dostawy Indywidualnej stwierdzone uprzednio przez Organizatora Postępowania i powiadomi Organizatora Postępowania i usunięciu tych nieprawidłowości. W przypadku gdy Wykonawca powiadomi Organizatora Postepowania o usunięciu wszystkich nieprawidłowości danej Dostawy Indywidualnej wskazanych w Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej, a podczas ponownego odbioru tej Dostawy Indywidualnej okaże się, że Wykonawca podał nieprawdziwe informacje w powiadomieniu o jakim mowa w zdaniu poprzednim, to jest, że nadal występują lub występuje nieprawidłowość wskazana uprzednio   w Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,15 % (piętnaście setnych procenta)  wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczyła Informacji Nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej  za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości Dostawy Indywidualnej, liczonej od dnia otrzymania przez Organizatora Postępowania powiadomienia, które okazało się nieprawdziwe do dnia rzeczywistego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich nieprawidłowości danej Dostawy Indywidualnej i powiadomienia o tym Organizatora Postępowania.
5. W przypadku nie wprowadzenia do Harmonogramu Wstępnego zmian wymaganych przez Organizatora Postepowania w wyniku czego Harmonogramem stał się  dokument przygotowany przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania lub co uzasadniało przygotowanie Harmonogramu przez Organizatora Postepowania, co dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 9, 10 Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). W przypadku nie wprowadzenia do Projektu Wykonawczego Wstępnego zmian wymaganych przez Organizatora Postepowania w wyniku czego Projektem Wykonawczym stał się  dokument przygotowany przez Wykonawcę wraz z uwagami, poprawkami Organizatora Postępowania lub co uzasadniało przygotowanie Projektu Wykonawczego przez Organizatora Postępowania, co dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 9, 10  Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości  0,2 % ( dwie dziesiąte procenta) wartości brutto Przedmiotu Dostawy Indywidualnej której dotyczył dany Projekt Wykonawczy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora Postępowania w ramach Odbioru Wstępnego Indywidualnego że dostarczone Urządzenia lub Aplikacje nie są Urządzeniami/ Aplikacjami wskazanymi w Ofercie Wykonawcy na zmianę których, zgodnie z warunkami Umowy Organizator Postępowania nie wyraził zgody,  Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) wartości brutto Urządzenia lub Aplikacji której dotyczy niezgodność z Ofertą Wykonawcy (wartość Urządzeń i Aplikacji ustalana będzie według wartości wskazanej w Ofercie Wykonawcy). Kara umowna o jakim w niniejszym ustępienie może być nałożona niezależnie od kary umownej wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu. Nałożenie kary umownej o jakiej mowa w niniejszym ustępie nie zwalania Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Urządzenia i Aplikacji zgodnego w Ofertą Wykonawcy (to jest takich Urządzeń i Aplikacji jakie są zgodne z Wymaganiami Zamawiającego Razem a tym samym wymaganiami Umowy)
7. W przypadku nie odebranie w Centrum Wsparcia Serwisowego zgłoszenia telefonicznego realizowanego przez Organizatora Postępowania w Okresie Rękojmi (Okresie Gwarancji) najpóźniej w terminie 10 minut od momentu pierwszej próby połączenia telefonicznego, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta)  wartości brutto całej  Dostawy Indywidualnej której dotyczyło zgłoszenie. Organizator Postępowania uprawniony jest do żądania kary umownej o jakiej mowa w zdaniu poprzednim za każde kolejne 30 minut (liczone od upływu pierwszych dziesięciu minut o jakim mowa zdaniu poprzednim) w jakich wykonawca nie odebrał telefonu od Organizatora Postępowania lub do niego nie oddzwonił w związku z próbą skontaktowania się Organizatora Postępowania z Centrum Usług Serwisowych o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
8. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie prowadzi Centrum Wsparcia Technicznego zgodnie z wymaganiami Umowy, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,03 % (trzy setne procenta) za każdy dzień w jakim Wykonawca nie realizuje wskazanego obowiązku umownego.


Zmiana umowy numer 38 
 W §  zmienia się treść ust.14.  Treść § 4 ust. 14 przed zmianą 
14. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (realizacji) Przedmiot Umowy opisany w Umowie, o którym mowa w szczególności w ust. 1- 13 niniejszego paragrafu Umowy, w zamian za Wynagrodzenie wskazane w Ofercie Wykonawcy i na tej podstawie wpisane w § 13 ust. 1 Umowy, mające charakter ryczałtowy i pokrywające wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy potrzebne do kompletnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Przepisami Prawa i Umową, w szczególności zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

Treść § 4 ust. 14, 15 po  zmianie

14. Przedmiot Umowy w zakresie A, B, C o jakim mowa w ust 3 niniejszego paragrafu realizowany będzie zgodnie z Harmonogramem o jakim mowa w § 6 Umowy, zgodnie z zasadami odbioru Przedmiotu Umowy wskazanymi w § 7 Umowy oraz zgodnie  z pozostałymi postanowieniami Umowy.  Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie A,B,C kończy się wraz  z wydaniem przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu Zamawiającego Razem Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Przedmiot Umowy w zakresie C, D realizowany będzie od dnia zakończenia Odbioru Zasadniczego do końca Okresu Rękojmi (Okresu Gwarancji) ustalanych z uwzględnieniem Oferty Wykonawcy, w której Wykonawca określa Datę Końcową Rękojmi. Rękojmia i Gwarancja dotycząca Przedmiotu Umowy realizowana będzie przez Wykonawcę w szczególności zgodnie z postanowieniami § 17 i  § 18 Umowy. Wykonawca który nie jest producentem Urządzeń i Aplikacji, zapewni uzyskanie przez Zamawiającego Razem  uprawnień z tytułu gwarancji wystawionych (udzielonych) przez producentów Urządzeń i Aplikacji. Serwis Wsparcia (zakres  E przedmiotu Umowy) realizowany będzie przez Wykonawcę przez cały Okres Rękojmi. W ramach Serwisu Wsparcia Wykonawca obowiązany jest trzymać Centrum Serwisu Wsparcia, które zajmować się będzie przyjmowaniem i realizowaniem wszystkich zgłoszeń  Zamawiającego Razem w zakresie Rękojmi i Gwarancji oraz wsparciem merytorycznym Organizatora Postępowania w zakresie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania całego systemu jaki powstanie w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. 
15. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (realizacji) Przedmiot Umowy opisany w Umowie, o którym mowa w szczególności w ust. 1- 14 niniejszego paragrafu Umowy, w zamian za Wynagrodzenie wskazane w Ofercie Wykonawcy i na tej podstawie wpisane w § 13 ust. 1 Umowy, mające charakter ryczałtowy i pokrywające wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy potrzebne do kompletnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Przepisami Prawa i Umową, w szczególności zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,dokonanymi zmianami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający Razem celem usunięcia wszelkich wątpliwości potencjalnych wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje, że pomimo upływu połowy terminu wyznaczonego dla składania ofert, korzystając z dyspozycji art. 38 ust 1 a Pzp  w przypadku wpłynięcia kolejnych wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający Razem udzielać będzie wyjaśnień. Tym samym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający odpowiadać będzie na pytania potencjalnych wykonawców.



Załączniki :

- jednolita treść załącznika 4 do SIWZ (Wzór Umowy)

- załącznik do OPZ numer 32 (Wymagania do Projektu Wykonawczego Całość)

- załącznik od OPZ numer 33 (Zestawienie dni i godzin w jakich Wykonawca może realizować swoje obowiązki umowne na terenie poszczególnych Zamawiających Indywidualnych)

- załącznik do OPZ numer 34 (Szkolenia) 

- załącznik do OPZ numer 35 (Wytyczne montażu i konfiguracji macierzy, serwerów, przełączników, routerów, WAF, zarządzanie infrastrukturą sprzętową, systemy wirtualizacji, SDN, chmura prywatna, zarządzanie platformą wirtualizacji, system backupu)
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