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Poznań, 7 października 2020 roku

Znak sprawy SzW/2/2020
dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawę Systemu Autoryzacji - ETAP I (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/2/2020)
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i tak:
w treści Załącznika nr 17 do SIWZ – wzór umowy do części II-XIV
Zmiany dotyczące załącznika numer  17 do SWIZ, to jest wzór umowy (dalej jako Umowa) dotyczący części postępowania II – XIV

Zmiana Umowy numer 1

 § 7 ust. 5 przed zmianą :

Okres Wdrożenia wynosi 60 (sześćdziesiąt) Dni od dnia podpisania Umowy.

§ 7 ust. 5 po zmianie :
Okres Wdrożenia wynosi 150 (sto pięćdziesiąt ) Dni od dnia podpisania Umowy.

Zmiana Umowy numer 2
§ 7 ust. 9 przed zmianą
Jeżeli Wykonawca w Okresie Wdrożenia nie zrealizuje całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy, obowiązany jest on dalej realizować Wdrożenie w Okresie Dodatkowym. Tym samym Okres Dodatkowy to okres rozpoczynający się od pierwszego dnia przypadającego po Okresie Wdrożenia, to jest okres rozpoczynający się od pierwszego dnia następującego po upływie 60 (sześćdziesięciu) Dni od dnia podpisania Umowy (za wyjątkiem sytuacji gdy zaszły okoliczności uzasadniające przedłużenie Okresu Wdrożenia ponad 60 Dni od dnia podpisania Umowy) i trwa do zakończenia Odbioru Zasadniczego a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego z winy  Wykonawcy, lub kolejnego zakończenia Odbioru Zasadniczego wynikiem negatywnym (kolejny Negatywny Odbiór Zasadniczy) do czasu rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy. Realizacja Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym zawsze wiąże się z obciążeniem Wykonawcy karami umownymi z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy.

§ 7 ust. 9 po zmianie :
Jeżeli Wykonawca w Okresie Wdrożenia nie zrealizuje całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy, obowiązany jest on dalej realizować Wdrożenie w Okresie Dodatkowym. Tym samym Okres Dodatkowy to okres rozpoczynający się od pierwszego dnia przypadającego po Okresie Wdrożenia, to jest okres rozpoczynający się od pierwszego dnia następującego po upływie 150 (stu pięćdziesięciu) Dni od dnia podpisania Umowy (za wyjątkiem sytuacji gdy zaszły okoliczności uzasadniające przedłużenie Okresu Wdrożenia ponad 150 Dni od dnia podpisania Umowy) i trwa do zakończenia Odbioru Zasadniczego a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego z winy  Wykonawcy, lub kolejnego zakończenia Odbioru Zasadniczego wynikiem negatywnym (kolejny Negatywny Odbiór Zasadniczy) do czasu rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy. Realizacja Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym zawsze wiąże się z obciążeniem Wykonawcy karami umownymi z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy.

Zmiana Umowy numer 3
§ 9 ust. 7 przed zmianą
W terminie 7 Dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postępowania w formie pisemnej Projekt Planu Wdrożenia LOK, który uwzględniać musi wszelkie wymagania wdrożenia zawarte w OPZ i Umowie i maksymalny termin Wdrożenia który nie może przekraczać 60 Dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający opiniuje Projekt Planu Wdrożenia LOK w ciągu kolejnych 2 Dni.  W wyniku zaopiniowania Projektu Planu Wdrożenia LOK Zamawiający go przyjmuje (akceptuje) albo nie przyjmuje (nie akceptuje) nakazując Wykonawcy wprowadzić doń poprawki/zmiany zgodne z wymaganiami Wdrożenia wskazanymi w OPZ i Umowie w terminie kolejnych 2 Dni. Jeżeli ponownie przedstawiony Projekt Planu Wdrożenia LOK nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego, wówczas Zamawiający może odstąpić od Umowy, co wiązać się będzie z obowiązkiem zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie w terminie do końca 13 Dnia od dnia podpisania Umowy.

§ 9 ust. 7 po zmianie

W terminie 13 Dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postępowania w formie pisemnej Projekt Planu Wdrożenia LOK, który uwzględniać musi wszelkie wymagania wdrożenia zawarte w OPZ i Umowie i maksymalny termin Wdrożenia który nie może przekraczać 150 Dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający opiniuje Projekt Planu Wdrożenia LOK w ciągu kolejnych 2 Dni.  W wyniku zaopiniowania Projektu Planu Wdrożenia LOK Zamawiający go przyjmuje (akceptuje) albo nie przyjmuje (nie akceptuje) nakazując Wykonawcy wprowadzić doń poprawki/zmiany zgodne z wymaganiami Wdrożenia wskazanymi w OPZ i Umowie w terminie kolejnych 2 Dni. Jeżeli ponownie przedstawiony Projekt Planu Wdrożenia LOK nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego, wówczas Zamawiający może odstąpić od Umowy, co wiązać się będzie z obowiązkiem zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie w terminie do końca 24 Dnia od dnia podpisania Umowy.

Zmiana Umowy numer 4
§ 10 ust. 4 przed zmianą
Niedopuszczalna jest zmiana Planu Wdrożenia LOK w zakresie terminu zakończenia realizacji Wdrożenia, które nie może nastąpić później niż w terminie 60 Dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że występują przewidziane Umową okoliczności uprawniające do zmiany tego terminu.

§ 10 ust. 4 po zmianie

Niedopuszczalna jest zmiana Planu Wdrożenia LOK w zakresie terminu zakończenia realizacji Wdrożenia, które nie może nastąpić później niż w terminie 150 Dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że występują przewidziane Umową okoliczności uprawniające do zmiany tego terminu.
Zmiana Umowy numer 5
§ 8 ust. 1 przed zmianą
Wykonawca w terminie 2 Dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez siebie informacje i dokumenty dotyczące HIS Aktualnego i Infrastruktury Zamawiającego a Zamawiający w terminie kolejnych 3 Dni przedstawi Wykonawcy na piśmie żądane przez niego informacje i dokumenty z zastrzeżeniem, że obowiązek Zamawiającego w tym zakresie odnosi się jedynie (odnosi się wyłącznie) do informacji i dokumentów których posiadanie Zamawiający wskazał lub potwierdził w Postępowaniu Przetargowym przed złożeniem Oferty Wykonawcy lub innych dokumentów  i informacji rzeczywiście  posiadanych przez Zamawiającego (to jest dokumentów i informacji dotyczących HIS Aktualnego lub Infrastruktury Zamawiającego rzeczywiście posiadanych przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy których posiadanie przez Zamawiającego nie było podnoszone w Postępowaniu Przetargowym). Wykonawca po upływie 2 Dni od dnia zawarcia Umowy nie może żądać od Zamawiającego jakikolwiek dokumentów czy informacji dotyczących HIS Aktualnego i Infrastruktury Zamawiającego i tym samym w dalszym toku realizacji Umowy w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie może powoływać się na okoliczność, że nieprawidłowość w realizacji, to jest jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie w tym nieterminowe wykonanie Umowy wynika z tego czy związane jest z tym, że w toku realizacji Umowy Zamawiający nie przedstawił Wykonawcy wymaganych informacji czy dokumentów dotyczących HIS Aktualnego i Infrastruktury Zamawiającego.

§ 8 ust. 1 po zmianie

Wykonawca w terminie 7 Dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez siebie informacje i dokumenty dotyczące HIS Aktualnego i Infrastruktury Zamawiającego a Zamawiający w terminie kolejnych 7 Dni przedstawi Wykonawcy na piśmie żądane przez niego informacje i dokumenty z zastrzeżeniem, że obowiązek Zamawiającego w tym zakresie odnosi się jedynie (odnosi się wyłącznie) do informacji i dokumentów których posiadanie Zamawiający wskazał lub potwierdził w Postępowaniu Przetargowym przed złożeniem Oferty Wykonawcy lub innych dokumentów  i informacji rzeczywiście  posiadanych przez Zamawiającego (to jest dokumentów i informacji dotyczących HIS Aktualnego lub Infrastruktury Zamawiającego rzeczywiście posiadanych przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy których posiadanie przez Zamawiającego nie było podnoszone w Postępowaniu Przetargowym). Wykonawca po upływie 7 Dni od dnia zawarcia Umowy nie może żądać od Zamawiającego jakikolwiek dokumentów czy informacji dotyczących HIS Aktualnego i Infrastruktury Zamawiającego i tym samym w dalszym toku realizacji Umowy w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie może powoływać się na okoliczność, że nieprawidłowość w realizacji, to jest jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie w tym nieterminowe wykonanie Umowy wynika z tego czy związane jest z tym, że w toku realizacji Umowy Zamawiający nie przedstawił Wykonawcy wymaganych informacji czy dokumentów dotyczących HIS Aktualnego i Infrastruktury Zamawiającego.

Zmiana Umowy numer 6
§ 8 ust. 3,4  przed zmianą
3. Jeżeli w wskazanym terminie 3 Dni o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie przedstawi Wykonawcy żądanych przez Wykonawcę informacji i dokumentów a Wykonawca uzna, że bez wymaganych przez niego informacji i dokumentów nie może Wykonawca w sposób prawidłowy, w tym zgodny z Wymaganiami Zamawiającego zrealizować Przedmiotu Umowy, wówczas Wykonawca może odstąpić od Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności o jakich mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może zrealizować w ciągu kolejnych 2 Dni przedstawiając Organizatorowi Postępowania stosowne oświadczenie pisemne o odstąpieniu od Umowy z powodu okoliczności o jakich mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, to jest nie przedstawienia przez Zamawiającego wymaganych przez Wykonawcę informacji lub dokumentów dotyczących HIS Aktualnego czy Infrastruktury Zamawiającego. Tym samym odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu nieprzedstawienia przez Zamawiającego wymaganych przez Wykonawcę informacji i dokumentów dotyczących HIS Aktualnego czy Infrastruktury Zamawiającego możliwe jest jedynie do końca 7 Dnia od dnia podpisania Umowy a jeżeli żądanie Wykonawcy skierowane do Zamawiającego dotyczące przedstawienia mu dokumentów i informacji dotyczących HIS Aktualnego czy Infrastruktury Zamawiającego w swojej ostatecznej wersji przedstawione było w pierwszy Dzień po podpisaniu Umowy, wówczas odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu nieprzedstawienia przez Zamawiającego wymaganych przez Wykonawcę informacji i dokumentów dotyczących HIS Aktualnego czy Infrastruktury Zamawiającego możliwe jest jedynie od końca 6 Dnia od dnia podpisania Umowy.

§ 8 ust. 3,4  po zmianą
3. Jeżeli w wskazanym terminie 7 Dni o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie przedstawi Wykonawcy żądanych przez Wykonawcę informacji i dokumentów a Wykonawca uzna, że bez wymaganych przez niego informacji i dokumentów nie może Wykonawca w sposób prawidłowy, w tym zgodny z Wymaganiami Zamawiającego zrealizować Przedmiotu Umowy, wówczas Wykonawca może odstąpić od Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności o jakich mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może zrealizować w ciągu kolejnych 5 Dni przedstawiając Organizatorowi Postępowania stosowne oświadczenie pisemne o odstąpieniu od Umowy z powodu okoliczności o jakich mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, to jest nie przedstawienia przez Zamawiającego wymaganych przez Wykonawcę informacji lub dokumentów dotyczących HIS Aktualnego czy Infrastruktury Zamawiającego. Tym samym odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu nieprzedstawienia przez Zamawiającego wymaganych przez Wykonawcę informacji i dokumentów dotyczących HIS Aktualnego czy Infrastruktury Zamawiającego możliwe jest jedynie do końca 19 Dnia od dnia podpisania Umowy.
Zmiana Umowy numer 7
§ 9 ust. 29  przed zmianą
Wykonawca w terminie 7 Dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Organizatorowi Postępowania w formie pisemnej Projekt LOK zawierający co najmniej informacje wskazane w OPZ.

§ 9 ust. 29  po zmianie

Wykonawca w terminie 14 Dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Organizatorowi Postępowania w formie pisemnej Projekt LOK zawierający co najmniej informacje wskazane w OPZ.
Zmiana Umowy numer 8
§ 9 ust. 31  przed zmianą
Wykonawca w terminie 7 Dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Organizatorowi Postępowania w formie pisemnej Projekt LOK.  Projekt LOK zawierać będzie co najmniej:

a. opis architektury proponowanego rozwiązania informatycznego (oprogramowania)

b. zakres funkcjonalny projektowanych rozwiązań:

c. specyfikację komponentów rozwiązania wraz ze schematem ich implementacji w ramach infrastruktury hardware’owej, w tym model skalowania i automatyzacji

d. wykaz i opis licencji, sublicencji, innych uprawnień jakie składać się będą na LOK

§ 9 ust. 31  po zmianie
Wykonawca w terminie 14 Dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Organizatorowi Postępowania w formie pisemnej Projekt LOK.  Projekt LOK zawierać będzie co najmniej:

a. opis architektury proponowanego rozwiązania informatycznego (oprogramowania)

b. zakres funkcjonalny projektowanych rozwiązań:

c. specyfikację komponentów rozwiązania wraz ze schematem ich implementacji w ramach infrastruktury hardware’owej, w tym model skalowania i automatyzacji

d. wykaz i opis licencji, sublicencji, innych uprawnień jakie składać się będą na LOK

Zmiana Umowy numer 9
§ 9 ust. 36  przed zmianą
Z powyższego wynika, że nawet w przypadku zgłoszenia uwag do Projektu LOK  przez Zamawiającego, poprawienia tego projektu przez Wykonawcę i ponownej oceny przedmiotowego projektu przez Zamawiającego, przy zachowaniu opisanych wyżej terminów umownych, to jest obowiązującego Wykonawcę terminu przedłożenia Projektu LOK liczonego od dnia zawarcia Umowy, terminu na uwagi Zamawiającego (dwa razy po 2 Dni) oraz terminu na poprawienie projektu przez Wykonawcę stosowanie do uwag Zamawiającego (3 Dni), ostateczne stanowisko co do Projektu LOK powinno być ustalone najpóźniej w terminie 14 Dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9 ust. 36  po zmianie

Z powyższego wynika, że nawet w przypadku zgłoszenia uwag do Projektu LOK  przez Zamawiającego, poprawienia tego projektu przez Wykonawcę i ponownej oceny przedmiotowego projektu przez Zamawiającego, przy zachowaniu opisanych wyżej terminów umownych, to jest obowiązującego Wykonawcę terminu przedłożenia Projektu LOK liczonego od dnia zawarcia Umowy, terminu na uwagi Zamawiającego (dwa razy po 2 Dni) oraz terminu na poprawienie projektu przez Wykonawcę stosowanie do uwag Zamawiającego (6 Dni), ostateczne stanowisko co do Projektu LOK powinno być ustalone najpóźniej w terminie 24 Dni od dnia zawarcia Umowy.

Zmiana Umowy numer 10
§ 24 ust. 1 - 21  przed zmianą
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania (to jest 60 Dni od dnia podpisania Umowy), to jest niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,03 % (trzy setne procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia przypadający na pierwszych 10 dni (dziesięć ) opóźnienia, a począwszy od 11 (jedenastego) dnia opóźnienia w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,05 % (pięć setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy kolejny dzień opóźnienia.

2. Kara umowna o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu naliczana będzie od pierwszego dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Wdrażania (to jest od pierwszego dnia Okresu Dodatkowego)  jeżeli do końca ostatniego Dnia Okresu Wrażania Wykonawca nie zawiadomi Zamawiającego o Zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy (Zawiadomienie Zakończenie Okresu Wdrażania). Kara umowna o jakiej mowa w ust. 1 naliczana będzie do dnia, w którym Zamawiający otrzyma od Wykonawcy zawiadomienie o Zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy. Tym samym otrzymanie przez Zamawiającego po upływie Okresu Wdrażania zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy powoduje wstrzymanie naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Jeżeli Odbiór Zasadniczy Pierwszy będzie Negatywnym Odbiorem Zasadniczym, zakończonym wydanym przez Zamawiającego Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego Zamawiający może żądać z tego tytułu od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % (dwa procent) wartości Wynagrodzenia nie zależnie od tego kiedy ten odbiór jest przeprowadzany. Wyjątkiem jest sytuacja gdzie Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy Zasadniczy przed upływem Okresu Wdrażania i przed upływem Okresu Wdrażania (to jest przed upływem 60 Dnia od dnia zawarcia Umowy) zakończony zostanie Odbiór Zasadniczy Pierwszy. W przypadku o jakim mowa w poprzednim zdaniu kara umowna w jakiej mowa w  pierwszym zdaniu niniejszego paragrafu może być żądana przez Zamawiającego od Wykonawcy gdy na dzień zakończenia Okresu Wdrażania (60 Dni od dnia zawarcia Umowy) Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy kolejnego (ponownego) Zawiadomienia Zakończenia Okresu Wdrażania lub gdy otrzyma wskazane zawiadomienie w terminie nie późniejszym niż 60 Dni od dnia zawarcia Umowy a Odbiór Zasadniczy przeprowadzony przez Zamawiającego na podstawie wskazanego zawiadomienia Wykonawcy zakończony zostanie Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego.

4. Za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy przypadający po przedstawieniu przez Zamawiającego Wykonawcy Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Pierwszego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Pierwszy) do dnia otrzymania przez Zamawiającego kolejnego zawiadomienie o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, to jest zawiadomienia o  poprawieniu go, doprowadzenia go do stanu zgodności z Wymaganiami Zamawiającego (umożliwiającego do przystąpienia do Odbioru Zasadniczego Drugiego), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,07 % (siedem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy  w zakresie pierwszych dziesięciu dni, a od 11 (jedenastego) dnia opóźnienia w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,10 % (jednej dziesiątej procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

5. Kara umowna  o jakiej mowa w ust. 4  niniejszego paragrafu naliczana jest więc za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym począwszy od dnia następującego po dniu w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego dotyczący Odbioru Zasadniczego Pierwszego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Pierwszy) do dnia w którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, które to powiadomienie uprawnia Zamawiającego do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Drugiego. W okresie tym stosowane będą dwie stawki kary umownej za każdy dzień opóźnienia wskazane w ust. 4. Jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy do końca 10 (dziesiątego) dnia liczonego od dnia, w którym otrzymał Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego Pierwszego wówczas zastosowanie będzie miała tylko stawka w wysokości 0,07 % (siedem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli zawiadomienie to wpłynie do Zamawiającego później wówczas od 11 dnia (jedynastego)  liczonego od dnia otrzymania przez Wykonawcę Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Pierwszego do dnia wpłynięcia wskazanego zawiadomienia do Zamawiającego zastosowanie będzie miała stawka w wysokości 0,10 % (jedna dziesiąta procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

6. Jeżeli Odbiór Zasadniczy Drugi będzie Negatywnym Odbiorem Zasadniczym, zakończony  wydanym przez Zamawiającego Negatywnym Protokołem Odbioru  Zasadniczego Zamawiający może żądać z tego tytułu od Wykonawcy kary umownej w wysokości  4 % (cztery procent) wartości Wynagrodzenia.

7. Za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy przypadający po przedstawieniu przez Zamawiającego Wykonawcy Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Drugiego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Drugi) do dnia otrzymania przez Zamawiającego kolejnego zawiadomienie o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, to jest zawiadomienia o  poprawieniu go, doprowadzenia go do stanu zgodności z Wymaganiami Zamawiającego (umożliwiającego przystąpienie do Odbioru Zasadniczego Trzeciego), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,11 % (jedenastych setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy  w zakresie pierwszych 10 dni (dziesięciu), a od 11 (jedenastego) dnia opóźnienia w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,13 % (trzynaście setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

8. Kara umowna  o jakiej mowa w ust. 7  niniejszego paragrafu naliczana jest więc za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym począwszy od dnia następującego po dniu w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Drugiego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Drugi) do dnia w którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, które to powiadomienie uprawnia Zamawiającego do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Trzeciego. W okresie tym stosowane będą dwie stawki kary umownej za każdy dzień opóźnienia wskazane w ust. 7. Jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy do końca 10 (dziesiątego) dnia od dnia w którym otrzymał Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego Drugiego wówczas zastosowanie będzie miała tylko stawka w wysokości 0,11 % (jedenastych setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli zawiadomienie to wpłynie do Zamawiającego później wówczas od 11 dnia (jedynastego)  liczonego od dnia otrzymania przez Wykonawcę Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Drugiego do dnia wpłynięcia wskazanego zawiadomienia do Zamawiającego zastosowanie będzie miała stawka w wysokości 0,13 % (trzynaście setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

9. Jeżeli Odbiór Zasadniczy Trzeci będzie Negatywnym Odbiorem Zasadniczym, zakończonym  wydanym przez Zamawiającego Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego Zamawiający może żądać z tego tytułu od Wykonawcy kary umownej w wysokości  6 % (sześć procent) wartości Wynagrodzenia. Kary umownej o tej samej wysokości Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku każdego kolejnego Negatywnego Odbioru Zasadniczego o ile w ogóle do niego dojedzie, to jest o ile Zamawiający nie odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy  w skutek Negatywnego Odbioru Zasadniczego Trzeci.

10. Jeżeli po Negatywnym Odbiorze Zasadniczym Trzecim Wykonawca będzie nadal realizował Przedmiot Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym wówczas za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy przypadający po przedstawieniu przez Zamawiającego Wykonawcy Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Trzeciego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Trzeci) do dnia otrzymania przez Zamawiającego kolejnego zawiadomienie o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, to jest zawiadomienia o  poprawieniu go, doprowadzenia go do stanu zgodności z Wymaganiami Zamawiającego (umożliwiającego przystąpienie do kolejnego Odbioru Zasadniczego), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,13 %  (trzynaście setnych procenta) wartości Wynagrodzenia. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym począwszy od dnia następującego po dniu w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Trzeciego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Trzeci) do dnia, w którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, które to powiadomienie uprawnia Zamawiającego do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Czwartego. Taka sama kara umowna naliczana będzie za czas realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy po Negatywnym Odbiorze Zasadniczym Czwartym jak i każdym kolejnym Negatywnym Odbiorze Zasadniczym o ile wcześniej Zamawiający nie odstąpi od Umowy, na warunkach wskazanych w Umowie, w tym w szczególności z tytułu łącznej wielkości naliczenia kar umownych, czy łącznego opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy. 

11. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie wady odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji, po przekroczeniu terminu na usuniecie wady jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia, za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu wady.

12. Postanowienie ust. 11 niniejszego paragrafu mają  zastosowanie do usunięcia Wad - nieprawidłowości typu II (nieprawidłowość istotna, Wada Istotna)  Wad - nieprawidłowości typu III (nieprawidłowość niezgodność, Wada Niezgodność) oraz Wad nieprawidłowość typu IV (potrzeba serwisowa) zgodnie z kwalifikacją wad zawartą w § 14 ust. 12 punkty b,c,d Umowy dotyczący gwarancji jakości wykonania całości Przedmiotu Umowy.

13. W przypadku opóźnienia w usuwaniu Wad - nieprawidłowości typu I (nieprawidłowość krytyczna, Wada Krytyczna)  Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,06 % (sześć setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości krytycznej (Wady Krytycznej), to jest Wady – nieprawidłowości typu I (krytyczna), a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie Wady– nieprawidłowości typu I (krytyczna), to jest Wady Krytycznej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,12 % (dwanaście setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia, za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości krytycznej, to jest Wady – nieprawidłowości typu I (krytyczna) to jest Wady Krytycznej. Tym samym niezależnie od tego czy Wada– nieprawidłowości typu I (krytyczna), to jest Wada Krytyczna,  usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie nieprawidłowości krytycznej odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji, po przekroczeniu terminu na usuniecie nieprawidłowości krytycznej, to jest Wady – nieprawidłowości typu I (krytyczna)(Wada Krytyczna)  jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,06 % (sześć setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu Wady– nieprawidłowości typu I  (krytyczna) , a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie Wady – nieprawidłowości typu I  (krytyczna)  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,12 % (dwanaście setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu Wady – nieprawidłowości typu I  (krytyczna). Ilekroć w niniejszym ustępie jest mowa o Wadzie – nieprawidłowości typu (krytyczna), należy przez to rozumieć wadę o jakiej mowa w § 15 ust. 12 pkt „a” oraz ust. 13 Umowy. 

14. Postanowienia ustępów 12-13 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do opóźnienia w usuwaniu wad dotyczących Systemu Autoryzacji.

15. Z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad dotyczących Systemu Autoryzacji , to jest opóźnienia w usuwaniu Awarii SA, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,002 Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
16. W przypadku odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu nie otrzymania od Zamawiającego informacji lub dokumentów dotyczących HIS Aktualnego lub Infrastruktury Zamawiającego jeżeli są to informacje lub dokumenty których posiadania Zamawiający nie potwierdził w toku Postępowania Przetargowego lub którymi nie dysponuje (to jest nie dysponuje i nie potwierdził ich posiadania w toku Postępowania Przetargowego), Wykonawca obowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć procent) wartości Wynagrodzenia (dotyczy sytuacji opisane w § 8  ust. 5 Umowy)

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tego powodu, że ponownie przedstawiony Projekt Planu Wdrożenia LOK nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w OPZ i Umowie, co dotyczy sytuacji opisanej w § 9 ust. 7 Umowy , wówczas Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia.
18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu odrzucenia przez Zamawiającego przedstawionego przez Wykonawcę Projektu LOK, co dotyczy sytuacji opisanej w § 9  ust. 36 Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia.
19. W przypadku gdy bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca  powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy z wyłączeniem osób wskazanych w wykazie osób mających wykonywać Przedmiot Umowy  przedstawionym w Ofercie Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości Wynagrodzenia w odniesieniu do każdej osoby wskazanej w wykazie osób w Ofercie Wykonawcy.

20. W każdym przypadku, gdy w Umowie zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej.

21. W przypadku odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 90 % (dziewięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia  co nie dotyczy sytuacji wskazanych w ust. 16,17,18, niniejszego paragrafu Umowy, w których to sytuacjach kara umowna wynosi 10 % Wynagrodzenia.

§ 24 ust. 1 - 21  po zmianie

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania (to jest 150 Dni od dnia podpisania Umowy), to jest niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,02 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia przypadający na pierwszych 10 dni (dziesięć ) opóźnienia, a począwszy od 11 (jedenastego) dnia opóźnienia w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,035 % (trzydzieści pięć tysięcznych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy kolejny dzień opóźnienia.

2. Kara umowna o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu naliczana będzie od pierwszego dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Wdrażania (to jest od pierwszego dnia Okresu Dodatkowego)  jeżeli do końca ostatniego Dnia Okresu Wrażania Wykonawca nie zawiadomi Zamawiającego o Zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy (Zawiadomienie Zakończenie Okresu Wdrażania). Kara umowna o jakiej mowa w ust. 1 naliczana będzie do dnia, w którym Zamawiający otrzyma od Wykonawcy zawiadomienie o Zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy. Tym samym otrzymanie przez Zamawiającego po upływie Okresu Wdrażania zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy powoduje wstrzymanie naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Jeżeli Odbiór Zasadniczy Pierwszy będzie Negatywnym Odbiorem Zasadniczym, zakończonym wydanym przez Zamawiającego Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego Zamawiający może żądać z tego tytułu od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1,3  % (jeden i trzy dziesiąte procenta) wartości Wynagrodzenia nie zależnie od tego kiedy ten odbiór jest przeprowadzany. Wyjątkiem jest sytuacja gdzie Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy Zasadniczy przed upływem Okresu Wdrażania i przed upływem Okresu Wdrażania (to jest przed upływem 150 Dnia od dnia zawarcia Umowy) zakończony zostanie Odbiór Zasadniczy Pierwszy. W przypadku o jakim mowa w poprzednim zdaniu kara umowna w jakiej mowa w  pierwszym zdaniu niniejszego paragrafu może być żądana przez Zamawiającego od Wykonawcy gdy na dzień zakończenia Okresu Wdrażania (150 Dni od dnia zawarcia Umowy) Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy kolejnego (ponownego) Zawiadomienia Zakończenia Okresu Wdrażania lub gdy otrzyma wskazane zawiadomienie w terminie nie późniejszym niż 150 Dni od dnia zawarcia Umowy a Odbiór Zasadniczy przeprowadzony przez Zamawiającego na podstawie wskazanego zawiadomienia Wykonawcy zakończony zostanie Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego.

4. Za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy przypadający po przedstawieniu przez Zamawiającego Wykonawcy Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Pierwszego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Pierwszy) do dnia otrzymania przez Zamawiającego kolejnego zawiadomienie o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, to jest zawiadomienia o  poprawieniu go, doprowadzenia go do stanu zgodności z Wymaganiami Zamawiającego (umożliwiającego do przystąpienia do Odbioru Zasadniczego Drugiego), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,045 % (czterdzieści pięć tysięcznych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy  w zakresie pierwszych dziesięciu dni, a od 11 (jedenastego) dnia opóźnienia w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,07 % (siedem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

5. Kara umowna  o jakiej mowa w ust. 4  niniejszego paragrafu naliczana jest więc za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym począwszy od dnia następującego po dniu w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego dotyczący Odbioru Zasadniczego Pierwszego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Pierwszy) do dnia w którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, które to powiadomienie uprawnia Zamawiającego do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Drugiego. W okresie tym stosowane będą dwie stawki kary umownej za każdy dzień opóźnienia wskazane w ust. 4. Jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy do końca 10 (dziesiątego) dnia liczonego od dnia, w którym otrzymał Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego Pierwszego wówczas zastosowanie będzie miała tylko stawka w wysokości 0,045 % (czterdzieści pięć  setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli zawiadomienie to wpłynie do Zamawiającego później wówczas od 11 dnia (jedynastego)  liczonego od dnia otrzymania przez Wykonawcę Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Pierwszego do dnia wpłynięcia wskazanego zawiadomienia do Zamawiającego zastosowanie będzie miała stawka w wysokości 0,07 % (siedem setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

6. Jeżeli Odbiór Zasadniczy Drugi będzie Negatywnym Odbiorem Zasadniczym, zakończony  wydanym przez Zamawiającego Negatywnym Protokołem Odbioru  Zasadniczego Zamawiający może żądać z tego tytułu od Wykonawcy kary umownej w wysokości  2,6 % (2 i sześć dziesiątych procenta) wartości Wynagrodzenia.

7. Za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy przypadający po przedstawieniu przez Zamawiającego Wykonawcy Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Drugiego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Drugi) do dnia otrzymania przez Zamawiającego kolejnego zawiadomienie o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, to jest zawiadomienia o  poprawieniu go, doprowadzenia go do stanu zgodności z Wymaganiami Zamawiającego (umożliwiającego przystąpienie do Odbioru Zasadniczego Trzeciego), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,08 % (osiem setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy  w zakresie pierwszych 10 dni (dziesięciu), a od 11 (jedenastego) dnia opóźnienia w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,09 % (dziewięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

8. Kara umowna  o jakiej mowa w ust. 7  niniejszego paragrafu naliczana jest więc za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym począwszy od dnia następującego po dniu w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Drugiego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Drugi) do dnia w którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, które to powiadomienie uprawnia Zamawiającego do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Trzeciego. W okresie tym stosowane będą dwie stawki kary umownej za każdy dzień opóźnienia wskazane w ust. 7. Jeżeli Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiot Umowy Zasadniczy do końca 10 (dziesiątego) dnia od dnia w którym otrzymał Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego Drugiego wówczas zastosowanie będzie miała tylko stawka w wysokości 0,08 % (osiem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli zawiadomienie to wpłynie do Zamawiającego później wówczas od 11 dnia (jedynastego)  liczonego od dnia otrzymania przez Wykonawcę Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Drugiego do dnia wpłynięcia wskazanego zawiadomienia do Zamawiającego zastosowanie będzie miała stawka w wysokości 0,09 % (dziewięć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

9. Jeżeli Odbiór Zasadniczy Trzeci będzie Negatywnym Odbiorem Zasadniczym, zakończonym  wydanym przez Zamawiającego Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego Zamawiający może żądać z tego tytułu od Wykonawcy kary umownej w wysokości  4 % (cztery procent) wartości Wynagrodzenia. Kary umownej o tej samej wysokości Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku każdego kolejnego Negatywnego Odbioru Zasadniczego o ile w ogóle do niego dojedzie, to jest o ile Zamawiający nie odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy  w skutek Negatywnego Odbioru Zasadniczego Trzeci.

10. Jeżeli po Negatywnym Odbiorze Zasadniczym Trzecim Wykonawca będzie nadal realizował Przedmiot Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym wówczas za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy przypadający po przedstawieniu przez Zamawiającego Wykonawcy Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Trzeciego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Trzeci) do dnia otrzymania przez Zamawiającego kolejnego zawiadomienie o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, to jest zawiadomienia o  poprawieniu go, doprowadzenia go do stanu zgodności z Wymaganiami Zamawiającego (umożliwiającego przystąpienie do kolejnego Odbioru Zasadniczego), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  0,10 %  (dziesięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym począwszy od dnia następującego po dniu w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Trzeciego (Negatywny Odbiór Zasadniczy Trzeci) do dnia, w którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy, które to powiadomienie uprawnia Zamawiającego do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego Czwartego. Taka sama kara umowna naliczana będzie za czas realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy po Negatywnym Odbiorze Zasadniczym Czwartym jak i każdym kolejnym Negatywnym Odbiorze Zasadniczym o ile wcześniej Zamawiający nie odstąpi od Umowy, na warunkach wskazanych w Umowie, w tym w szczególności z tytułu łącznej wielkości naliczenia kar umownych, czy łącznego opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy. 

11. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,007 % (siedem tysięcznych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,035 % (trzydzieści pięć tysięcznych  procenta) wartości  Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie wady odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji, po przekroczeniu terminu na usuniecie wady jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,007 % (siedem tysięcznych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,035 % (trzydzieści pięć tysięcznych procenta) wartości  Wynagrodzenia, za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu wady.

12. Postanowienie ust. 11 niniejszego paragrafu mają  zastosowanie do usunięcia Wad - nieprawidłowości typu II (nieprawidłowość istotna, Wada Istotna)  Wad - nieprawidłowości typu III (nieprawidłowość niezgodność, Wada Niezgodność) oraz Wad nieprawidłowość typu IV (potrzeba serwisowa) zgodnie z kwalifikacją wad zawartą w § 14 ust. 12 punkty b,c,d Umowy dotyczący gwarancji jakości wykonania całości Przedmiotu Umowy.

13. W przypadku opóźnienia w usuwaniu Wad - nieprawidłowości typu I (nieprawidłowość krytyczna, Wada Krytyczna)  Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości krytycznej (Wady Krytycznej), to jest Wady – nieprawidłowości typu I (krytyczna), a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie Wady– nieprawidłowości typu I (krytyczna), to jest Wady Krytycznej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,09 % (dziewięć setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia, za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości krytycznej, to jest Wady – nieprawidłowości typu I (krytyczna) to jest Wady Krytycznej. Tym samym niezależnie od tego czy Wada– nieprawidłowości typu I (krytyczna), to jest Wada Krytyczna,  usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie nieprawidłowości krytycznej odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji, po przekroczeniu terminu na usuniecie nieprawidłowości krytycznej, to jest Wady – nieprawidłowości typu I (krytyczna)(Wada Krytyczna)  jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu Wady– nieprawidłowości typu I  (krytyczna) , a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie Wady – nieprawidłowości typu I  (krytyczna)  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,09 % (dziewięć setnych procenta) wartości  Wynagrodzenia za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu Wady – nieprawidłowości typu I  (krytyczna). Ilekroć w niniejszym ustępie jest mowa o Wadzie – nieprawidłowości typu (krytyczna), należy przez to rozumieć wadę o jakiej mowa w § 15 ust. 12 pkt „a” oraz ust. 13 Umowy. 

14. Postanowienia ustępów 12-13 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do opóźnienia w usuwaniu wad dotyczących Systemu Autoryzacji.

15. Z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad dotyczących Systemu Autoryzacji , to jest opóźnienia w usuwaniu Awarii SA, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,002 Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

16. W przypadku odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu nie otrzymania od Zamawiającego informacji lub dokumentów dotyczących HIS Aktualnego lub Infrastruktury Zamawiającego jeżeli są to informacje lub dokumenty których posiadania Zamawiający nie potwierdził w toku Postępowania Przetargowego lub którymi nie dysponuje (to jest nie dysponuje i nie potwierdził ich posiadania w toku Postępowania Przetargowego), Wykonawca obowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 7 % ( siedem procent) wartości Wynagrodzenia (dotyczy sytuacji opisane w § 8  ust. 5 Umowy)

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tego powodu, że ponownie przedstawiony Projekt Planu Wdrożenia LOK nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w OPZ i Umowie, co dotyczy sytuacji opisanej w § 9 ust. 7 Umowy , wówczas Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 7 % wartości Wynagrodzenia.
18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu odrzucenia przez Zamawiającego przedstawionego przez Wykonawcę Projektu LOK, co dotyczy sytuacji opisanej w § 9  ust. 36 Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 8 % wartości Wynagrodzenia.
19. W przypadku gdy bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca  powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy z wyłączeniem osób wskazanych w wykazie osób mających wykonywać Przedmiot Umowy  przedstawionym w Ofercie Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia w odniesieniu do każdej osoby wskazanej w wykazie osób w Ofercie Wykonawcy.

20. W każdym przypadku, gdy w Umowie zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej.

21. W przypadku odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 60 % (sześćdziesiąt procent) Wynagrodzenia  co nie dotyczy sytuacji wskazanych w ust. 16,17,18, niniejszego paragrafu Umowy, w których to sytuacjach kara umowna wynosi 10 % Wynagrodzenia.

Zmiana Umowy numer 11
Zmiana definicji Dzień w słowniczku pojęć Umowy – treść definicji Dzień przed zmianą
Dzień - ilekroć w OPZ lub Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym od dużej litery należy przez to rozumieć Dni/Dzień robocze/roboczy, to jest dni kalendarzowe z wyłączeniem wszystkich niedziel oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, że każda sobota jest dniem roboczym;

treść definicji Dzień po zmianie 

Dzień - ilekroć w OPZ lub Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym od dużej litery należy przez to rozumieć Dni/Dzień robocze/roboczy, to jest dni kalendarzowe z wyłączeniem wszystkich sobót, niedziel oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy nie będących sobotami czy niedzielami, co oznacza, wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zmiana Umowy numer 12
§ 9 ust. 21  przed zmianą
Zamawiający zaleca, aby integracja LOK z obecnymi systemami dziedzinowymi zainstalowanymi i funkcjonującymi u Zamawiającego (z HIS Aktualnym) w ramach Wdrożenia została wykonana poprzez dedykowane interfejsy, których implementację udostępnia dany system dziedzinowy. Według Zmawiającego takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze zwłaszcza z punktu widzenia przetwarzanych przez HIS Aktualny danych oraz zapewnienia ciągłości pracy HIS Aktualnego. Jednakże Zamawiający nie wyklucza realizację integracji z wykorzystaniem mechanizmów niewymagających współpracy z dostawcami posiadanych przez Zamawiającego systemów (dostawcami HIS Aktualnego). Wykonawca odpowiedzialny będzie zawsze za takie przygotowanie mechanizmów wymiany danych, aby nie powodowały one zakłóceń w pracy posiadanych przez Zamawiającego systemów, to jest w żaden negatywny sposób nie wpływały na prace HIS Aktualnego i jego bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego. W przypadku wykonania integracji innymi metodami, niż wykorzystanie dedykowanych interfejsów, Wykonawca przyjmuje na siebie pełne i nieograniczone ryzyko tego, że integracja taka może doprowadzić do niekontrolowanej utraty integralności danych, co powoduje powstanie ryzyka uszkodzenia danych wrażliwych procesu leczenia pacjentów Zamawiającego i przyjmuje za to pełną odpowiedzialność. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zawsze ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z nieprawidłowym wykonaniem Wdrożenia, co obejmuje w szczególności przeprowadzenie Wdrożenia w sposób sprzeczny z Wymaganiami Zamawiającego, w tym naruszający prawa osób trzecich.
§ 9 ust. 21  po zmianie
O sposobie realizacji Wdrożenia decyduje Wykonawca na warunkach wskazanych w Umowie. Zamawiający zaleca, aby integracja LOK z obecnymi systemami dziedzinowymi zainstalowanymi i funkcjonującymi u Zamawiającego (z HIS Aktualnym) w ramach Wdrożenia została wykonana poprzez dedykowane interfejsy, których implementację udostępnia dany system dziedzinowy. Według Zmawiającego takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze zwłaszcza z punktu widzenia przetwarzanych przez HIS Aktualny danych oraz zapewnienia ciągłości pracy HIS Aktualnego. Jednakże Zamawiający nie wyklucza realizację integracji z wykorzystaniem mechanizmów niewymagających współpracy z dostawcami posiadanych przez Zamawiającego systemów (dostawcami HIS Aktualnego). Wykonawca odpowiedzialny będzie zawsze za takie przygotowanie mechanizmów wymiany danych, aby nie powodowały one zakłóceń w pracy posiadanych przez Zamawiającego systemów, to jest w żaden negatywny sposób nie wpływały na prace HIS Aktualnego i jego bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego. W przypadku wykonania integracji innymi metodami, niż wykorzystanie dedykowanych interfejsów, Wykonawca przyjmuje na siebie pełne i nieograniczone ryzyko tego, że integracja taka może doprowadzić do niekontrolowanej utraty integralności danych, co powoduje powstanie ryzyka uszkodzenia danych wrażliwych procesu leczenia pacjentów Zamawiającego i przyjmuje za to pełną odpowiedzialność. Również w przypadku realizacji integracji przy wykorzystaniu dedykowanych interfejsów Wykonawca ponosi pełna i nieograniczoną odpowiedzialność w zakresie ryzyk wskazanych w zdaniu poprzednim.  Niezależnie od powyższego, Wykonawca zawsze ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z nieprawidłowym wykonaniem Wdrożenia, co obejmuje w szczególności przeprowadzenie Wdrożenia w sposób sprzeczny z Wymaganiami Zamawiającego, w tym naruszający prawa osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy nie jest w żaden sposób ograniczona z powodu realizacji Wdrożenia przy wykorzystaniu dedykowanych interfejsów, których implementację udostępnia dany system dziedzinowy. Tym samym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy nie jest w żaden sposób ograniczona w związku z wyborem przez Wykonawcę określonego sposobu realizacji Wdrożenia.
Zmiana Umowy numer 13
§  14  ust. 25   przed zmianą
Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego i zgłoszone Wykonawcy w okresie, na jaki została udzielona Gwarancja, bez względu na to czy przyczyna ich powstania tkwiła w rzeczy objętej gwarancją (Gwarancją) i bez względu na czas przejścia na Zamawiającego niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie ma obowiązku zgłoszenia wady (zawiadomienia o wadzie) w określonym terminie i może dokonać zgłoszenia Wady aż do upływu Okresu Gwarancji, bez względu na okres, jaki upłynął od ujawnienia się lub wykrycia wady (Wady).

§  14  ust. 25   po  zmianie

Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego i zgłoszone Wykonawcy w okresie, na jaki została udzielona Gwarancja.

Zmiana Umowy numer 14
§  15  ust. 3-5    przed zmianą
3. Okres Gwarancji SA może być Okresem Podstawowym Gwarancji SA lub Okresem Wybranym Gwarancji SA.
4. Okres Podstawowy Gwarancji SA wynosi 12 miesięcy liczone od dnia Pozytywnego Odbioru Zasadniczego. Okres Podstawy Gwarancji SA obowiązuje w sytuacji gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy nie wybrał wydłużenia Okresu Gwarancji SA.
5. Okres Wybrany Gwarancji SA wynosi : 24 miesiące liczone od dnia Pozytywnego Odbioru Zasadniczego - w przypadku wybrania przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy Wariantu A Gwarancja SA, lub 36 miesięcy liczone od dnia Pozytywnego Odbioru Zasadniczego - w przypadku wybrania przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy Wariantu A Gwarancja SA
§  15  - nadano nową treść ust. 3 poniżej, stare ust 4,5 zostały usunięte, przez co paragraf 15 po zmianie liczy tylko 15 ustępów

Okres Gwarancji SA jest jednakowy z Okresem Gwarancji i Rękojmi
Zmiana Umowy numer 15

§   12  ust. 4  przed zmianą
Licencja LOK nie ma ograniczeń terytorialnych.
§   12  ust. 4  po zmianie

Licencja LOK  ograniczona jest terytorialnie do obszaru województwa wielkopolskiego, z tym zastrzeżeniem, że wskazanego ograniczenie terytorialne nie oznacza, że uprawniony do  korzystania z Licencji LOK (Zamawiający) nie będzie mógł wykorzystywać LOK do obsługi dowolnych pacjentów, niezależnie jakie jest ich miejsce zamieszkania. Oznacza to, że wskazane ograniczenie terytorialne nie stanowi przeszkody do tego by Zamawiający mógł wykorzystywać LOK do obsługi wszelkich pacjentów (osób korzystających z usług Zamawiającego) bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie.

Zmiana Umowy numer 16
§ 14 dodany został nowy ustęp 37 o następującej treści :

Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek zmian wprowadzonych w LOK samodzielnie przez Zamawiającego w ramach wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających z Licencji LOK. Tym samym Wykonawca nie ma obowiązku usuwania Wad spowodowanych tym że Zamawiający samodzielnie dokonał zmian w oprogramowaniu LOK. Wyłączenie o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich nie ma zastosowania w sytuacji gdy zmiany w oprogramowaniu LOK realizowane są przez Wykonawcę, niezależnie od tego czy zmiany te wprowadzane są przez Wykonawcę w ramach realizacji jego obowiązków umownych w tym wynikających z Gwarancji lub Rękojmi czy też zmiany te wprowadzane są przez Wykonawcę na podstawie innego tytułu prawnego.
Zmiana Umowy numer 17
§ 17 dodany został nowy ustęp 17 o następującej treści :
Rękojmia nie obejmuje jakichkolwiek zmian wprowadzonych w LOK samodzielnie przez Zamawiającego w ramach wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających z Licencji LOK. Tym samym Wykonawca nie ma obowiązku usuwania Wad spowodowanych tym, że Zamawiający samodzielnie dokonał zmian w oprogramowaniu LOK. Wyłączenie o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich nie ma zastosowania w sytuacji gdy zmiany w oprogramowaniu LOK realizowane są przez Wykonawcę, niezależnie od tego czy zmiany te wprowadzane są przez Wykonawcę w ramach realizacji jego obowiązków umownych w tym wynikających z Gwarancji lub Rękojmi czy też zmiany te wprowadzane są przez Wykonawcę na podstawie innego tytułu prawnego.
Zmiana Umowy numer 18
§   9  ust. 33  przed zmianą
W terminie kolejnych 3 Dni, liczonych od dnia, kiedy Zamawiający złożył swoje uwagi do przedstawionej Projektu LOK Wykonawca przedkłada Zmawiającemu poprawiony Projekt LOK, który powinien uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego złożone przez Zamawiającego do przedłożonego wcześniej Projektu LOK. Jest to druga wersja Projektu LOK. Jeżeli Wykonawca nie uwzględnia uwag Zamawiającego złożonych do pierwszej wersji Projektu LOK, stanowisko takie wymaga pełnego uzasadnienia dokonanego przez Wykonawcę. Z uzasadnienia takiego powinno jednoznacznie wynikać, dlaczego Wykonawca nie uwzględnił uwag Zamawiającego, jakie są konsekwencje przyjęcia rozwiązania preferowanego przez Wykonawcę do których swoje uwagi złożył Zamawiający i jakie są różnice pomiędzy rozwiązaniem wskazanym przez Zamawiającego a wybranym przez Wykonawcę który odrzucił uwagi Zamawiającego w kontekście planowanej funkcjonalności LOK i celów Projektu opisanych w Wymaganiach Zamawiającego.

§   9  ust. 33  po  zmianie

W terminie kolejnych 6 Dni, liczonych od dnia, kiedy Zamawiający złożył swoje uwagi do przedstawionej Projektu LOK Wykonawca przedkłada Zmawiającemu poprawiony Projekt LOK, który powinien uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego złożone przez Zamawiającego do przedłożonego wcześniej Projektu LOK. Jest to druga wersja Projektu LOK. Jeżeli Wykonawca nie uwzględnia uwag Zamawiającego złożonych do pierwszej wersji Projektu LOK, stanowisko takie wymaga pełnego uzasadnienia dokonanego przez Wykonawcę. Z uzasadnienia takiego powinno jednoznacznie wynikać, dlaczego Wykonawca nie uwzględnił uwag Zamawiającego, jakie są konsekwencje przyjęcia rozwiązania preferowanego przez Wykonawcę do których swoje uwagi złożył Zamawiający i jakie są różnice pomiędzy rozwiązaniem wskazanym przez Zamawiającego a wybranym przez Wykonawcę który odrzucił uwagi Zamawiającego w kontekście planowanej funkcjonalności LOK i celów Projektu opisanych w Wymaganiach Zamawiającego.

Zmiana Umowy numer 19
§   12  ust. 16  przed zmianą
16. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę oprogramowania typu open source Wykonawca zapewni, że jego wykorzystanie jest zgodne z postanowieniami licencji dotyczącej danego oprogramowania. Licencje składające się na Licencję LOK nie mogą zawierać licencji na oprogramowanie open source nakładających na Zamawiającego obowiązek odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzeń. To samo dotyczy licencji komercyjnych. Tym samym żadne licencje składające się na Licencję LOK, niezależnie od podmiotu uprawnionego, to jest podmiotu posiadającego autorskie prawa majątkowe lub inne uprawniania umożliwiające udzielanie licencji do oprogramowań wykorzystanych do zbudowania i funkcjonowania LOK nie mogą nakładać na Zamawiającego obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat czy wynagrodzeń. Licencje składające się na Licencję LOK nie będą zawierały żadnego ograniczenia liczby użytkowników LOK ani żadnego licencyjnego ograniczenia liczby podmiotów podłączonych do LOK. Wykorzystanie licencjonowanych elementów oprogramowania (np. biblioteki programistyczne) nie może generować u Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, a licencje te muszą zostać przeniesione na Zamawiającego co nastąpi w ramach Licencji LOK.

§   12  ust. 16,17,18  po zmianie
16. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę oprogramowania typu open source Wykonawca zapewni, że jego wykorzystanie jest zgodne z postanowieniami licencji dotyczącej danego oprogramowania. Licencje składające się na Licencję LOK nie mogą zawierać licencji na oprogramowanie open source nakładających na Zamawiającego obowiązek odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzeń. To samo dotyczy licencji komercyjnych. Tym samym żadne licencje składające się na Licencję LOK, niezależnie od podmiotu uprawnionego, to jest podmiotu posiadającego autorskie prawa majątkowe lub inne uprawniania umożliwiające udzielanie licencji do oprogramowań wykorzystanych do zbudowania i funkcjonowania LOK nie mogą nakładać na Zamawiającego obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat czy wynagrodzeń. Licencje składające się na Licencję LOK nie będą zawierały  ograniczenia liczby użytkowników LOK ani   ograniczenia liczby podmiotów podłączonych do LOK, które by uniemożliwiały realizację uprawnień Zamawiającego względem LOK w zakresie liczby użytkowników systemu LOK oraz liczby podmiotów które mogą być do niego podłączone Wykorzystanie licencjonowanych elementów oprogramowania (np. biblioteki programistyczne) nie może generować u Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, a licencje te muszą zostać przeniesione na Zamawiającego co nastąpi w ramach Licencji LOK.

17. LOK użytkowany będzie wyłącznie przez Zamawiającego oraz wszelkie inne podmioty prawa będące jego następcą prawnym. Tym samym w przypadku przekształcenia Zamawiającego w inny podmiot lub przejęcia Zamawiającego w całości lub części, Licencja LOK uprawniać będzie do korzystania z LOK przez podmiot powstały w wyniku przekształcenia Zamawiającego lub połączenia Zamawiającego z innym podmiotem.  Nadto w przypadku ewentualnego podziału Zamawiającego LOK może być wykorzystywany, to jest Licencja LOK przysługiwać będzie każdemu z podmiotów jakie powstaną w wyniku podziału Zamawiającego

18. Licencja LOK nie zawiera ograniczenia w zakresie liczby podmiotów jakie mogą być podłączone do LOK i w tym zakresie z nim współpracować. Również każda rozbudowa lub zmiana HIS Aktualnego, jak też zastąpienie go innym oprogramowaniem  uprawnia Zamawiającego do korzystania z LOK  w niezmienionym zakresie wynikającym z Licencji LOK.
Zmiana Umowy numer 20
§  9  ust. 37  przed zmianą
Odrzucenia Projektu LOK przez Zamawiającego oznacza, że Zamawiający ma pewność, że zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w ramach przedłożonego Projektu LOK nie zapewniają spełnienia przez LOK założeń planowego rozwiązania, to jest, że LOK zrealizowany zgodnie z przedłożonym dokumentem Projektu LOK nie będzie spełniać Wymagań Zamawiającego. LOK zrealizowany na podstawie takiego projektu nie zostanie odebrany przez Zamawiającego jako nie spełniający Wymagań Zamawiającego. Takie Lokalne Oprogramowanie Komunikacyjne nie będzie tym co Zamawiający zamawia w ramach niniejszego postępowania (Postępowania Przetargowego). W takim przypadku zgodnie z zapisami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a odstąpienie związane będzie z obciążeniem Wykonawcy karą umowną. Zamawiający w przypadku odrzucenia Projektu LOK, to jest w sytuacji o jakiej mowa w ust.  33 a niniejszego paragrafu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 18 Dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności wskazanej w poprzednim zdaniu Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia. 

§  9  ust. 37  po zmianie
Odrzucenia Projektu LOK przez Zamawiającego oznacza, że Zamawiający ma pewność, że zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w ramach przedłożonego Projektu LOK nie zapewniają spełnienia przez LOK założeń planowego rozwiązania, to jest, że LOK zrealizowany zgodnie z przedłożonym dokumentem Projektu LOK nie będzie wszystkich założeń funkcjonalnych opisanych w OPZ . LOK zrealizowany na podstawie takiego projektu nie zostanie odebrany przez Zamawiającego jako nie spełniający Wymagań Zamawiającego. Takie Lokalne Oprogramowanie Komunikacyjne nie będzie tym co Zamawiający zamawia w ramach niniejszego postępowania (Postępowania Przetargowego). W takim przypadku zgodnie z zapisami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a odstąpienie związane będzie z obciążeniem Wykonawcy karą umowną. Zamawiający w przypadku odrzucenia Projektu LOK, to jest w sytuacji o jakiej mowa w ust.  33 a niniejszego paragrafu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 28 Dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności wskazanej w poprzednim zdaniu Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia. 

Zmiana Umowy numer 21
§ 4  ust. 4  przed zmianą
Platforma Regionalna jako oprogramowanie przygotowywana została w ramach Projektu przez  Comarch Healthcare Spółka Akcyjna. Na dzień podpisania Umowy Platforma Regionalna została ukończona. Wykonawca Platformy Regionalnej przygotował założenia i standardy konieczne i wystarczające do stworzenia LOK przez Wykonawcę, zwane dalej Standardem LOK.

§ 4  ust. 4  po zmianie
Platforma Regionalna jako oprogramowanie przygotowywana została w ramach Projektu przez  Comarch Healthcare Spółka Akcyjna. Na dzień podpisania Umowy Platforma Regionalna została ukończona. Wykonawca Platformy Regionalnej przygotował założenia i standardy konieczne i wystarczające do stworzenia LOK przez Wykonawcę, zwane dalej Standardem LOK. Za Standard LOK uważa się Dokumentację Integracyjną opisaną w załączniku numer 3 do OPZ (Dokumentacja Integracyjna).
Zmiana Umowy numer 22
§ 4  ust. 6  przed zmianą
Szczegółowe zadania realizowane LOK wymagania i opis Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego wskazane zostały w OPZ. W OPZ wskazany został również Standard LOK (załącznik numer 1 do Umowy)

§ 4  ust. 6  po zmianie

Szczegółowe zadania realizowane LOK wymagania i opis Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego wskazane zostały w OPZ.
w treści Załącznika nr 1 do OPZ – opis wymagań dla Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego – 6.10.20
Zamawiający dodał punkt 1.28 o treści:
1.28 Środowisko testowe:
1.28.1 Zamawiający udostępni Wykonawcy środowisko testowe.

1.28.2 Środowisko testowe będzie dostępne przez VPN.

1.28.3 Środowisko testowe wiernie odtwarza środowisko produkcyjne Platformy Regionalnej (zarówno części regionalnej, jak również części lokalnej).

1.28.4 Zamawiający udostępni każdemu Wykonawcy osobne testowe środowisko wiernie odzwierciedlające wdrożenie usług Platformy poziomu lokalnego.

1.28.5 Zamawiający umożliwi Wykonawcy tworzenie własnych maszyn wirtualnych w środowisku Open Stack skomunikowanych z testowym środowiskiem lokalnym. Szczegóły techniczne zostaną ustalone z każdym Wykonawcą i przekazane po podpisaniu umowy.

w treści SIWZ

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:
Zmiana SIWZ nr 1 

Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego było:
· Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – część I

· Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2,  
64-113 Osieczna – część II
· Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów 110, 61-642 Poznań – część III
· Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, 
ul. Krysiewicza 7/8, 61-642 Poznań – część IV

· Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko – część V
· Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań – część VI

· Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań – część VII
· Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Plac K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń – część VIII
· Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek – część IX
· Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno – część X
· Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno – część XI
· Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie – część XII
· Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe – część XIII
· Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Świętego Jana 9, 62-200 Gniezno – część XIV
Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego po zmianie:
· Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – część I

· Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2,  
64-113 Osieczna – część II
· Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów 110, 61-642 Poznań – część III

· Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, 
ul. Krysiewicza 7/8, 61-642 Poznań – część IV

· Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań – część V
· Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań – część VI

· Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań – część VII
· Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Plac K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń – część VIII
· Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek – część IX
· Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno – część X
· Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno – część XI
· Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie – część XII
· Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe – część XIII
· Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Świętego Jana 9, 62-200 Gniezno – część XIV
Zmiana SIWZ nr 2
Rozdział V Termin wykonania zamówienia było:

Termin wykonania przedmiotu: 60 dni od daty podpisania umowy
Rozdział V Termin wykonania zamówienia po zmianie:
Termin wykonania przedmiotu: 60 dni od daty podpisania umowy (dotyczy części I)

Termin wykonania przedmiotu: 150 dni od daty podpisania umowy (dotyczy części II – XIV)

Zmiana SIWZ nr 3
Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert było:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

12 października 2020 r., do godz. 15:00. 

przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2020 r. o godz. 16:00
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. 
ul. Lutycka 34/budynek A

sekretariat – I piętro,

60-415 Poznań

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert po zmianie:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

21 października 2020 r., do godz. 15:00. 

przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2020 r. o godz. 16:00
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. 
ul. Lutycka 34/budynek A

sekretariat – I piętro,

60-415 Poznań

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
W załączeniu:

Zmodyfikowany SIWZ – 7.10.20

Zmodyfikowany załącznik nr 17 do SIWZ – wzór umowy do części II-XIV – 7.10.20
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do OPZ – opis wymagań dla Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego – 7.10.20

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do OPZ – dokumentacja integracyjna – 7.10.20
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